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DODATEK č. 7 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 
na zpracování díla „Jednoduché pozemkové úpravy-upřesnění přídělu-určení hranic 

pozemků v k.ú. Lubnice“ 
 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
tel.: +420 727 957 163 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
 vedoucí pobočky Znojmo  
tel.:   +420 702167 665  
e-mail: pk.znojmo@spucr.cz 
bankovní spojení:                                  Česká národní banka 
číslo účtu:                                              3723001/0710 
IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 
ID DS: z49per3 
 
Zhotovitel:  EKOS T, spol. s r.o. 
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
                                                                        Ing. Libor Sedláček, jednatel 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx 
tel.:                                                         xxxxxxx 
e-mail: ekos@ekos-t.cz 
bankovní spojení: ČS Třebíč. 
číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985 
ID DS: 2r63dp8 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno C19 972. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxx 

 
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. 
objednatele 516-2018-5232101 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – 
upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice (dále jen „smlouva“) se smluvní 
strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1 smlouvy. 
 
Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných 
jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.5. Zpracování upřesnění přídělu, dílčích 
částí 3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku a 3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku a 
hlavního celku 3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 
rozhodnutí o určení hranic pozemků. 
 
U dílčích částí 3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku a 3.5.2. Dokumentace k výstupnímu 
nároku dojde ke snížení počtu MJ z původních 545 nově na 537, což při ceně 1.500,- Kč za 
MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 12 000,- Kč bez DPH. U hlavního celku 3.6. 
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic 
pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 545 nově na 537, což při ceně 500,- Kč za 
MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 4 000,- Kč bez DPH. 
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Hodnota méněprací podle dodatku č. 7 tak činí celkem 16 000,- Kč bez DPH. 
 
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. VI. Cena 
za provedení díla smlouvy takto:  
 
Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 376 550,00 Kč 

Hlavní celek – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH    805 500,00 Kč 

Hlavní celek – Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem bez DPH 

   268 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 450 550,00 Kč 

DPH 21%    514 615,50 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 965 165,50 Kč 

 
     6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo  
                6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb 
                DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce  
               související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 
               dokončení díla.  
     6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek  
               a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje termíny plnění a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 
zůstávají v platnosti.  
 
 
V Brně 12. 10. 2020                                                 V Třebíči 9. 10. 2020 
dle el. podpisu                                                          dle el. podpisu 
 
   
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................    .................................................... 
Ing. Renata Číhalová            Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka KPÚ pro JMK                   Ing. Libor Sedláček, jednatel 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová 



Příloha k dodatku č. 7 SoD - JPÚ - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 545 600 327 000 31.5.2019

1 376 550 31.5.2019

3.5. Zpracování upřesnění přídělů

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

805 500 31.7.2020

3.6
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
ha 537 500 268 500 30. 10. 2020

268 500 30.10.2020

2 850 464 550 31.3.2019

1 500 805 500

30.7.20183.4.1.

3.4.2.

163

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

31.7.2020

Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v 

Kč

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ ha 545 1 000 545 000

3.4.3.

ha 537

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč

1 376 550,00

805 500,00

268 500,00

2 450 550,00

514 615,50 

2 965 165,50 

30.9.2018

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v 

Kč

3.Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč




