
VZ/004/2020 

 

 

 
 

DODATEK Č. 2 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ 
 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města 

(dále jen „Objednatel“) 
 
na straně jedné a 

 
HARTEX CZ s.r.o. 

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice  

IČO: 25048902 

DIČ: CZ25048902  

jednající: Petrem Cihlářem,  jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 15091 

Bankovní spojení: XXXXX
   

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 
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Odbor školství, kultury, sportu 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).  

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany konstatují, že došlo v důsledku aktuální situace spojené s šířením koronaviru 
SARS-CoV-2 a pandemie COVID-19 včetně souvisejících opatření státu a jiných orgánů veřejné 
moci k takové změně okolností, že není možné dodržet termín předání Díla včetně vydání 
kolaudačního souhlasu. Proto se Smluvní strany dohodly na změně odst. 2.3 Smlouvy. Odstavec 
2.3. Smlouvy se mění a nově zní takto (změna je vyznačena kurzívou): 

2.3.    Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou takto:  

• do 30. 9. 2020 – ukončit stavební práce a vyklidit staveniště v souladu s čl. 8.2.1 
Smlouvy; 

• do 30. 9. 2020 podepsat zápis o předání a převzetí Díla v souladu s čl. 8.2.2 Smlouvy; 

• do 30. 10. 2020 zajistit vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí 
příslušným stavebním úřadem, je-li tento požadován obecně závaznými právními 
předpisy a normami. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

 
Objednatel 
 
V Litoměřicích dne 29. 9. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Litoměřicích dne 29. 9. 2020 
 

 
 
 

............................................. 
Mgr. Karel Krejza 

místostarosta                                     

.............................................. 
Petr Cihlář 

jednatel 
 


