
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem „Oprava elektrických rozvodů“ (ID smlouvy o dílo v registru smluv 11768228)
ze dne 29.4.2020 (číslo smlouvy objednatele 6/2020/D)
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Objednatel:

Městská nemocnice, příspěvková organizace

K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9

Oprávnění zástupci: 

- ve věcech smluvních: 
Mgr.Zuzana Steinbauerová, pověřený ředitel

Bankovní spojení: 

PPF banka Praha 6

Číslo účtu:


2000810002/6000
Identifikační číslo:

45245843

2. Dodavatel:


CHIRANA Technik s.r.o.




se sídlem: 


Rožnov pod Radhoštěm, Bayerova 112, PSČ 756 61

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40824

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 
Karel Joch


- ve věcech technických: 
Karel Joch


 

- ve věcech díla: 

Karel Joch

Bankovní spojení: 

Raiffeissen Bank


 

Číslo účtu: 


6862131060/5500







Identifikační číslo: 

26865513






 

DIČ: 



CZ26865513








Dále také obecně „smluvní strany“.
tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Oprava elektrických rozvodů“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné činnosti obsažené tabulce obsažené v příloze č. 1, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení díla a jejichž cena byla ověřena dle cenové soustavy jako cena obvyklá v místě a čase. 
Dodatečné práce a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
Souhrnná výše víceprací je 713 755,83 Kč, cena vč. DPH činí 820 819,20 Kč. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 5 834 579,00 CZK, 6 709 765,85 CZK, vč. DPH, se tímto dodatkem navyšuje o hodnotu víceprací a činí celkem, včetně víceprací 6 548 334,83 Kč bez DPH a vč. DPH (15 %) 7 530 585,-- Kč. Jde o navýšení o 12,23 %, což je v souladu se zákonem.
Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel
Strana  3/3

