
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov
Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP
Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK] Množství Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem 410 060,09
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 12,600 12,600 0,00 0,000 0,00
2 K 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 12,600 12,600 0,00 0,000 0,00
3 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3 1,260 1,260 0,00 0,000 0,00
4 M 5955101085 Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16 t 1,764 1,764 0,00 0,000 0,00
5 K 5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3 12,096 12,096 0,00 0,000 0,00
6 K 5905065010 Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji m2 32,620 32,620 0,00 0,000 0,00
7 K 5906130380 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" km 0,008 0,008 0,00 0,000 0,00
8 K 5906140235 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "c" km 0,008 0,008 0,00 0,000 0,00
9 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 4,000 0,00 0,000 0,00

10 K 5908070320 Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c" km 0,316 0,316 0,00 0,000 0,00

11 K 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,700 0,700 0,00 0,000 0,00
12 K 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,100 1,100 0,00 0,000 0,00
13 K 5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 4,000 4,000 0,00 0,000 0,00
14 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 2,000 0,000 0,00 -2,000 0,00

15 K 5910040010 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek 
rozdělení pražců "c" m 316,000 316,000 0,00 0,000 0,00

16 K 9902100100.1 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t, do 
10km. t 20,563 20,563 0,00 0,000 0,00

17 K 9902100100.2 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t, do 
10km. (Nové kolejové lože, dovoz) t 27,727 27,727 0,00 0,000 0,00

18 K 9902100100.3 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t, do 
10km. (Upevňovadla) t 0,160 0,160 0,00 0,000 0,00

19 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 27,727 27,727 0,00 0,000 0,00
20 K 9902900100.1 Naložení sypanin, drobného kusovéhu materiálu, suti. (Upevňovadla) t 0,160 0,160 0,00 0,000 0,00

21 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 20,560 20,560 0,00 0,000 0,00

22 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 27,727 27,727 0,00 0,000 0,00
23 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 940,000 940,000 0,00 0,000 0,00
24 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus 44,000 44,000 0,00 0,000 0,00
25 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 44,000 44,000 0,00 0,000 0,00
26 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus 940,000 940,000 0,00 0,000 0,00
27 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 44,000 44,000 0,00 0,000 0,00

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1
Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov
SO 02  Propustek v km 10,138 změnový list č.1SO 02.1 svršek v km 10,138



30 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 25,000 0,000 0,00 25,000 0,00
D OST Ostatní

28 K 9902100100 Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, t 52,079 52,079 0,00 0,000 0,00

29 K 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 52,079 52,079 0,00 0,000 0,00

VÍCEPRÁCE 0,00
MÉNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele: Ing. Jiří Horut Za zhotovitele:    David Kočí
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