
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem „Oprava střechy“ (ID smlouvy o dílo v registru smluv 11770208 )
ze dne 6.5.2020 (číslo smlouvy objednatele 8/2020/D)
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel:

Městská nemocnice, příspěvková organizace

K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9

Oprávnění zástupci: 

- ve věcech smluvních: 
Mgr.Zuzana Steinbauerová, pověřený ředitel

Bankovní spojení: 

PPF banka Praha 6

Číslo účtu:


2000810002/6000
Identifikační číslo:

45245843

2. Dodavatel:


BAUWERK NTS s.r.o.




se sídlem: 


Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Praze, oddíl C, vložka 267853

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 
FILIP TYLEČEK


- ve věcech technických: 
FILIP TYLEČEK



 

- ve věcech díla: 

FILIP TYLEČEK

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna

 

Číslo účtu: 


4954798349/0800







Identifikační číslo: 

05646766






 

DIČ: 



CZ05646766






Dále také obecně „smluvní strany“.
tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Oprava střechy“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné činnosti obsažené tabulce obsažené v příloze č. 1, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení díla a jejichž cena byla ověřena dle cenové soustavy jako cena obvyklá v místě a čase. 
Dodatečné práce a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
Souhrnná výše víceprací je 98 720,- Kč bez DPH, 113 528,- Kč, vč. 15 DPH. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 1 380 312,00 CZZ, 1 587 358,80  CZK vč. 15 % DPH se tímto dodatkem navyšuje o hodnotu víceprací a činí celkem, včetně víceprací 1 479 032,- Kč bez DPH, 1 700 886,8 Kč vč. DPH. Jde o navýšení o 7,15 %, což je v souladu se zákonem.
Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne

Objednatel
Zhotovitel
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