
                   Číslo smlouvy objednatele: 
                                                                                                              Číslo smlouvy zhotovitele:2020.5

	
SMLOUVA O DÍLO dodatek č.2
na zhotovení stavby na akci
 „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1. SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
	

	Sídlo
	: Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
	

	Zástupce
	: Mgr. Jiří Pivovarčík, ředitel školy
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	: Mgr. Jiří Pivovarčík
	

	ve věcech technických
	: XXXXXXXXX
	

	IČO
	: 00845060
	

	DIČ
	: CZ00845060
	

	Bankovní ústav
	: Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí
	

	Číslo účtu
	: 24332851/0100
	

	Telefon
	: XXXXXXX
	

	E-mail
	: XXXXXXX
	

	ID DS
	: usrxkrm
	



	Zhotovitel
	:
	aostav s.r.o.

	Sídlo
	: 
	Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí

	Statutární orgán
	:
	Oto Vrba

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	KS v Ostravě,oddíl C,vložka 29817

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Oto Vrba

	b) ve věcech technických
	:
	XXXXXXX

	IČO
	:
	277 92 323

	DIČ
	:
	CZ27792323

	Bankovní ústav
	:
	XXXXXXXX

	Číslo účtu
	:
	XXXXXXX

	Telefon
	:
	XXXXXXX

	E-mail
	:
	XXXXXXXX

	ID DS
	:
	4a6mqnq


Smluvní strany se dohodly na změně článku 4:
TERMÍNY PLNĚNÍ

Bod 4.3 se mění:
Lhůta dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 82 kalendářních dnů od předání staveniště tj. 23.10.2020


Smluvní strany se dohodly na změně článku 5:
CENA DÍLA

Během realizace SO 01 a SO 02 se zjistily skutečnosti, které vedou k navýšení ceny díla a jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL č. 02, který je přílohou tohoto dodatku.
Navýšení ceny dle bodu 6 ZL č. 2 dělá celkem 75 071,65,- Kč bez DPH.
Článek 5 Smlouvy o dílo se mění:
Původní cena díla:   	6 512 087,12,- (bez DPH)
Nová cena díla:   		6 587 158,77,- (bez DPH)
				1 383 303,34,- (DPH 21%)
				7 970 462,11,- (vč. DPH)

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 2020.5 zůstávají nezměněny.


……………………………………				……………………………………
Objednatel							 Zhotovitel

Ve Valašském Meziříčí 7. října 2020
