OBJEDNATEL

se sidlem:

ICO:

DIC:

zastoupeny:
bankovni spojeni:
dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL
se sidlem:
ICO:

DIC:

zapsany ve verejném rejstriku:

zastoupeny:

bankovni spojeni:
Autorizovana osoba povérend
vedenim stavby:

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Vyssi odborna skola, Obchodni akademie, Stfedni zdravotnicka skola a
Jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky, Klatovy, Planicka 196
Planicka 196, Klatovy, 339 01

61781771

Neni platcem DPH

Ing. Sona Rabusicova, reditelka

CSOB Klatovy, ¢.4. 101176590/0300

ESIO s.r.o.
Praha - Kosite, Cernochova 1291, PSC 15800
47714590
CzZ47714590
Spisova znacka: oddil C 104845 vedena u Méstského soudu v Praze
Pavel Brandt, jednatel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pavel Brandt

dale jen ,zhotovite

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

III

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (dale jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob¢z”).

Smlouva je uzaviena na zadkladé cenové nabidky REKONSTRUKCE DATOVE SITE PLANICKA 196,
KLATOVY .

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek niZze uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci rekonstrukce datovych
rozvodl v budové Skoly Planicka ul. &. p. 196, Klatovy, dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a
dle projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, ktera je podkladem pro realizaci
tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim oprdvnéné
osoby, kterd splfiuje kvalifikaci odpovidajici charakteru ¢innosti dle vyhl. & 50/1978 Sb. Ceského ufadu
bezpeénosti prace aCeského barského Gfadu ze dne 19. kvétna 1978 O odborné zpdsobilosti
v elektrotechnice. Kopie osvédcéeni byla doloZena v nabidce. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi
kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.
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3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni rekonstrukce vnitini datové sité v adaptované ¢asti objektu Skoly, umisténé na
pozemku parc. €. st. 471/1 v obci Klatovy |,. Soucasti této smlouvy je i provedeni souvisejicich
zednickych a dokoncovacich praci spojenych s rekonstrukci vnitfnich datovych rozvodu.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové dokumentace pro provedeni stavby,
technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymér, zpracované spolecnosti Adestiks. r. 0.; Vrhavec
99, 339 01 Klatovy; zodpovédny projektant: Ing. Drahoslav Koura, CKAIT & 0200293; projektant
silnoproud a slaboproud: Ing. Petr Kocman; CKAIT &. 0200797

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdéji
pied uzavienim této Smlouvy.

c. V pripadé, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametr( a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardl pro zpracovani
podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, ze predmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zdkladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, ptislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potteby vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpisd, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrZzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek orgdnl statni spravy,

e. potrizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahajenim praci a v prabéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v dvé (2) paré.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto

Stranka 2z 12



3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.1.

5.1.

svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Zhotovitel v pribéhu realizace bude provadét podrobnou fotodokumentaci veskeré zakryvané
konstrukce; fotodokumentace s polohopisem bude predana objednateli pfi preddni dokonceného dila
spolecné s projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k Fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pti jeho pouziti minimdalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat vedkerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i souasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjedndvaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zdkon“), dle zdkona ¢.22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpisl, dodrzovat vyhlasku ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na
prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdéldvani déti a mladistvych, ve smyslu
zdkona o technickych poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpis(,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, apod. Predmét dila musi byt
schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné
vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakazce.

4. MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba, kterd se nachazi:

Katastralni Uzemi : Klatovy [665797], zastavéna plocha a nadvofi st. 471/1, objekt skoly Planicka
¢.p. 196; Klatovy

Objekt se nachazi v pamatkové zéné.

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Preddni stavenisté: Stavenisté bude predano zadavatelem do 21.9. 2020

Zahdjeni stavebnich praci:  Zhotovitel zahaji stavebni prace neprodlené po predani stavenisté.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dni od pfedani stavenisté

Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfredanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkt).
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od dorucdeni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po prfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od pfedani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pFipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamendny v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
pfedani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zac¢ina bézet sjednana zarucni Ihata.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady, original
stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného predani
dila (pfredmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez
pfedd objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladi
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a ndhradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je oprdvnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 353 682,- K¢
(slovy: tfi sta padesat tfi tisic Sest set osmdesat dva)

Celkem za DPH 21% 74 273,- K¢
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(slovy: sedmdesat Ctyfi tisic dvé sté sedmdesat tfi)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cini 427 955,- K¢

(slovy: Ctyfti sta dvacet sedm tisic devét set padesat pét)

Zhotoviteli bude uhrazena cena vé. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v €l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude pIlné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predlozeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a kone¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se spInénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni; ndklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikat(l, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendafniho mésice dilci fakturu (darovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura neutplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoiZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je patnact (15) kalendarnich dn0 dne doruceni objednateli. Dnem
zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predloZit
v naskenované podobé.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem vefejné zakazky. Zhotovitel pfedloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly danovych uGéetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle €l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel uhradi
zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkd.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta lh(ta a jeji béh pocind dnem vystaveni
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury
obsahujici veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctl, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darfiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avSak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZzek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl sniZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésict).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjedndno jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poutziti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nem(iZze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu Ci zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfrevezme takové dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo ptevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je oprdvnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiali apod.),

b) poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) poZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pticemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndaroku. Za vcasné oznameni objednatele je povaZovdno oznameni
uéinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokt z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznavd C¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovanad
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplisobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho ddvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.

Stranka 7z 12



9.1.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potteba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k radnému dokonceni dila. Stavebni pridce budou probihat i o vikendech a zejména
o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateCcnym predstihem bude
s objednatelem sjedndvat pfipadna nezbytné nutnd omezeni. Zhotovitel bude dodrzovat aktualni
hygienickd a bezpecnostnich opatreni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objekttim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zatizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni ptristupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovidd za uvedeni
téchto pozemku do plivodniho fddného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutec¢nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné a radné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Objednatel je povinen uchovédvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zdvazku ze smlouvy
na verejnou zakdazku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacind bézet
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10.12.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

15.1.

od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |hlta delsi, musi se tato lh{ta pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly a poskytnout pfi
provadéni kontroly soucinnost.

11.  VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pti pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnl (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny
zUcastnéné osoby.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vzdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd od obdrzeni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do spInéni zavazku prfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pfi nesplnéni IhGty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho uplného a rfadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.

PFi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do ptvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(ité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (1 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zUstavaji v platnosti i v pripadé ukoncéeni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplisobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, ddle pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek poptavkového fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlbéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihiité do péti (5) pracovnich dnd;

b) zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

e) v pripadé, Ze nedojde ke schvédleni a obdrzeni financni prostfedkl (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi prislusny prispévek,
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

f)  pokud zhotovitel po predani stavenisté do deseti (10) kalendarnich dnd nezaéne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;
g) ze zdkonem stanovenych divodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
preddvaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladu.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udajt), dale
o pripady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. d), e), f), g) Smlouvy. Bylo-li dilo asporn cCastecné
realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada se nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obéanského zdkoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  Ing. Sofa Rabusicova, reditelka

Tel.: 376310939
e-mail rabusicova.sona@oakt.cz
za zhotovitele: Pavel Brandt, jednatel spole¢nosti
Tel.: 602642256
e-mail brandt@esio.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele:  Bc. Martina Millerova

Tel.: 376313556

e-mail mullerova.martina@oakt.cz
Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Drahoslav Koura

Tel.: 602148616

e-mail adestik.kt@gmail.com
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Veskera sdéleni ¢i jinad jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popr. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odesldni.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva se fidi vyhradné ¢eskym pravnim rddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich Udaju, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém tizeni vyplyva pfimo
ze 77ZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skarta¢ni Ihity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Ptilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 —rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

v Klatovech 18.9.2020 v Klatovech, dne 15.9.2020

Ing. Sofia Rabusicova

feditelka Pavel Brandt

Vyssi odborna Skola, Obchodni akademie, Stfedni jednatel spole¢nosti
zdravotnicka Skola a Jazykova Skola s pravem statni

jazykové zkousky, Klatovy, Planicka 196 ESIO, s.r.o.

za objednatele za zhotovitele
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