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 Číslo smlouvy objednatele: 230-2015-508101/2 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 230 -2015-508101 ze dne 07.05.2015 

uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký 

kraj, Pobočka Louny 
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 

1071/2, 415 02 Teplice       
Tel.: +420 727956872    
E-mail: louny.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)   

a  

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.      
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň 
zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
Tel.: xxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxx 
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxx 
IČ: 25227751   
DIČ: CZ25227751 
  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235.  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na 
základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen smlouva). 
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Čl. I. 

Předmět a účel dodatku smlouvy 

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, 
z důvodu změny obvodu řešeného území. 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy. 

1.1.1. V článku I. odst. 1.1. se upravuje text závazku zhotovitele : Zhotovitel se touto smlouvou 
zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části  
k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov (dále jen KoPÚ) ……………. 
Navazující text odst. 1.1. se nemění. 

1.1.2.  V článku III. odst. 3.1.4. se za třetí odrážku vkládá text: 

 Vyhotovení neměřických záznamů (ověření provede UOZI z KP), který bude 
podkladem pro zavedení chybějících parcel ZE na obvodu katastrálního území a 
umožní zpracování obvodového GP. 

 Vyhotovení podkladů pro změnu / opravu okresní hranice podle vyhl. 357/2013 Sb. 
v prostoru mezi k. ú. Krásný Dvůr (okr. Louny) a Veliká Ves (okr. Chomutov). 

       Navazující text v čl. III. odst. 3.1.4. se nemění.  

1.1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny: se ceny upravují následovně: 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH 2 147 600,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH 1 789 000,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 351 000,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  600 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 887 600,- Kč 

DPH 21% 1 026 396- Kč 

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 5 913 996,- Kč 

Navazující odst. v článku 6.1. se nemění. 

1.1.4.  V příloze smlouvy o dílo se navyšují MJ následovně: 

 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole z 48 MJ na 72 MJ a cena 24 000,- Kč bez 
DPH na cenu 36 000,- Kč bez DPH. 

 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu z 2 331 MJ na 2 340 MJ a cena 699 300,- Kč 
bez DPH na cenu 702 000,- Kč bez DPH. 

 3.1.3. Rozbor současného stavu z 2 331 MJ na 2 340 MJ a cena 233 100,- Kč bez 
DPH na cenu 234 000,- Kč bez DPH. 

 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ z 436 MJ na 446 MJ a cena 348 800,- Kč bez DPH 
na cenu 356 800,- Kč bez DPH. 

 Nově se vkládá bod 3.1.4.1. Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu 
KoPÚ 70 MJ v ceně 42 000,- Kč bez DPH. 

 Nově se vkládá bod 3.1.4.2. Oprava / změna okresní hranice 9 MJ v ceně 
108 000,- Kč bez DPH. 

 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených z 34 MJ na 41 MJ a cena 68 000,- Kč 
bez DPH na cenu 82 000,- Kč bez DPH. 

 3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 2 331 MJ na 2 340 MJ 
a cena 349 650,- Kč bez DPH na cenu 351 000,- Kč bez DPH. 
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 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 2 331 MJ na 2 340 MJ a cena    
349 650,- Kč bez DPH na 351 000,- Kč bez DPH. 

 3.2.2. Vypracování návrhu KoPÚ z 2 331 MJ na 2 340 MJ a cena 699 300,- Kč bez 
DPH na cenu 702 000,- Kč bez DPH. 

 3.3. Mapové dílo z 2 331 MJ na 2 340 MJ a cena 349 650,- Kč bez DPH na cenu 
351 000,- Kč bez DPH. 

1.1.5.  V příloze smlouvy o dílo se snižují MJ následovně: 

 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole z 20 MJ na 1 MJ a cena 20 000,- Kč bez 
DPH na cenu 1 000,- Kč bez DPH. 

Ostatní MJ a ceny v příloze smlouvy o dílo se nemění. 

1.1.6.  V příloze smlouvy o dílo se mění termíny ukončení jednotlivých etap následovně: 

 3.1.1. – 3.1.2. z termínu 31. 10. 2016 na termín 31. 8. 2017. 

 3.1.3. z termínu 31. 1. 2017 na termín 30. 5. 2017. 

 3.1.4. včetně 3.1.4.1. a 3.1.4.2. – 3.1.5. z termínu 31. 10. 2016 na termín 31. 8. 
2017. 

 3.1.6. z termínu 31. 7. 2017 na termín 31. 10. 2017. 

Ostatní termíny v příloze smlouvy o dílo se nemění. 

1.1.7.  V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků: 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.7.) bez DPH v Kč z 1 977 650,- Kč na 2 147 600,- 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 1 784 950,- Kč na 1 789 000,- 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z 349 650,- Kč na 351 000,- 

Celková cena bez DPH v Kč z 4 712 250,- Kč na 4 887 600,- 

        Příloha smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě. 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění. 

 

 

Čl. II. 

Ostatní ujednání 

2.1. Změna názvu a rozsahu smlouvy vznikla na základě upřesnění obvodu KoPÚ, kdy z původně 
plánovaného obvodu pozemkové úpravy byla vypuštěna část k. ú. Kaštice (k. ú. Kaštice řešeno 
souběžně samostatnou KoPÚ) a naopak bylo nutné přibrat do řešeného území část k. ú. Veliká 
Ves z okresu Chomutov pro odstranění nesouladů na okresní hranici. 

2.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

2.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na 
jejich právní nástupce. 

2.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne 9. 2. 2017                 V Plzni dne 8. 2. 2017 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Pavel Pojer Ing. Zdeněk Hrubý 
zástupce ředitele Krajského pozemkového  jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 
úřadu pro Ústecký kraj  


