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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/19/248 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno 

Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 32606 621/0100 

Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

 a členem představenstva 

ve věcech smluvních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

   

 

2.  Zhotovitel:  THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupený: Ing. Radim Menčíkem, jednatelem 

ve věcech technických: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/248 uzavřené dne 29. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“) se 

zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci a 

dokumentaci pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce 

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Rybářská, Křížkovského“.  

2. Vzhledem ke skutečnosti, že je plánována výstavba polyfunkčního komplexu na ul. Poříčí a 

dále výstavba v areálu objektu společnosti Veletrhy Brno, a.s. (hotel, polyfunkční objekt, 

obchodní centrum), je nezbytné stávající horkovodní dimenzi DN 300 posílit na dimenzi DN 

400, aby byla zajištěna dostatečná kapacita energetického zařízení a v budoucnu bylo možné i 

tyto plánované stavby zásobovat. 

3. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je revize stávající prováděcí 

projektové dokumentace, navýšení ceny díla a posunutí termínu plnění.  

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. II. Smlouvy o dílo (předmět smlouvy) se mění a doplňuje o níže uvedený odst. 5: 
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Čl. II. odst. 5: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele revizi prováděcí projektové dokumentace 

včetně kompletní dokladové části akce „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Rybářská, 

Křížkovského“. 

2. Čl. III. bod 1 Smlouvy o dílo (cena předmětu smlouvy) se mění a doplňuje o níže uvedené 

ustanovení: 

Cena díla bez DPH za zpracování revize prováděcí projektové dokumentace           300.000,- Kč 

(slovy: třistatisíc korun českých) 

3. Čl. IV. bod 1 Smlouvy o dílo (doba a místo plnění) se mění a doplňuje o níže uvedené ustanovení: 

„Zhotovitel se zavazuje předat revizi prováděcí projektové dokumentace stavby na adresu 

objednatele nejpozději do dne 15. 11. 2020. Součástí této projekční dokumentace bude kompletní 

dokladová část.“ 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

2. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru 

smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

V Brně dne 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

…………………………  …………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA  Ing. Radim Menčík  

člen představenstva a generální ředitel  jednatel společnosti  


