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01 (1) - SO2 - 1PP - odstraňo... 0 11 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 (10) - SO8 - Veřejné osvětlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 450 62 501 60 482 44 358 0 0 0 0
01 (11) - SO1 - Technika prost... 88 682 91 697 88 682 91 697 91 697 82 829 91 697 144 847 91 697 88 682 91 697 147 862 144 847 91 697 88 682 91 697 91 697 73 251
01 (12) - SO1, SO2, SO3 - Tech... 0 0 0 0 0 0 0 27 234 32 459 31 421 32 459 32 459 31 421 32 459 31 421 32 459 32 459 18 725
01 (13) - SO1, SO2, SO3 - Tech..._01 0 0 0 0 0 0 132 723 165 807 171 385 165 807 171 385 171 385 165 807 171 385 165 807 171 385 171 385 99 254
01 (14) - Ostatní náklady, VRN 20 392 21 023 20 392 21 023 21 023 19 205 21 023 20 392 21 023 21 023 21 023 21 023 21 022 21 023 21 022 21 023 21 023 17 322
01 (2) - SO3 - 1NP - odstraňo... 0 64 244 64 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 (3) - SO1 - 1PP - nový stav 64 339 73 724 50 346 50 346 45 480 50 346 3 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 (4) - SO2 - 1PP - nový stav 0 2 382 3 578 3 697 3 697 3 339 3 697 3 578 3 697 3 578 3 697 3 697 3 578 3 697 3 578 339 0 0
01 (5) - SO3 - 1NP - nový stav 0 0 0 0 0 0 87 022 84 212 87 022 84 212 87 022 87 022 84 212 87 022 84 212 8 507 0 0
01 (6) - SO4 - Venkovní ploch... 0 230 229 110 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 (7) - SO5 - Splašková kana... 71 754 28 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 (8) - SO6 - Dešťová kanali... 262 603 271 365 262 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 (9) - SO7 Parkoviště a vje... 0 0 0 0 0 0 0 0 387 728 401 078 414 429 414 429 401 078 414 429 348 232 0 0 0
01 - SO1 - 1PP - odstraňo... 93 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 (1) - SO2 - 1NP - odstraňo... 175 093 236 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 (2) - SO3 - 2NP - odstraňo... 0 70 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 (3) - SO1 - 1NP - nový stav 0 0 375 020 400 864 400 864 362 098 400 864 387 942 400 864 143 002 0 0 0 0 0 0 0 0
02 (4) - SO2 - 1NP - nový stav 0 0 103 003 212 893 212 893 192 235 212 893 206 007 212 893 206 007 212 893 212 893 206 007 212 893 206 007 212 893 46 768 0
02 (5) - SO3 - 2NP - nový stav 0 0 0 0 0 0 32 580 57 440 59 357 57 440 59 357 59 357 57 440 59 357 57 440 32 580 0 0
02 (6) - SO4 - Venkovní ploch... 0 0 0 0 0 0 0 179 028 213 469 206 483 213 469 213 469 206 483 213 469 178 703 0 0 0
02 (7) - SO2, SO3 - Technika ... 142 311 115 496 112 122 104 996 104 996 94 874 104 996 112 122 115 496 112 122 115 496 115 496 115 496 115 496 101 622 104 996 104 996 91 679
02 - SO1 - 1NP - odstraňo... 57 671 162 537 62 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 (1) - SO2 - 2NP - odstraňo... 261 700 104 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 (2) - SO3 - krov - odstraň... 26 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 (3) - SO1 - 2NP - nový stav 0 0 0 0 326 621 326 621 361 589 349 933 361 589 349 933 361 589 152 302 0 0 0 0 0 0
03 (4) - SO2 - 2NP - nový stav 0 0 0 137 590 170 722 154 156 170 722 165 200 170 722 165 200 170 722 170 722 165 200 170 722 165 200 170 722 153 236 0
03 (5) - SO3 - krov - nový stav 0 88 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 (6) - SO4 - Venkovní ploch... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 017 71 284 52 267 0 0 0 0
03 - SO1 - 2NP - odstraňo... 172 053 61 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 (1) - SO2 - krov - odstraň... 41 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 (2) - SO3 - střecha - odst... 13 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 (3) - SO1 - krov - nový stav 0 333 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 (4) - SO2 - krov - nový stav 140 489 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 (5) - SO3 - střecha - nový... 0 99 181 29 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - SO1 - krov - odstra... 26 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 (1) - SO2 - střecha - odst... 16 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 (2) - SO1 - střecha - nový... 263 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 (3) - SO2 - střecha - nový... 103 408 165 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 (4) - SO3 - zateplení obje... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 848 355 321 183 397 0 0 0
05 - SO1 - střecha - odst... 14 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 (1) - SO1 - zateplení obje... 0 0 0 0 0 0 0 0 64 128 768 770 618 383 0 0 0 0 0 0 0
06 (2) - SO2 - zateplení obje... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 556 509 153 394 257 0 0 0 0 0
06 (3) - SO3 - ZTI - nový stav 0 0 0 0 7 433 9 923 10 983 10 625 10 983 10 625 10 983 10 983 10 625 10 983 10 625 8 493 0 0
06 - SO2 - Objekt garáž -... 52 384 52 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 (1) - SO1 - ZTI - nový stav 0 33 786 50 680 52 328 52 328 47 301 52 328 50 680 52 328 50 680 52 328 52 328 50 680 52 328 50 680 52 328 52 328 18 624
07 (2) - SO2 - ZTI - nový stav 0 0 23 388 48 354 48 354 43 691 48 354 46 776 48 354 46 776 48 354 48 354 46 776 48 354 46 776 48 354 48 354 28 051
07 - SO2 - Objekt sklad -... 88 429 44 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Větrání - Větrání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 156 63 156 65 280 63 156 65 280 65 280 23 203
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