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STRABAG a.s. 

Pozemní a inženýrské stavitelství 

Kačirkova982/4, 15800 Praha5 

IČ:60838744 

® 
Dodatekč. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 09.09.2019 

uzavřený ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), 

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.09.2019 (dále jen „Dodatek") uzavírají níže 
uvedeného dne, měsíce a roku: 

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 00064459 
DIČ: CZ00064459 
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
bankovní spojení: PPF Banka č. ú. 2000980001/ 6000 
( dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 
se sídlem: Kačírkova 982/ 4, 158 oo Praha 5 - Jinonice 
IČO: 60838744 
DIČ:CZ60838744 
zastoupen: Ing. Radimem Aulickým, prokuristou a Ing. Alešem Fišerem, prokuristou 
tel./email:  , tel.:  
stavbyvedoucí zhotovitele:  
č. autorizace: 1400141 
(dále jen „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „strany" nebo „smluvní strany") 

Termíny a pojmy s velkými počátečními písmeny použité v tomto Dodatku, jejichž význam není v 
tomto Dodatku definován, mají stejný význam, který jim byl přidělen ve Smlouvě o dílo. 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) smluvní strany podepsaly dne 09.09.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace 
díla s označením „Nový pavilon goril - areál Zoo Praha", a která nabyla účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv, tedy dne 12.09.2019 ( dále jen „Smlouva o dílo"); 

(B) došlo ke změně v osobě stavbyvedoucího zhotovitele; 

(C) z důvodu nezpůsobilosti a nepřipravenosti staveniště na straně objednatele spočívající ve 
výskytu zvířat na staveništi a v těsné blízkosti staveniště, kdy bude nutné tato zvířata 
napřed zazimovat, se smluvní strany dohodly na změně zahájení provádění Díla; 

(D) k další potřebě změny Smlouvy o dílo; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na změně v osobě stavbyvedoucího zhotovitele. Stavbyvedoucím 
zhotovitele je nově jmenován  (č. autorizace 1400141). 

2. Smluvní strany shodně uvádějí, že zhotovitel předložil objednateli veškeré doklady a 
osvědčení vyžadované zadávací dokumentací prokazující vzdělání, odbornou a profesní 
kvalifikaci  a prohlašují, že  splňuje podmínky dané 
zadávací dokumentací v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že nový stavbyvedoucí zhotovitele,   , Je 
v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli a jedná se tedy o jeho kmenového zaměstnance. 

4. Smluvní strany se v souladu s čl. V. , odst. 6. Smlouvy o dílo dohodly na změně doby plnění. 
V této souvislosti se čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo ruší a nově nahrazuje tímto zněním: 

1. Doba plnění je vymezena těmito termíny: 
a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 7 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí staveniště způsobilého pro výstavbu Díla. 
b) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat objednateli způsobem 
popsaným v této smlouvě v termínu do: 700 kalendářních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí staveniště způsobilého pro výstavbu Díla. 
c) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli do 14 
kalendářních dnů od dokončení Díla a jeho předání objednateli. 

5. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy o 
dílo - ,,Harmonogram". Nová aktuální příloha č. 2, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku, ruší a nahrazuje původní přílohu v plném rozsahu. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb. , o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, že text tohoto Dodatku bude 
zveřejněn prostřednictvím objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se 
zveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu včetně osobních údajů v Dodatku obsažených či 
poskytnutím informace třetím osobám o tomto Dodatku či podstatných částech tohoto 
Dodatku za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž 
prohlašují, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 

3. Dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením tohoto Dodatku podrobně seznámily s jeho 
obsahem a že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 - Nová příloha č. 2 Smlouvy o dílo - ,,Harmonogram" 

2 9 -10- 2019 V Praze dne ... . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Za objednatele: 
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.2-1 // .. /� 
V Praze dne .... . . . . . . . . . .. . . .. . . . 

Za zhotovitele: 

STRABAG a.s. 

Ing. Radim Aulický 
prokurista 

·
STRABAG a.s. 

Ing. Aleš Fišer 
prokurista 



Příloha č. 1 
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