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SMLOUVA O DÍLO 79/2020/ÚRM 
DODATEK Č. 1 

 

„Úprava dopravního režimu Na Dolíkách, Slaný – etapa 1“ 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

1. Smluvní strany 

1.1 OBJEDNATEL : 

Obchodní jméno :  Město Slaný 
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČ : 002 34 877 
DIČ : CZ00234877 
Bankovní spojení :  
Číslo účtu/směrný kód :  
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
Zástupci pro věci technické: , manažerka rozvoje města, tel.:  

 
dále jen „objednatel“  

1.2 ZHOTOVITEL : 

Obchodní jméno :   Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o. 
Adresa : Perštejn 300, 431 63 Perštejn 
IČ : 44223242 
DIČ : CZ44223242 
Bankovní spojení :  
Číslo účtu/směrný kód :  
Statutární orgán :  
Telefon :  
E-mail:  
Zástupci pro věci technické:  
dále jen „zhotovitel“  

2. Předmět dodatku  

2.1 Předmětem dodatku je změna článku 3. lhůty plnění a  článku 4. cena díla a to v souladu s předloženými roz-
počty víceprací a méněprací. 

 

 

Vícepráce: 

• Stabilizace pláně pomocí hydraulického pojiva – neúnosná pláň. 

• Nové vedení VO – Výměna přípojek VO vč. pouzder na lampy. 

• Nové kanalizační přípojky včetně 2 ks uličních vpustí – nefunkční dešťová kanalizace 

• Zvednutí uliční vpusti 

 

 

Méněpráce:  

• Odečtení přesunutí 3 ks lamp OV 
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Lhůty plnění: Termín dokončení díla do: 31. 8. 2020.  

 

3. Cena díla 

3.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla včetně odpočtu a přípočtů. 

  CENA BEZ DPH DPH 21%  CELKOVÁ CENA 

SOD 79/2020/ÚRM 2 477 763,58 520 330,35 2 998 093,93 

Méně práce               -82 686,00 -17 364,06 -100 050,06 

Více práce 473 163,00 99 364,23 572 527,23 

DOD. Č. 1 2 868 240,58 602 330,52 3 470 571,10 

3.2 Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1  

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotov ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel 
obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

4.3 Tento dodatek SoD byl schválen Radou města Slaný dne 16. 09. 2020 pod usnesením č. 4/48/2020/RM.  
 
 
Ve Slaném dne   
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 
 

 
…….……………………………………    …….………………………………………… 
 Zhotovitel               Mgr. Martin Hrabánek 
                starosta města Slaný  

 
 

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku 
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací.   

 
 




