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SMLOUVA O DÍLO 85/2020/ÚRM 
DODATEK Č. 2 

 

„Úprava dopravního režimu Na Dolíkách, Slaný – etapa 2“ 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

1. Smluvní strany 

1.1 OBJEDNATEL : 

Obchodní jméno :  Město Slaný 
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČ : 002 34 877 
DIČ : CZ00234877 
Bankovní spojení :  
Číslo účtu/směrný kód :  
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
Zástupci pro věci technické: , manažerka rozvoje města, tel.: , 

 
dále jen „objednatel“  

1.2 ZHOTOVITEL : 

Obchodní jméno :   Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o. 
Adresa : Perštejn 300, 431 63 Perštejn 
IČ : 44223242 
DIČ : CZ44223242 
Bankovní spojení :  
Číslo účtu/směrný kód :  
Statutární orgán :  
Telefon :  
E-mail:  
Zástupci pro věci technické:  
dále jen „zhotovitel“  

2. Předmět dodatku  

2.1 Předmětem dodatku je změna článku 4. cena díla, a to v souladu s předloženými rozpočty víceprací a méně-
prací: 

 

Vícepráce: 

• Výměna litinových poklopů – z důvodu poškozených litinových poklopů došlo k jejich výměně. 

 

 

Méněpráce:  

• Odpočet za stromy vč. mříží u parkoviště – v místě nově navržených stromů došlo ke kolizi s ochranným pás-

mem inženýrských sítí a nově vysazených stromů, proto po dohodě byly nové pozice stromů zrušeny. 

• Odpočet pochozí mříže kolem stromu – Z důvodu špatné výškové nivelity se mříž kolem stromu neosazovala. 

• Méně práce pokládka asfaltové komunikace – Při zaměření došlo k méněpracím na pokládce obal kameniva. 

• Méně práce bourání vpustí – byli zachovány stávající uliční vpusti. 
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3. Lhůty plnění 

Lhůty plnění nejsou dodatkem č. 1 dotčeny  

4. Cena díla 

4.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla včetně odpočtu a přípočtů. 

  CENA BEZ DPH DPH 21%  CELKOVÁ CENA 

SOD 82/2020/ÚRM 1 949 953,66 409 490,27 2 359 443,93 

DOD. Č. 1  2 222 844,84 466 797,42 2 689 642,26 

Méně práce               -114 057,00 -23 951,97 -138 008,97 

Více práce 6 029,00 1 266,09 7 295,09 

DOD. Č. 2 2 114 816,84 444 111,53 2 558 928,38 

4.2 Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1  

5. Závěrečná ustanovení 

5.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotov ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel 
obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

5.3 Tento dodatek SoD byl schválen Radou města Slaný dne 16. 09. 2020 pod usnesením č. 4/48/2020/RM.  
 
 
Ve Slaném dne   
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 

 
…….……………………………………    …….………………………………………… 
 Zhotovitel               Mgr. Martin Hrabánek 

                starosta města Slaný  
 

 
Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku 

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací.   
 
 




