
                        
 
 

   

       evidenční číslo objednatele: 00094/2020 
 

Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo č. 000146/2019 

 

„ Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy 
nemocnice Varnsdor f“  

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“ ) 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení:  
Zastoupený: ThMgr. Roland Solloch, starosta 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
                     ( dále jen objednatel ) 
a                          
                                                        

Zhotovitel: SYZA s.r.o. 
Sídlo:  Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic 
IČ: 03567834 
DIČ: CZ03567834  
Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Bc. Jiří Čermák 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
  ( dále jen zhotovitel ) 
  
 

I . 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované smlouvy 
o dílo.  
 
 

a) Po započtení změnových listů provedených více prací dochází ke změně celkové ceny 
díla. Více práce zahrnují zejména:  

 

- Změna vedení kabeláže 
(v průběhu demontážních prací bylo zjištěno riziko zatečení vody do kolektoru pro 
silové kabely pod rozvodnou. Bylo rozhodnuto o jeho zrušení, vývody rozvaděčů bylo 
nutné nově řešit vrchem)  

- Požadavek na zvýšení příkonu patrových rozvaděčů 
(v průběhu demontáže se prokázalo, že projektant nezapracoval do PD požadavek na 
zvýšení příkonů patrových rozvaděčů, u RH pole 3-4 bylo nutné navýšení hodnot a 
počtu jističů oproti původně navrženým) 

- Změna na 2 přívody 
(v průběhu realizace bylo rozhodnuto o navýšení příkonu nemocnice na 630A a 
současně o zhotovení samostatného přívodu pro kuchyň, tj realizace 2 kompenzací, 2 
rozvodnic s Atysem a RNZ včetně souvisejících kabeláží a pracovních úkonů Dle 
sdělení ČEZ Distribuce a.s. by v případě navýšení příkonu na 630A v jednom 
odběrném místě došlo k přechodu na režim velkoodběru a vznikl náklad odběratele na 
výstavbu areálové trafostanice.  



                        
 
 

   

- Příprava na budoucí posílení rozváděčů 
(příprava jádrových vrtů do rozvodny pro budoucí nové přívody patrových rozvaděčů).  

 
- Přepojovací práce 

(příprava pro instalaci přívodu elektrické energie a přívodu dieselagregátu. Přináší 
úsporu při následné realizaci záložního zdroje nemocnice, kdy by bylo nutné navést 
novou kabelovou trasu, upravit protipožární prostup do rozvaděče, instalovat nové 
připojovací sady a nové propojení odpínačů). 

 
 
Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu 
provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací, je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Výše uvedenými odpočty a přípočty se celková cena díla včetně 
rezervy bez DPH  se zvyšuje o 113 391,69 Kč bez DPH. 
 
Článek IV. Cena za dílo, se upravuje takto: 
 

Část IV. 
Cena díla 

 
1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o 

cenách v platném znění takto: 
 

 

Cena v Kč bez DPH 
 

2 415 309,00 Kč 
 

DPH v Kč 21 % 
 

507 214,89 Kč 
 

Celková cena v Kč včetně DPH 
 

2 922 523,89 Kč 

 
 
 
b) Vzhledem k omezením souvisejícím s COVID 19, nemohl zhotovitel zcela využít 

sjednanou dobu realizace stavby. Dále, vzhledem k nutnosti provedení vyvolaných 
úprav projektové dokumentace stavby, nebylo možné objednat a kompletovat 
komponenty rozvodny do doby dopracování změn PD. Z výše uvedených objektivních 
důvodů, se prodlužuje doba nezbytná pro dokončení díla.   

 
 
Tímto navrhovaným dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo se upravuje v části III., čl. 3 
„Termíny plnění“  takto: 

Čl. 3 
Termíny plnění 

 
zahájení stavebních prací:    01/2020 
připravenost pro přepojení rozvodny:  24.7.2020 
ukončení prací:     17.8.2020 
předání a převzetí díla:     17.8.2020 
počátku běhu záruční lhůty:    17.8.2020 
 
 
 
 
 



                        
 
 

   

II. 
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.341/2020 rady města 
dne 16.07.2020.  
 
Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
 
Ve Varnsdorfu,  dne: ….. . ….. … 
 
 
 
 
 
 
...................................................          ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
  ThMgr. Roland Solloch, starosta         Bc. Jiří Čermák 
  
 
 
Příloha: Změnový list č. 1          


