
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OR/20/04 ze dne 1. 7. 2020

1. Smluvní strany

Smluvní strany
1. Objednatel: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Zámek 1
538 63 Chroustovice
IČ: 60 10 33 10 
DIČ: CZ60103370
Zastoupen: Ing. Bc. Jaroslavem Bálkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu 
o předání a převzetí dodávky: Ing., Bc. Jaroslav Bálek, ředitel 
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 28433561/0100

2. Dodavatel: LauStav s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v Hradci 
Králové, sp. zn. 24141C 
IČO: 275 25 716 
DIČ: CZ 275 25 716
Zastoupen: Martinem Matějkou - jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu 
o předání a převzetí dodávky: Jaroslav Koreček 
Bankovní spojení: RB
č. účtu: 708807002/5500

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.l smlouvy o dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „III. Termín plnění, místo plnění", v rámci 
realizace stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP zámku Chroustovice" přesný 
rozsah změn je uveden v článku III. tohoto dodatku č. 1.

Obsah tohoto článku v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

Článek III.
Termín plnění, místo plnění

Článek 3.1. se nahrazuje tímto zněním:
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1. Smlouva bude nejdéle 5 měsíců před dokončením stavby zveřejněna na portále 
smluv. Termín začátku stavby je stanoven na 1.7.2020 a termín ukončení je stanoven na 
31.10.2020.

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma 
smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro 
objednatele.

Přílohy:

V Chroustovicích dne V Lázních Bohdaneč dne

za objednatele: 
Ing. Jaroslav Bálek

Ředitel

za zhotovitele: 
p. Jaroslav Koreček 

Ředitel
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