


	  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  Číslo smlouvy 29ZA-002613 
 
„D2 Chemická ochrana rostlin - postřik proti plevelům“ (dále jen „dodatek“) 
 uzavřený mezi smluvními stranami. 
 
Smluvní strany: 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05 
IČO: 65993390 
Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,vedoucím SSÚD 7 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Lesy Horňácko, s.r.o. 
Vítězná 1228/13,696 01 Rohatec 
IČO: 28302630 
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   dále jen „zhotovitel“.  
 
 
Obě smluvní strany se  dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č.1 
 
I. 
Mění se odstavec III., článek 3.2. 
 
 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy: 
 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.10.2020. 
 
a nahrazuje se : 
 
Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy: 
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.7.2021. 
 
 
II. 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. 
2. [bookmark: _GoBack]Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
V Podivíně dne:  
 
 
.........................................................                                 .............................................................            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        vedoucí SSÚD 7 Podivín                                                          jednatel společnosti                                                          
 
                                                                        



