
Z020 úpravy pro VZT 31 473,00

Z021 úpravy okolo bazénu 132 797,00

Z022 ocelové schodiště 0,00

Z023 zámečnické konstrukce 36 792,00

Z024 odpočet nerealizovaných prací -351 101,00

Z025 opravy rampy 91 181,00

Z026 stříška nad vstupem 25 782,00

Z027 nápisy a loga 24 034,00

Z028 odpočet výplně N17 -29 404,00

Z029 teplovzdušné vytápění VZT 59 110,00

20 664,00

Zateplení Mateřské školy Habrmanova, Česká Třebová

Celkem bez DPH

Přehled víceprací a méněprací pro Dodatek č. 2


