

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 1.7.2020 na provedení díla "MŠ Smetanova – oprava spojovacího krčku vč. oken“ podle ust. § 2623 až 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)



Článek 1.
Smluvní strany


Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21
sídlem: 	Smetanova 21, 792 01 Bruntál
IČ: 	63731398
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	19-782270207/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka školy
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent odboru SMID, MěÚ Bruntál

dále také jako objednatel

a

POPMP STAV s.r.o. 					
sídlem/místem podnikání: Roudno 8, 792 01 Roudno			 
IČ:		   07984430  		
DIČ:			   CZ07984430	
Peněžní ústav:                 FIO banka			
Číslo účtu:                      2001602483/2010	                    	
Zastoupený:	              xxxxxxxxxxxxxx		

dále také jako zhotovitel  



Článek 2.
Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku 3 smlouvy o dílo ze dne 1.7.2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku 3 Cena za dílo, kde znění 
bodu 3.1 se mění tak, že původní text:
Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena celkem 649.186,00 Kč bez DPH  


nově zní:
Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena celkem 590.356,95 Kč bez DPH  

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle Položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena základní dle smlouvy o dílo                                             649.186,00 Kč
Změna ceny základní dle Položkového rozpočtu		          -   58.829,05 Kč
Cena smluvní bez DPH	                                                          590.356,95 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.


III.
OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výši Ceny za dílo uvedené ve Smlouvě o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle položkového rozpočtu - MŠ Smetanova – oprava spojovacího krčku vč. oken, který je přílohou tohoto dodatku. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
v platném znění. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „MŠ Smetanova – oprava spojovacího krčku vč. oken – dodatek č. 1“ 


V Bruntále dne  28.8.2020				V Bruntále dne 28.8.2020
Za objednatele: 					Za zhotovitele:


………………………………….				……………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    	 		            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
