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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144239. 
Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. T.E.P. HOLZ, s.r.o.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Školní 574, Ratíškovice 696 02

IČO: 42196451 IČ: 27715213
DIČ: CZ42196451 DIČ: CZ27715213

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144239 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 15.10.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 30.10.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 25.10.2020 t j. 1 týdnů
Předání místa těžby do: 10.11.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320144239.

V Brně dne 13-10 2020

Poskytovate

Lesy České republiky, s.p.

V ' ' - dne - 10. 2020

Nabyvatel



LESVČR Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE
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Aukce číslo: 320144239 Jedná se o 1, prodloužení. Vítěz aukce: T.E.P. HOLZ, s.r.o.
Žádost ze dne: 5,10,2020 Porosty: odd. 102,103,111,122-127 Množství celkem: 1000m3 

Původní termín ukončení těžby: 15.10.2020 Původní termín předání pracoviště: 30.10.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádostí - žádosti 
vyhověno

Nový tennín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

ANO/NE J6. -fo.zooo /fO .

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníkai.Souhlaslm s prodloužením terminu o 10 dní (do 25.10.2020), z důvodu nedostaku místa 
na OM. Nehrozí vylétnuti kůrovce z důvodu ukončení jeho vývoje a aktuálního chladného počasí.

Prohlášení LS; aouhž-A6./m e S T2-otsz-oo i'M * ts-UNd/VTRLki-yC-H 'oo V&bu

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Podmínky:

Cena za Placené prodlouženi: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí



T.E.P.Holz., s. r„o.
Školní 574, CZ - 696 02 RatíŠkovlce 

Lesy České republilíy, s.p. 
KŘ Brno

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážená paní Inženýrko,

dovolují si Vás požádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci 5. 320144239 na revíru 
1. Úsobmo. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhují posunutí termínu těžby 
do 5.11.2020.

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar!

V Hodoníně dne 5.10.2020




