
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev. Č. 348/2020/SS 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

Ca Ö< Q) stníci 

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační Číslo 237051, daňové i.Č. CZ00237051, 
Zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, 
dále jen ,,objednatel" 

EMS 3000 s.r.o./se sídlem Litoměřická 145, 277 21 Liběchov 
identifikační číslo 27155595, daňové i. č. CZ27155595 
bankovní spojení Fio banka 2010, číslo účtu
zastoupen
společnost zapsána V obchodním rejstříku u Městského Soudu V Praze, oddíl C, vložka 
100511, 
dálejen ,,zhotovite|" 

Předmět Smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které 
spočívá v kompletním zhotovení „Provedení osvětlení přechodů pro chodce vul. 
Bezručova - oranžové přechody" (dále jen ,,dílo") dle nabídky zhotovitele ze dne 
16.4.2020, jejíž nedílnou Součástíje i Zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, 
jenž tvoří nedílnou součást této smlouvyjakojejí příloha č. 1 a objednatei se zavazuje dílo 
převzít a Zaplatit níže sjednanou cenu díla. 
Nabídka zhotovitele ze dne 16.4.2020 je účastníky této sm|ou\/y považována za rozpočet, 
jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení 
díla) zhotovitel výslovně zaručuje 

Předmět dodatku 
Článek 2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v kompletní dodávce stavby „Provedení osvětlení přechodů pro chodce V ul. Bezručova 
- oranžové přechody" (dálejen ,,dílo") v rozsahu a v souladu se Zadávací dokumentací a dle 
nabídky zhotovitele ze dne 16.4.2020, jejíž nedílnou součásti je i Zhotovitelem potvrzený a 
podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a 
objednatei se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

Článek 2 odst. 2.2 Smlouvy O dílo se mění tak, že nově Zní: 
Nabídka zhotovitele ze dne 16.4.2020, soupis více/méně prací ze dne 3.7.2020 je účastníky 
této smlouvy považován za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb 
potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
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Článek 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově Zní: 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 151 126,- aje sjednánajako cena 
maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, Zahrnujícíveškeré náklady potřebné 
k \ıytvoření díla, jakož i přiměřený Zisk zhotovitele. 

Do článku 12 se doplňuje odstavec 12.2 v následujícím znění: Příloha č. 2: Soupis více/méně 
prací ze dne 3.7.2020 

Článek 3.1.3 se mění takto: 

PřEClál1ÍClÍ|a: 8.7.2020 

Závěrečná ustanovení dodatku 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv. 

vı Práva a povinnosti vyplývající Z tohoto dodatku se řídí právním radem České republiky. Právní 
vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 

V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovenítohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 

Účastníci prohlašují, že právníjednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 

vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s 

obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí S ním a na důkaz toho jej podepisují. 

V Mělníku dne 27.8.2020 



m_
=0
m_
__
m 

_ˇ
__
O<
ag
m 

En
g _ 

OQ
NĚ

OÉ
 

_ˇ
mg
__
°_
"_
‹_
 

m0
N=

_m
°<

m_
 

__
_ 

_ˇ
O_

Om
_6

 ga
 

10
%*
 

__
_a

__
O=

^m
<“

 

n0
__
$5
 < Š 

_g
__
OŘ
_s
 

gš < 5"
 

_`
 

QO
NQ
 

ma
 

EW
N 

<‹
_O
M_
__
_^
__
_ 

g3
<_
__
m 

u_
đ<
2_
g_
 

EF
 

„O
g _a NO
 

80
 

M2
: 
N`
 

<‹
_O

M_
J_

_^
 

__
? 

ga
<_
__
m 

_ˇ
__

°<
2_

g_
 

EF
 

__
a

àñ
uë
 

Q m<
__

_n
__

° 

>_
__

__
_n

 

_m
__
 

mę
gn

 8 :_
_ _"
 

__
_3
<_
 

a_
u_

°_
m 

O_
ăä

__
§°

g_
 

à8
_^
_ 

ga
$_

ă 

8*
 

N_
_ë

_m
 

__
wN
__
__
_š
` 

_g
_š

_ Qâ
š_
m_
ă 

g_
_u
__
En
_O
__ < aN

$_
É

Í
J

5 NC
 

gfl

E gO
Nm
_O
<”
 

<Ě
ă_
 

_^
m Ň G8
 

Q _a
g_
 

9:
2 

ř_
_×
__
 

03
3 3 W Ňà
o

Q _^
m_
um

_ 

0<
_^

‹ 

WO
 X Mb 3 

w_
s_
 

A_

3 EQ
 

_"
mN
= 

__
Q_
__
_3 3 __

 

Og

Q NM
X_

mQ
 

wa
üč
 

<g
_â
 

<‹
_6
__
__
 

_a L #0
0

_ 

Q <‹
_8
“_
 

za
 

Ob
a × Ob
a Ă N_

u_
M_
ä_
_°
 

Nä
ëg
 

_u
°_
°ä
__
__
 

êg
aä
 

a_
_m N 

_š
__

g_

5 Ň mg
 

_Q
 

aN
Q_
_ 

mm
_4

m_
__

_ 3 à àg
v



A : 

ěg
__

__
M_

__
_ 

mm
âa

 

:Ň
 

  

Q G8
 

Í:
 

%g
m_
_0
_a
 

Nm
__
ä_
_g
__
 

_U
_o
_ <§
ñg

_ 

m_
__
_ om
šł
 

__
M_

_^
_m

& Ň G8
 

a`
 

ñ_
g_
_m
_<
m_
 

°m
_m

__
__

 

_ă
_Ě
§_
 

fiă
g _â
 _ __

8 

_ě
 

ě_
ö§
_m
__
_ 

a<
_N
m 

m_
m_

^_
__

° 

_a
 _ 80
 

om
__

6_
__

 _a
 

'E
N 

U1
: 

_ Š __
; 

o_
w_

_a
:_

 

__
a iw
 

DV
I 

Ma
g 

ÉŇ
 

QN
G 



m_
e$
m_
=M
 

_U
__
O<
gO
ä 

_ˇ
__
M_
8

_ 

OH
NS
MO
É 

g_
g_
_O
_"
_‹

_ 

mO
N_

__
_m

Oš
 

__
 

ia
 <_
_^

m 

m<
_â
_°
 

>_
_ˇ

__
m 

_2
_ 

mę
mg
 8 E2

“ 

Qâ
<N

_0
__

_m
 

g_
_u

__
EQ

OC
 < _O

N$
__

__
_ 

__
|_
_o
<_
 

ňm
go
nm
 

°_
4_
_°
__
__
m:
°_
J8
__
 

äg
x 

87
 

äă
m 

_w
N_
š`
<<
 

MO
 

WW
W 

_^
m_
u0
_ 

O<
x<
 

na
 × Nh
 

30

3 Aš
* 

_"
mN

__
_ 

__
D3
__
__
_ Ť GW

O
F



9_
_a

__
_ Š _g
N 

EU
:

\

má Š 

nm
__

a=
_ _Š
 

SM
 

EU
: 2*
 

03
 

ťa
 


