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	DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.6.2020
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).



	Smluvní strany


1.1. Objednatel:		Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 						 
	sídlo: 		Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž
	statutární zástupce:		Ing. Bronislav Fuksa, ředitel školy
	IČ:		00568945
	DIČ:		CZ00568945
	daňový režim:		plátce DPH 
	telefon:		
	bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
	č. účtu:		15233-691/0100
	(dále jen „objednatel“)


1.2. Zhotovitel:	TEMINI Stav s.r.o.
	sídlo: 	Kotojedská 434/17d, 767 01 Kroměříž
	zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87647
	zastoupený:	Michal Dohorák, jednatelem společnosti
	osoba oprávněná jednat za
	zhotovitele ve věcech technických: 	
	telefon:	
	IČ:	039 87 752
	DIČ:	CZ039 87 752
	daňový režim:	Plátce DPH
	bankovní spojení:	ČSOB
	č. účtu:	2698438520/0300
	(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020, jejíž předmětem je zhotovení stavby „SŠ-COPT Kroměříž - Rekonstrukce střechy tělocvičny-část A“.
Na základě vzájemně odsouhlasené změnového listu č.1, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedeného v článku 4.2. smlouvy o dílo.  Z důvodu bezpečnějšího a plynulejšího celoplošného odtoku vody z povrchu střechy, dojde ke změně odvodnění. Z původně navrhovaného zaatikového žlabu s vývodem třech chrličů, bude upraveno stávajících šest kusů štěrbin, včetně podokapního žlabu. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.


Článek 4. 2. původní smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním.
4. Cena za dílo

4.2. 	Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činní:
 
Původní cena díla bez DPH	2 622 445,00 Kč

Změnový list č.1
Vícepráce	77 817,54 Kč
Méněpráce	- 80 653,52 Kč

Cena díla po změně č.1 bez DPH	2 619 609,02 Kč

Konečná cena díla dodatku č.1 SoD bez DPH	2 619 609,02 Kč
DPH 21%	550 117,89 Kč
Konečná cena díla včetně DPH	3 169 726,91 Kč
	Ostatní ujednání



a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
b) Tento dodatek ke smlouvě o dílo není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
d) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
e) Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří příloha položkový rozpočet změnového listu č.1
f) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.


Příloha – položkový rozpočet změnového listu č.1



V Kroměříži dne 15.10.2020    		                    	      V Kroměříži dne 15.10.2020




…………….……………………………….	………………………………………….
	Ing. Bronislav Fuksa	Michal Dohorák
	ředitel školy 	jednatel společnosti
	objednatel	zhotovitel
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