
SPRÁVA
Ž E L E Z N IC

Smlouva o dílo na zhotovení

Záměru projektu, Projektové dokumentace pro 
společné povolení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Elektrizace úseku Březno u 
Chomutova - Chomutov"

Sm luvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizací dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3480/2020/PH 
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0058

(dále jen „Objednatel")

a

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645 
bank. spojení:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 
Ing. Miroslavem Váňou, prokuristou

jako „Správce" a „Společník 1"

a

■
 e v r o ps k á  unie

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury



SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2"

společníci společnosti „SEU + SP_Březno u Chomutova -  Chomutov_P" (dále jen 
„Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 17. 07. 2020 podle 
ustanovení
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, kdy 
Správcem společnosti a Společníkem 1 je obchodní firma SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, 
Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, IČ: 05165024, která je zmocněna na základě citované 
Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s 
plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke 
Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 17. 07. 2020, kde je uveden rozsah 
zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 

číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 20-031.640 

(dále též společně jako „Zhotovitel")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy sí svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01. 01. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").
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UCEL SMLOUVY2.

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení -  veřejné 
služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 08.06.2020 pod evidenčním číslem Z2020- 
019732 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Elektrizace 
úseku Březno u Chomutova - Chomutov" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na 
základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybnost! to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu včetně Ekonomického hodnocení (dále jen ZP) a Dokumentace pro 
vydán! společného povolení a Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
DUSP + PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej 
Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, 
kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou DUSP+PDPS 
za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí DUSP+PDPS budou Zhotovitelem 
zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DUSP, a to v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou 
a předanou ZP, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která 
v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského 
dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 35 776 000,- Kč

slovy: třicet pět milionů sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
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3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský 
dozor po celou dobu realizace Stavby.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění ZP, DUSP a PDPS je: Stavební správa západ

3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.

3.11 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení 4. Dílčí etapy 
v případě neschválení Záměru projektu.

3.11.1 Objednatel sdělí písemně Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu 
předávacího protokolu 4. Dílčí etapy,

- zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo

- zda odstupuje od Smlouvy nebo

- zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.

V souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy sdělí Objednatel Zhotoviteli, zda 
od Smlouvy odstupuje, nebo zda je možné v plnění Díla pokračovat. 
Toto sdělení zašle Objednatel Zhotoviteli do 14 dnů od rozhodnutí Ministerstva 
dopravy.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou v obou případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za 
zpracování ZP, DUSP a PDPS, tj.: 3 463 600,- Kč bez DPH. Cena za zpracování ZP, 
DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plněni těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 
být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrž! dvě (2) vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení
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byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/05/20"

„OP/ZP+DUR/14/20"

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20n 
a „VTP/ZP+DUR/12/20"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 14. 05. 2020

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Správce společnosti

Smluvní strany prohlašují, že sí tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

-  7  -1 0 -  2020
V Praze dne V Praze dne 2 3 -09' 2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Za SUDOP EU, a.s., Správce společnosti 
a společníka 1 společnosti „SEU + 
SP_Březno u Chomutova -  
Chomutov_P":

Ing^toojmírSrejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel 
SUDOP EU a.s.
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Za SUDOP PRAHA a.s., společníka 2 
společnosti „SEU + SP_Březno u Chomutova -  
Chomutov_P" na základě Smlouvy o
společnosti ze dne 17.07.2020 a* Plné moci:

Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel 
SUDOP EU a.s.
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PŘÍLOHA c . 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování ZP + DUSP + PDPS akce „Elektrizace úseku Březno u 
Chomutova - Chomutov" v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických 
podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

PŘÍLOHA č. 1
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podm ínky

„OP/DUSP+ PDPS/05/ 20" 

„OP/ZP + DUR/14/20"

PŘÍLOH A č. 2
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PŘÍLOHA C. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://tvpd0k.tudc.c2: byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/DSP+PDPS/13/20 

VTP/ZP+DUR/12/20

c) Zvláštní technické podmínky

ze dne 14. 05. 2020

PŘÍLOH A č. 3
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a 
autorského dozoru:

_ 5 __ / v  / /
1. ZAKLADNI SLUŽBY NA ZPRACOVANÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

1

Zpracování Záměr projektu (v 
rozsahu Směrnice č. V -  2/2012 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod ■ ■ ■

2
Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2006 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod mm ^m ■ ■ ■ ■

3

Zpracován! PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod mm mm mmmm

4

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č.20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod MĚ
-

î ^m

5

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod mm ■■i

6

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I dle přílohy č. 
2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod ^m mm ■HH

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

komplet i wmmm tmmm

8
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

komplet i ■ ■ ■ mmt

Celkem za základní služby: wm^mm

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

PŘÍLOH A č. 4
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2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

9 Zajištění mapových podkladu km ■ M B ^^m

10
Geodetické práce v nezbytně 
nutném rozsahu pro potřeby 
stavby

km ■ ■ ■ wmmm

11
Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

hod M M i mmum

12 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km ■ M M M B

13 Pyrotechnický průzkum

Podle 
typu 
pružkum 
u

■ M M ^ ^ B

14 Aktualizace záměru projektu dle 
požadavku VTP a ZTP hod tm

15
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod wm M i mmm

16 Koordinátor BOZP v přípravě hod ■ M B

17
Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod m B B

18

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod M mm ^ ^ M

19 Propagace hod m um B B M

Celkem za doplňkové služby:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉ:HO DOZmm

B M M

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

20

Všechny

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

hod 950 1 200 1140 000

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená 
cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

PŘÍLOH A £. 4
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4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

35 776 000,- Kč 7 512 960,- Kč 43 288 960,- Kč

z  toho:

Cena za zpracování ZP:

6 300 000,- Kč 1 323 000,- Kč 7 623 000,- Kč

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

28 336 000,- Kč 5 950 560,- Kč 34 286 560,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru:

1 140 000,- Kč 239 400,- Kč , 1 379 400,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa ■ ■ ■ ■

2. Dílčí etapa

3. Dílčí etapa

4. Dílčí etapa

5. Dílčí etapa

6. Dílčí etapa ■ ■ ■ ■ ■ ■

7. Dílčí etapa

8. Dílčí etapa

9. Dílčí etapa

10. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

Celkem: 35 776 000,- Kč 43 288 960,- Kč

PŘÍLOHA £. 4
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Doba p lněn í Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa Do 2 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Návrh technického řešení ZP k projednání na profesní 
poradě

Technické řešení v digitální formě k 
projednání

2. Dílčí etapa
Do 4 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení technického řešení ZP včetně 
Ekonomického hodnocení a návrh dopravní 

technologie k připomínkám Objednateli

Technické řešení v digitální formě k 
připomínkám

3. Dílčí etapa Do 7 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 
ke schválení Objednateli Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa
Do 9 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 
ke schválení v CK se zapracovanými připomínkami 

Objednatele
Předávací protokol (pro Část Díla)

5. Dílčí etapa
Do 2 měsíců od schválení ZP v CK 

MD na pokyn Objednatele na 
zpracování DUSP a PDPS

Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému 
řízení (vč. POV, bez kompletní části H) Předávací protokol (pro Část Díla)

6. Dílčí etapa Do 5 měsíců od schválení ZP

Předání DUSP se zapracovanými připomínkami včetně 
dokladové části ke společnému řízení.

Podání žádosti o společné řízení -  součinnost při 
společném řízení

Předávací protokol (pro Část Díla) 
Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 

úřadu

7. Dílčí etapa Do 9 měsíců od schválení ZP Vydání společného rozhodnutí DUSP Předání rozhodnutí

8. Dílčí etapa Do 11 měsíců od schválení ZP Nabytí právní moci DUSP DUSP v právní moci, předané 
Objednateli

9. Dílčí etapa Do 12 měsíců od schválení ZP

Definitivní předání DUSP a PDPS v tištěné a digitální 
formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní 
dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací 
ve struktuře dle VTP, W  pro zadání realizace stavby

Protokol o provedení- kompletní 
odevzdání díla

10. Dílčí etapa
12 měsíců -  předpoklad od 12/2022 

-  12/2023

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 12 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

PŘÍLOHA ř. s
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Termín dokončení Díla
přsdppklad d? 11/2023

(v závislosti na zahájení 9. Dílčí 
etapy)

2/2
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Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 

služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta)



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby  

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení .......................

E-mail ....................................

Telefon .........................

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení ......................................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .........................

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .........................

Ve věcech BOZP

Jméno a příjmení ............................

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .........................

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .........................

Adresa ................................... . .................... ...............

E-mail ........................................

Telefon .........................

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení ............................

E-mail ......................................

Telefon .........................
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Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ......... . .................................................

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .........................

Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ......... . .................................................

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .........................

Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ......... . .................................................

E-mail ...........................................

Telefon .........................

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .........................

Adresa ......... . .................................................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ......... . .................................................

E-mall ................................

Telefon .........................

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....................

Adresa ......... . .................................................

E-mail ...............................

Telefon .........................

PŘÍLOH A i .  6
Smlouva o dílo -  Zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD

2 / 4  „Elektrizace úseku Březno u Chom utova - Chom utov"



Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ......... . .................................................

E-mail ................................

Telefon .......................

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ......... . .................................................

E-mail ...............................

Telefon .......................

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ......... . .................................................

E-mail .................................

Telefon .........................

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ......... . .................................................

E-mail ..................................

Telefon .........................

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .........................................

Adresa ......... . .................................................

E-mail .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .........................

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..................

Adresa ......... . .................................................

E-mail . . . . . . ............................

Telefon .........................
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» Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

z  Adresa ......... . .................................................

_ E-mail ...............................

„  Telefon .........................

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....................................

Adresa ......... . .................................................

E-mail .........................................

Telefon .........................

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

•* Adresa ......... . .................................................

E-mail .....................................

-  Telefon

t-

Osoby oprávněné jednat ve ví 
Smlouvy vést s druhou stranou j

Osoby oprávněné jednat ve vě 
s druhou stranou jednání těch 
a úkony, o nichž to stanoví tato

*L

7

jt

“j

-V

1
*

•
J

i
J

ť

1  •
J  PŘÍLOHA č. 6

Smlouva o dílo - Zhotovení ZP+ 
4 /4  „Elektrizace úseku Březno u

.........................

ícech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
ednání obchodního a smluvního charakteru.

cech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
nického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
Smlouva.

DUSP+PDPS+AD 
Chomutova - Chomutov"

]



PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění -

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující
— pojištění:

- DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

— Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti ...............
třetím osobám

I
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PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

GeoTec-GS, a.s. se sídlem Zpracování geotechnického
Praha 10, Chmelová 2920/6, 
PSČ 106 00, IČ: 25103431

průzkumu. .......

CELKEM % ...... .
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokum enty

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

- - -
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Zmocnění Správce společností

•* ' PŘÍLOHA Č. 10

I

- f

IT
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Smlouva o dílo -  Zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD

řElektrlzace úseku Březno u Chomutova - Chomutov* 1 / 1



P L N Á  MO C
SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349, 
DIČ: CZ25793349, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
6088, zastoupen Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou 
Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „SEU + SP_Březno u Chomutova -  Chomutov_P"

z m o c ň u j e  t í m t o

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, IČ: 05165024, zapsaný 
do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645, zastoupen 
Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem a Ing. Miroslavem Váňou, prokurou,

jakožto Správce a Společníka 1 společnosti s názvem: „SEU + SP_Březno u Chomutova -  Chomutov_P"

jako zmocněnce
_________ aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:_________

_____„Elektrizace úseku Březno u Chomutova -  Chomutov"
vyhlášené zadavatelem: Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ na adrese Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 
9, činil tato právní jednání:

• podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů 
nabídku tvořících,

• v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, 
zastupoval Společníka 2 při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního 
podepsání Smlouvy o dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci 
písemně dohodnou jinak).

• po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

Za zmocnitele:
V Praze dne

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:
V Praze dne

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček 
statutární ředitel 
SUDOP EU a.s.
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