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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ČÍSLO 19 024 3 00 

 
 

TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO S NÁZVEM „INVENTARIZACE STROMŮ A 
ZELENĚ A PASPORT ZELENĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - KUNRATICE“, UZAVŘENÉ DLE 

UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ, BYL 
UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 
 

Objednatel: 

Název:   Městská část Praha - Kunratice 

OprávŶěŶý zástupĐe OďjedŶatele:  IŶg. LeŶka AliŶčová   
IČ/DIČ:   00231134/CZ00231134, 

Sídlo:     K Liďuši ϭϬ/ϳ, ϭ4ϴ ϬϬ Praha 4 

BaŶkovŶí spojeŶí:   Česká spořitelŶa a.s., poďočka Praha 4; číslo účtu: 200 069 0389/0800 

 

dále jeŶ jako „OďjedŶatel“    

 

a 

 

Zhotovitel: 

Název:   SAFE TREES, s.r.o. 

OprávŶěŶý zástupĐe:   IŶg. Markéta Nesrstová - prokuristka 

ZapsaŶý:   u krajského soudu v BrŶě, odd C, vložka 4ϲ4Ϭ4 

PrávŶí forŵa:   společŶost s ručeŶíŵ oŵezeŶýŵ  
IČ/DIČ:   26935287/CZ26935287, 

Sídlo společŶosti:    Hlinky 162/92, 603 00 Brno 

Osoďa oprávŶěŶá jedŶat ve věĐeĐh sŵluvŶíĐh: Ing. Markéta Nesrstová 

KoŶtaktŶí údaje:  telefoŶ, e-mail:  731 902 051 nesrstova@safetrees.cz 

BaŶkovŶí spojeŶí:   ČSOB, a.s., 190993284/0300 

 

Dále jeŶ jako „Zhotovitel“. 
 

 

 

 

  



19 024 3 02 
 

 

 
I. 

 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 1. 10. 2019 smlouvu o dílo. Předmětem této Smlouvy je 
zpracování Inventarizace stromů a zeleně a Pasportu zeleně Městské části Praha - Kunratice (dále 
také „ISZ a PZ“ nebo „dílo“) v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.  (dále jen „Smlouva 

o dílo“). 
2. Před dokončením prací se ukázalo, že plocha Pasportu zeleně je vyšší, než stanovil odhad ve 

výzvě. Dle smlouvy měla být plocha odhadem 22,5 ha. Skutečná plocha se ukázala být 27,5 ha, 
což je o 5 ha vyšší. Proto se smluvní strany dohodly na připočtení 5 ha za cenu v Kč/ha dle původní 
smlouvy, tedy 92.250,-Kč /22,5 ha = 4.100,- Kč bez DPH za 1 ha plochy. Celkově bude smlouva 
navýšena o 20.500,- Kč bez DPH (24.805,- Kč včetně DPH). 

3. Vzhledem k tomu, že se rozsah prací oproti původní smlouvě mění, dohodly se smluvní strany na 

prodloužení doby kompletního odevzdání díla o 1 měsíc. 
 

II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

III.  

 

1. Tento dodatek je vyhotoven je ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení smlouvy a Zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. Každé vyhotovení má platnost a 
závaznost originálu. 
 

 

 

 

V Praze  dne …………………… 2020             V   dne ………………………2020 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 
za Objednatele Za Zhotovitele 

Ing. Lenka Alinčová SAFE TREES, s.r.o.  
starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Markéta Nesrstová  

 prokuristka  

 
 


