
3.8.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce
NE

cena: bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 10 800,00 Kč

21%DPH 2 268,00 Kč
celkem 13 068,00 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 10 800,00 Kč
vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : NE
přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno: podpis
Funkce: výrobní ředitel Datum

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍM Jméno: podpis
Funkce: Datum

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum
vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum

autorský dozor

investiční technik NZM

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

technický dozor investora

 položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

35

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Požární ucpávka

Jedná se o zhotovení požární ucpávky kolem vzduchotechnického potrubí při průchodu stropní konstrukcí.

Vícepráce vzešla z úpravy požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro změnu stavby před dokončením.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného 

zdůvodnění nezbytnosti změny:



Stavba:
TS-2017-
008-8.R9.1

Objekt: 002

Rozpočet: 35

Objednatel: IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

17000

Zhotovitel: IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

79601
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 268,00

0,00

0,00

0,00

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Celkem

10 800,00

Pod Kosířem 73

požární ucpávky šachty VZT

Prostějov

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 1300/44

Praha -Holešovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

10 800,00

13 068,00

10 800,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

95 HSV 10 800,00 100

Cena celkem 10 800,00 100

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 002

R: 35

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
10 800,00

1 210000062 Provedení požárního předělu = požární ucpávky v úrovní 
spodního líce stropu 1.P  pod šachtou VZT  (rozdělení 
požárních úseků)

m2 2,00000 5 400,00 10 800,00

Celkem 10 800,00

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

požární ucpávky šachty VZT
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