
3.8.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce
ANO

cena: bez DPH -5 004,00 Kč
21%DPH -1 050,84 Kč

celkem -6 054,84 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 11 473,30 Kč

21%DPH 2 409,39 Kč
celkem 13 882,69 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 6 469,30 Kč
vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : NE
přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno: podpis
Funkce: výrobní ředitel Datum

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍM Jméno: podpis
Funkce: Datum

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum
vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

36

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna je na základě rozhodnutí objednatele.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Orientační systém-odpočet, doplnění zásuvek do kuchyňky

Jedná se o odpočet dupicitního značení únikových cest a připočet dodatečného doplnění dvouzásuvek do kuchyňky.

Značení únikových cest je primárně zahrnuto v silnoproudých rozvodech - nouzová svitidla. Dodatečné značení v rámci orentačního 
systému je nadybytečné, proto bude odečteno. Před instalací kuchyňské linky objednatel rozohdl o dodatečném doplnění dvou el. 
zásuvek pro možnost zapojení více el. spotřebičů (původně navrženy pouze dvě zásuvky).

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

autorský dozor

investiční technik NZM

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

technický dozor investora

 položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI



Stavba:
TS-2017-
008-8.R9.1

Objednatel: IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

17000

Zhotovitel: IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

79601
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

ZL č.36 - orientační systém-odpočet, doplnění zásuvek do 
kuchyňky

Za zhotovitele

0,00

7 827,85

6 469,30

0,00

0,00

0,00

6 469,30

Prostějov

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 1300/44

Praha -Holešovice

Položkový rozpočet stavby

1 358,55

0,00

91,00

0,00

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Celkem

6 378,30

Pod Kosířem 73
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

002 0,00 6 469,30 1 358,55 7 827,85 100

36a 0,00 -5 004,00 -1 050,84 -6 054,84 -77

36b 0,00 11 473,30 2 409,39 13 882,69 177

0,00 6 469,30 1 358,55 7 827,85 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 3 699,40 57

_2 HSV 2 936,00 45

_3 HSV 1 470,50 23

_8 HSV 2 640,00 41

61 HSV 424,40 7

96 HSV 212,00 3

OR HSV -5 004,00 -77

784 PSV 91,00 1

Cena celkem 6 469,30 100

Bourání konstrukcí

Orientační systém

Malby

S I L N O P R O U D  A  M a R:

Rozvaděče :

Zásuvky, spínače, krabice, 
elektroinstalační materiál :

Ostatní náklady :

Úpravy povrchů vnitřní

Změnové listy

Orientační systém  - odpočet

Doplnění zásuvek do kuchyňky

Celkem za stavbu
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 002

R: 36a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: OR Orientační systém -5 004,00

1 OR/07 Směr úniku, 300/240 mm, tl. 3 mm kus -18,00000 278,00 -5 004,00

Celkem -5 004,00

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Orientační systém  - odpočet
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 002

R: 36b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 S I L N O P R O U D  A  M a R: 3 699,40

1 210810043 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2, smluvní rozpočet silnoproudé 
rozvody p.č. 10

m 106,00000 34,90 3 699,40

Díl: _2 Rozvaděče : 2 936,00
2 21003 Doplnění rozvaděče ks 1,00000 2 936,00 2 936,00

Díl: _3 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační 
materiál :

1 470,50

3 2100.1 Zásuvka na omítku, IP44 ks 2,00000 241,00 482,00

4 210000064 Trubka elektroinstalační pevná, DN23, HF, šedá, smluvní 
rozpočet silnoproudé rozvody p.č. 61

m 15,00000 65,90 988,50

Díl: _8 Ostatní náklady : 2 640,00
5 21.8001 DSPS,  drobný materiál, koordinace, revize, stavební 

přípomoce
kpl 1,00000 2 640,00 2 640,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 424,40
6 612423531 Omítka rýh stěn šířky do 15 cm, štuková, RTS 20/I m2 0,40000 1 061,00 424,40

5,0*0,08 0,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 212,00
7 974082113 Vysekání rýh pro vodiče omítka  šířka 5 cm m 5,00000 42,40 212,00

Díl: 784 Malby 91,00
8 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem, smluvní rozpočet p.č.305 m2 1,00000 33,00 33,00

5,0*0,20 1,00000

9 784115412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x, smluvní rozpočet p.č.307 m2 1,00000 58,00 58,00

5,0*0,20 1,00000

Celkem 11 473,30

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Doplnění zásuvek do kuchyňky
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