
8.9.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce
NE

cena: bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 14 729,60 Kč

21%DPH 3 093,22 Kč
celkem 17 822,82 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 14 729,60 Kč
vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : NE
přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno: podpis
Funkce: výrobní ředitel Datum

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍM Jméno: podpis
Funkce: Datum

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum
vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

38

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Propojení VZT jednotek

Jedná se o propojení ventilátorů pro větrání chodeb s nasávacími žaluziemi.

Způsob propojení VZT zařízení je dán konkrétním typem dodávaných ventilátorů. Toto nebylo možno v PD konkretizovat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

autorský dozor

investiční technik NZM

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

technický dozor investora

 položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI



Stavba:
TS-2017-
008-8.R9.1

Objekt: 002

Rozpočet: 39

Objednatel: IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

17000

Zhotovitel: IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

79601
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 093,22

0,00

0,00

0,00

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Celkem

14 729,60

Pod Kosířem 73

Propojení VZT jednotek

Prostějov

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 1300/44

Praha -Holešovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

14 729,60

17 822,82

14 729,60

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 7 329,00 50

_3 HSV 3 510,60 24

_8 HSV 3 890,00 26

Cena celkem 14 729,60 100

Zásuvky, spínače, krabice, 
elektroinstalační materiál :

Ostatní náklady :

S I L N O P R O U D  A  M a R:
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 002

R: 39

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 S I L N O P R O U D  A  M a R: 7 329,00

1 210810055 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2, smluvní rozpočet silnoproudé 
rozvody p.č.8

m 210,00000 34,90 7 329,00

Díl: _3 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační 
materiál :

3 510,60

2 21000000001 OBO krabice ks 2,00000 107,80 215,60

3 210000064 Trubka elektroinstalační pevná, DN23, HF, šedá, smluvní 
rozpočet silnoproudé rozvody p.č.61

m 50,00000 65,90 3 295,00

Díl: _8 Ostatní náklady : 3 890,00
4 21.8001 DSPS,  drobný materiál, koordinace, revize, stavební 

přípomoce
kpl 1,00000 2 440,00 2 440,00

5 21.8011 Zapojení, odskoušení kpl 2,00000 725,00 1 450,00

Celkem 14 729,60

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Připojení VZT jednotek
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