
DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 
Název smlouvy: I/9 Česká Lípa most 9-053 - DSP, VD-ZDS, IČ k SP a AD

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-003870 
Číslo smlouvy zhotovitele: 3256/08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003365

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
zjq4rhz
Ing. Radek Mátl, generální ředitel
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
....................................................................................
........................................
....................
................................................................
..............................
....................
.......................................................
.......................................
..........................................

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 -  Michle 
zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
IČO: 61853267 
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ..................................................... .............................
zastoupen: Ing. Viktorem Nejedlým, jednatelem
.............................. ..........................................................................
.............................. ...............................................................
............................................... .........
..........................
(správce společnosti)



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník,
IČO: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 
(společník)

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 
(společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1,
IČO: 48588733, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 
(společník)
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jako „dodatek č.1“)

Objednatel a zhotovitel (dále společně jako Omluvní strany“) se dohodly z důvodu mimořádných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran na úpravě znění Článku III. prováděcí smlouvy 09EU-003870 a 
3256/08. Překážkami dle předchozí věty jsou zejména omezení způsobená v souvislosti s opětovným vyhlášením 
nouzového stavu na území ČR a související mimořádná opatření a omezení postupně vyhlašovaná na základě 
průběhu pandemie Covid-19.

Článek III.
Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají změnu lhůty pro odevzdání Konceptu DSP následujícím způsobem:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Původní znění Koncept DSP do 8 měsíců od zahájení plnění

Nové znění Koncept DSP do 15. 12. 2020

Ostatní články a ujednání prováděcí smlouvy včetně příloh zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal 
* Ing. Karel Nejedlý

Digitálně podepsal: Ing. Jan Wohlmuth 
Datum: 16.10.2020 08:39:01 +02:00


