Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo podle ust. par. 2586 a násl. občanského zákoníku ze dne 4. 2. 2016 
/dále jen „smlouva“ /, uzavřené mezi níže uvedenými stranami
Jméno:
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:




Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:



Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel

IČ:




00346292

DIČ:




CZ00346292

Zápis v OR:



Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):


(dále jen „ZZS“)

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno:



IMOS Brno a.s.




Sídlo:




Olomoucká 704/174, Brno 
Jednající:



Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
IČ:




25322257
DIČ




CZ25322257
Zápis v OR:



Krajský soud v Brně sp. zn. B 2211
Bankovní spojení (číslo účtu):


(dále jen “zhotovitel“)

                                                               1.

     Za čl. IV/6 smlouvy se vkládá nový čl. IV/6a, který zní takto:

     Příloha č. 1 a příloha č. 6 smlouvy se mění v části, týkající se výplní otvorů jihozápadního průčelí, a to způsobem a v rozsahu dle změnového listu č. 1, který je jako příloha č. 8 nedílnou součástí této smlouvy. Tato změna je vyvolána objednatelem, a to za účelem nahrazení původně navrženého technického řešení příslušných výplní řešením vhodnějším.   
                                                               2.

      Čl. V/19 smlouvy se mění a nadále zní takto: 

      Cena díla / dále jen „ cena díla “ / činí 45 548 674,60 Kč bez DPH. Tato cena díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu / ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr /, který je přílohou č. 2 Smlouvy /, ve znění přílohy č. 8 smlouvy.  
                                                                 3.
      Čl. VII/38 smlouvy se mění a nadále zní takto:

      Dílo bude prováděno v těchto termínech:

a/ termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od uzavření smlouvy na základě 

    výzvy objednatele,  

b/ termín pro zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po převzetí stanoviště zhotovitelem,

c/ termín pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 14. 9. 2016

d/ termín pro předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 14. 9. 2016.  
4.
     Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena. 

5.
     Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

V Brně dne
3. 8. 2016




   V Brně dne

………………………………………………

………………………………………………

             Ing. Milan Kusák, MBA



     
       Ing. Robert Suchánek

            ředitel





   předseda představenstva

        Objednatel




         Zhotovitel
	ZZS Znojmo
	
	
	
	
	

	Změnový list č.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1 
	Změna výplně otvoru jihozápadního průčelí
	
	
	
	

	223 
	R 612-01
	D+M předsazené keram.fasády z režných cihel tl.140mm, 290/140/65, nasákavost do 6,1%
	m2
	10,20 
	3 950,00 
	40 290,00 

	
	
	Nerezové kotvení Halfen Deha, včetně montáže
	kpl
	1,00 
	28 960,00 
	28 960,00 

	463
	R 784-01
	Výmalba prodyšná, čistitelná na bázi vinylakrylát. pryskyřic vč.penetrace, vhodná i na SDRK
	m2
	15,30
	62,00
	948,60 

	30
	311238115R00
	Zdivo ***** 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm 
	m2
	9,80
	902,00
	8 839,60 

	44
	317168125R00
	Překlad ***** plochý 145x71x2000 mm 
	kus
	5,00
	390,00
	1 950,00 

	45
	317168126R00
	Překlad ***** plochý 145x71x2250 mm 
	kus
	1,00
	435,00
	435,00 

	
	
	13/O systémové hliníkové okno s vloženými meziokenními vložkami 16 500/750
	ks
	1,00 
	292 750,00 
	292 750,00 

	
	
	14/O systémové hliníkové okno s vloženými meziokenními vložkami 16 500/750
	ks
	1,00 
	43 340,00 
	43 340,00 

	
	
	51/Z  venkovní zábradlí oken prosklené
	ks
	2,00 
	12 645,00 
	25 290,00 

	212
	612473182R00
	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 
	m2
	15,30
	268,00
	4 100,40 

	213
	612473187T00
	Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2 
	m2
	22,80
	15,00
	342,00 

	41
	317168122R00
	Překlad ***** plochý 145x71x1250 mm 
	kus
	-14,00 
	248,00 
	-3 472,00 

	404 
	R 767-35
	27a/Z - předokenní zábradlí z bezpečnostního skla 680/930
	ks
	-14,00 
	7 260,00 
	-101 640,00 

	436 
	R 769.1-07
	6a/O - Al okno 700/2600 dle popisu, žaluzie na ruční ovládání
	ks
	-10,00 
	22 570,00 
	-225 700,00 

	437 
	R 769.1-08
	6b/O - Al okno 700/2600 dle popisu, žaluzie na el.pohon
	ks
	-4,00 
	29 412,00 
	-117 648,00 

	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	
	-1 214,40 Kč


