
Zápis ze změnového řízení ze dne 15.Q.2020 - zakázka Polom 111118

V souladu s čl. XIII, odst. l. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví - 
2019-2023 č.11119 se smluvní strany - LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místelc dohodly na změně 
těžebního projektu:

Objem těžby na zakázce 120 bude snížen oproti předanému projektu ze 41 656 ms na 34 000 m3. Revír 
12 Hrčava 14 520 m3, 23 Mosty 7 660 ma a 24 Dolní Lomná 11 820 m3.

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místelc a.s. s touto změnou souhlasí.

LS Jablunkov I smluvní partner - Lesostavby Frýdek Místek a.s.

V Jablunkově dne 15.9.2020




