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DODATEK č. 4 VHZ_2020/145 

ke smlouvě o dílo VHZ_2018/126 

„Stavební úprava VDJ Květná Staré Město III.“ uzavřené dne 31. 7. 2018 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupení:    Martin Hoždora, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník 

IČ: 46580328 

DIČ: CZ46580328 

zastoupen Jiří Kouřil, jednatel společnosti 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

1. Předmět dodatku 

2.  

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění: 
 

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na 

provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací a rezerv. Jednotlivé položky ze 

soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v 

rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 

 
 

5. Cena díla a platební podmínky 
 

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně: 

 

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
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Základní cena dle SoD (bez DPH) 8 245 094 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 4 (bez DPH) - 1 358 773 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 4 (bez DPH) 1 615 165 Kč 

Cena dodatku č. 4 celkem (bez DPH) 256 392 Kč 

Cena celkem včetně dodatku (bez DPH) 8 501 486 Kč 

DPH 21% 1 785 312 Kč 

Cena celkem včetně dodatku č.4, včetně DPH 21% 10 286 798 Kč 
 

 
 

 V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet víceprací a 

méněprací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu 

obou smluvních stran.  

 

 

Přílohy: 

1. Rozpočet víceprací a méněprací 

 

 

V Šumperku dne: 25. 9. 2020 V Jeseníku dne:  30. 9. 2020 

 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora 

 

Jiří Kouřil 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel společnosti 

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 

                                                                          


