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     Číslo smlouvy objednatele: 7344-2019-O01 
 Číslo smlouvy dodavatele: 19/013/042 
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 
 

ČD Cargo, a.s. 
Sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00  
IČO:    281 96 678 
DIČ:    CZ28196678 
Zastoupená:       
     
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., Praha 
Číslo účtu:    17873123/0300 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
účastníky společnosti založené podle §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů s názvem: „ETCS ČDC ČDT AŽD“ 
Vedoucí účastník: ČD – Telematika a.s. 
Sídlo:  Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000 
IČO:    61459445 
DIČ:    CZ61459445 
Zastoupená: , na základě 

plné moci 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   19-5524200217/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938 
a 
Další účastník:  AŽD Praha s.r.o.  
Sídlo:     Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600 
IČO:    48029483 
DIČ:    CZ48029483  
Zastoupená:    , na základě plné moci 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   2303101/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14616 

(dále jen „Dodavatel“) 

(společně Objednatel a Dodavatel dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění
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uzavřely v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. ÚČEL SMLOUVY A VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

1.1 Účelem této Smlouvy je vybavení Řady lokomotiv 163 a Řady lokomotiv 363 Objednatele 
mobilní částí zabezpečovacích zařízení ETCS včetně provedení všech činností s tím 
souvisejících, poskytnutí všech práv a předání všech dokladů nezbytných zejména k jejímu 
provozu, opravám a údržbě za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

 

1.2 Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

A) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace mobilní 
části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 163 a 363 ČD Cargo, a.s.“, ev. č. 
veřejné zakázky Z2017-036188, jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2018 (dále jen „Zakázka“), má zájem 
na dodání mobilní části zabezpečovacích zařízení ETCS včetně návrhu a realizace 
vhodného technického a konstrukčního řešení její instalace do hnacích vozidel Objednatele 
z Řad lokomotiv podle této Smlouvy a včetně dalších činností, jak jsou dále specifikovány 
v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

B) Dodavatel, jakožto účastník zadávacího řízení, podal řádně v souladu se zadávací 
dokumentací Zakázky nabídku na plnění Zakázky dne 31.01.2019 a jeho nabídka byla 
zadavatelem vybrána jako nejvhodnější;  

C) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svoje práva a povinnosti při realizaci 
Zakázky; a 

D) Dodavatel výslovně prohlašuje, že je plně srozuměn se skutečností, že Zakázka je 
spolufinancována z Dotace, jak je specifikována v odst. 1.2 této Smlouvy (prostředky 
zajištěny prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy). Dodavatel je srozuměn 
s informací, že ke dni podpisu této Smlouvy je možné spolufinancovat prostřednictvím 
Dotace pouze tu část Zakázky, která bude provedena do 31. 12. 2020, a to včetně předání 
veškerých relevantních dokumentů, jak vyžadují podmínky Dotace. Dodavatel bere na 
vědomí, že Objednatel má z důvodu zajištěného spolufinancování zájem na provedení co 
největší části plnění Zakázky do dne 31. 12. 2020, a to včetně předání veškerých 
relevantních dokumentů vyžadovaných podmínkami Dotace, pokud nebude dohodnuto 
Smluvními stranami s ohledem na případné změny podmínek poskytování Dotace jinak. 
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(a) Dotací dotace poskytnutá Objednateli Evropskou unií, agenturou Innovation and 
Networks Executive Agency (INEA) na základě smlouvy Grant Agreement under the 
Connecting Europe Facility (CEF) – TRANSPORT SECTOR, Agreement 
No INEA/CEF/TRAN/M2015/1137917, případně z jiných dotačních nástrojů Evropské 
unie (bude-li relevantní); 

(b) ERTMS evropský systém řízení železniční dopravy skládající se ze systémů ETCS 
a GSM-R; 

(c) ETCS evropský vlakový zabezpečovací systém, jenž je součástí systému ERTMS, 
skládající se z mobilní a traťové části; na základě Smlouvy je dodáváno v aplikační 
úrovni 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3); 

(d) Funkčním ověřením funkční zkouška Zařízení pro zjištění souladu chování Zařízení 
s parametry popsanými v Technické dokumentaci (mimo rozsah, který má být 
ověřován až ve II. části Fáze Switch-off nebo ve Fázi Switch-on); bude prováděno 
před Technickým převzetím Vybavené lokomotivy za přítomnosti Oprávněných 
zástupců Objednatele; 

(e) GSM-R mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace, 
jakožto součást systému ERTMS; 

(f) Harmonogram harmonogram plnění Zakázky zpracovaný Dodavatelem na základě 
časových milníků a limitací stanovených Objednatelem v zadávací dokumentaci. 
Obsahuje alespoň termíny pro Technické převzetí, ukončení Fáze Switch-off, 
Kompletní převzetí a ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy a dalších 
Lokomotiv v rámci Řad lokomotiv Objednatele včetně termínů k předání Lokomotiv 
Objednatelem Dodavateli k provedení Plnění. 

(g) INEA agentura – Innovation and Networks Executive Agency – poskytující 
Objednateli Dotaci; 

(h) Inspektorem kvality (IK) osoba pověřená příslušnou Smluvní stranou k provádění 
kontrol kvality kterékoliv činnosti v průběhu plnění Zakázky v souladu s předpisem 
ČD V 6/1a KVs1-B-2009; 

(i) Instalací montáž Zařízení do Lokomotiv Objednatele a jeho integrace (včetně 
provedení všech nezbytně nutných úprav Lokomotivy) tak, aby byla zajištěna plná 
kompatibilita s ostatními systémy Lokomotivy včetně stávajících národních 
zabezpečovacích systémů;  

(j) Kompletním převzetím převzetí Lokomotivy Objednatelem potvrzující řádné splnění 
všech povinností Dodavatele stanovených do III. milníku v rámci Fáze Switch-on, jak 
je podrobně specifikováno pro Vybranou lokomotivu a další Lokomotivy ve čl. 3 této 
Smlouvy;   

(k) Lokomotivou drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, v platném znění; 

(l) Mobilní částí systému ETCS část systému ETCS instalovaná do drážních hnacích 
vozidel; 
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(m) MTBF (střední doba mezi Poruchami) doba stanovená jako podíl Sledovaného 
období všech Zařízení příslušné Řady lokomotiv a počtu všech Poruch, které se ve 
Sledovaném období na Zařízeních téže Řady lokomotiv vyskytnou; 

(n) Nástrojem pro propojení Evropy dotační nástroj, z jehož prostředků by mělo být 
pravděpodobně zajištěno financování Dotace, zřízený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení 
Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) 
č.67/2010; 

(o) Příslušným orgánem je: (i) pro Českou republiku Drážní úřad se sídlem Wilsonova 
300/8, Praha 2; (ii) pro Slovenskou republiku Dopravný úrad se sídlem Letisko M. R. 
Štefánika, Bratislava; (iii) pro Polsko Urząd Transportu Kolejowego se sídlem Al. 
Jerozolimskie 134, Varšava; 

(p) Verzí systému ETCS verze v aplikační úrovni 2 (Level 2), která bude vyhovovat 
základní normě 3 (Baseline 3);  

(q) Oprávněnými zástupci Objednatele jsou IK (Inspektor kvality), písemně pověření 
zaměstnanci Objednatele a/nebo jakákoliv třetí osoba (společnost) písemně pověřená 
Objednatelem;  

(r) Plněním Smlouvy činnosti Dodavatele směřující ke splnění Smlouvy, zahrnuje dodání 
a Instalaci Zařízení do Lokomotiv a veškerá další plnění poskytovaná Dodavatelem 
Objednateli na základě této Smlouvy; 

(s) Poruchou každá neprovozuschopnost Zařízení včetně výpadků se samovolným 
náběhem (restart) vzniklá v důsledku záruční vady;  

(t) Protokolem o fyzickém převzetí protokol o fyzickém převzetí drážního vozidla 
Objednatelem od Dodavatele po provedení Plnění sepsaný ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 
této Smlouvy, při jeho zpracování se použije jako výchozí dokument vzor uvedený 
v Příloze č. 10 této Smlouvy; 

(u) Prototypem instalované Zařízení na Vybranou lokomotivu;  

(v) Průkazem způsobilosti průkaz způsobilosti drážního hnacího vozidla podle § 43 
odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a průkaz 
určeného technického zařízení podle § 47 odst. 3 zákona o dráhách A ZÁROVEŇ 
zahraniční obdoba průkazu způsobilosti vozidla nebo průkazu způsobilosti určeného 
technického zařízení a další doklady a průkazy vyžadované k provozu drážního 
vozidla na síti zahraničních železničních správ, je-li drážní vozidlo k takovému 
provozu určeno podle Přílohy č. 6 této Smlouvy; 

(w) Předávacím protokolem protokol o předání drážního vozidla Objednatelem 
Dodavateli k realizaci Fáze Switch-off a následně Fáze Switch-on v souladu s odst. 5.1 
a 5.2 této Smlouvy odpovídající vzoru uvedenému v Příloze č. 9 této Smlouvy; 

(x) Řadou lokomotiv je samostatně Řada lokomotiv 163 a samostatně 363, jedná se vždy 
o typově shodnou skupinu Lokomotiv, jak jsou dále specifikovány v Příloze č. 6 této 
Smlouvy; 
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(y) Sledovaným obdobím období, které začíná Technickým převzetím Vybrané 
lokomotivy dané Řady lokomotiv a končí dnem, v němž uplyne záruční doba 
stanovená dle odst. 9.2 písm. a) Smlouvy u poslední v pořadí Vybavené lokomotivy 
dané Řady lokomotiv (časový fond vozidel); nebude-li Zařízení instalováno do všech 
Lokomotiv podle této Smlouvy, považuje se za poslední Vybavenou lokomotivu 
Lokomotiva dané Řady lokomotiv, do níž bylo instalováno Zařízení na základě této 
Smlouvy jako do poslední v pořadí;  

(z) Switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená fázi Plnění Smlouvy u 
Lokomotivy, jejímž cílem je Instalace Zařízení do Lokomotivy (tzv. ISOLATION 
mode) a jeho schválení jako součásti elektrovýzbroje Lokomotivy Příslušnými orgány 
všech států, kde má být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 Smlouvy provozována; tato fáze 
je ukončena podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-off u Lokomotivy po 
splnění povinností Dodavatele ve všech státech jejího provozu; podrobná specifikace 
povinností Dodavatele v rámci této fáze Plnění Smlouvy je obsažena ve čl. 3 této 
Smlouvy;  

(aa) Switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená fázi Plnění Smlouvy u 
Lokomotivy, jejímž cílem je schválení Zařízení jako plně aktivního a funkčního 
zabezpečovače Lokomotivy a jeho schválení Příslušnými orgány všech států, kde má 
být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 Smlouvy provozována; tato fáze je pro každý stát 
samostatně ukončena podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on u Lokomotivy; 
podrobná specifikace povinností Dodavatele v rámci této fáze Plnění Smlouvy je 
obsažena ve čl. 3 této Smlouvy; 

(bb) Technickou dokumentací veškerá související technická dokumentace (jak je dále 
specifikována v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy) včetně 
dokumentů nutných pro provoz, údržbu a opravy Zařízení (včetně realizací změn 
na vozidle); 

(cc) Technickým převzetím převzetí Lokomotivy Objednatelem potvrzující řádné splnění 
všech povinností Dodavatele stanovených do I. milníku v rámci Fáze Switch-off, jak 
je podrobně specifikován pro Vybranou lokomotivu a další Lokomotivy ve čl. 3 této 
Smlouvy;   

(dd) Traťovou částí systému ETCS část systému ETCS instalovaná na železniční dráze; 

(ee) Třetím státem je jakýkoliv stát kromě České republiky a Slovenska, kde má být 
Vybraná Lokomotiva nebo Lokomotiva provozována dle přílohy č. 6 této Smlouvy;  

(ff) Typovou vadou shodná vada Zařízení, která se ve Sledovaném období vyskytne 
nejméně u třech Vybavených lokomotiv téže Řady lokomotiv, která s ohledem na její 
povahu (možnost výskytu i u dalších Vybavených lokomotiv téže Řady lokomotiv) 
vyžaduje provedení zpětné úpravy Zařízení, a to i těch, u kterých se  zatím 
neprojevila; 

(gg) Vybavenou lokomotivou Lokomotiva nebo Vybraná lokomotiva s instalovaným 
Zařízením způsobilá k provozu na síti Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, příp. na sítích zahraničních železničních správ, je-li k takovému provozu 
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určena podle jejího průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího 
způsobilost Lokomotivy; 

(hh) Vybranou lokomotivou vybraná Lokomotiva u každé Řady lokomotiv určená k první 
Instalaci Zařízení, Smluvní strany zvolí Vybranou lokomotivu u každé Řady 
lokomotiv společně na základě vzájemné dohody, pokud nedojde k jejich dohodě, 
zvolí Vybranou lokomotivu s konečnou platností Objednatel; 

(ii) Zařízením mobilní část systému ETCS a veškeré plnění současně instalované do 
Lokomotivy za účelem její integrace do Lokomotivy; 

(jj) ZSS (Změna schváleného stavu), při níž dochází k dílčí úpravě Lokomotivy po 
schválení dokumentace Příslušným orgánem, avšak Lokomotiva je stále typově 
shodná s Vybranou lokomotivou. 

1.3 V případě změny legislativy v průběhu trvání účinnosti této Smlouvy, jsou Smluvní strany 
povinny se při plnění svých smluvních závazků vždy řídit legislativou účinnou ke dni plnění 
dané povinnosti. 

1.4 Smluvní strany se dohodly na následujících interpretačních pravidlech: 

a) V případě rozporu mezi obsahem zadávací dokumentace a této Smlouvy se přednostně 
aplikuje tato Smlouva, resp. práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené. 

b) V případě rozporu mezi obsahem kvalifikační dokumentace a této Smlouvy se 
přednostně aplikuje tato Smlouva, resp. práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené. 

c) V případě rozporu mezi obsahem těla této Smlouvy (čl. 1 až čl. 18) a její Přílohou č. 1 
(Technická specifikace) se přednostně aplikuje tělo této Smlouvy, resp. práva 
a povinnosti v těle Smlouvy uvedené. 

d) V případě rozporu mezi obsahem těla této Smlouvy (čl. 1 až čl. 18) a její Přílohou č. 5 
(Harmonogram) se přednostně aplikuje Harmonogram. Toto pravidlo se neuplatní 
v případě, kdy bude v Harmonogramu uvedena Dodavatelem pro určitou etapu a fázi 
Plnění Smlouvy lhůta v rozporu se zadávacími podmínkami (tj. lhůta delší, než je 
stanoveno v zadávacích podmínkách), pokud není Smluvními stranami dohodnuto 
v případě konkrétní lhůty výslovně jinak 

e) Pokud bude splněna podmínka pro vznik nároku Objednatele na slevu z Jednotkové 
ceny všech Lokomotiv realizovaných na základě této Smlouvy ve smyslu odst. 8.4 této 
Smlouvy, bude pro výpočet požadované výše bankovních záruk a smluvních pokut 
(pokud jsou určeny procentem z Celkové ceny Plnění nebo z Jednotkové ceny) 
s účinností ode dne 20. 3. 2019 vycházeno z Jednotkových cen po odečtění slevy.   

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí za 
podmínek stanovených v této Smlouvě pro Objednatele dílo spočívající v dodání Zařízení 
včetně návrhu a realizace vhodného technického a konstrukčního řešení Instalace těchto 
Zařízení do každé Řady lokomotiv Objednatele a provedení dalších činností specifikovaných 
v této Smlouvě. Dílo je podrobně specifikováno dále v této Smlouvě, zejména pak v Příloze 
č. 1 a 6 této Smlouvy. 

2.2 Předmětem této Smlouvy je současně závazek Objednatele za podmínek stanovených v této 
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Smlouvě dílo dle odst. 2.1 této Smlouvy od Dodavatele převzít a zaplatit za provedení díla 
cenu sjednanou ve čl. 8 této Smlouvy.   

3. ROZSAH ČINNOSTÍ DODAVATELE 

3.1 Dodavatel se zavazuje řádně, s odbornou péčí a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
provést dílo v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jehož technická specifikace je uvedena 
v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve dvou etapách specifikovaných v odst. 3.2 Smlouvy. 

3.2 Dílo bude realizováno ve dvou etapách: Etapa 1 - Prototyp a Etapa 2 - Sériová realizace, 
přičemž každá z etap bude realizována nejprve ve Fázi Switch-off a poté ve Fázi Switch-on, 
jak dále specifikováno: 

Etapa 1 – Prototyp 
a) FÁZE SWITCH-OFF PROTOTYPU – Plnění Smlouvy Dodavatelem v rámci Fáze 

Switch-off Prototypu probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem:  

I. část Fáze Switch-off – I. milník 
Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off Prototypu poskytnout Objednateli 
následující Plnění: 
 zpracování projektu Instalace Zařízení do Vybrané lokomotivy a jeho odsouhlasení s 

Objednatelem; 
 Instalace Zařízení do Vybrané lokomotivy, přičemž Zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 
 provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti Vybrané 

lokomotivy po Instalaci Zařízení; 
 dodání software pro část Zařízení na dobu, kdy se Zařízení nachází v tzv. 

ISOLATION mode (pokud je takový software pro provoz Vybrané lokomotivy po 
tuto dobu nezbytný); 

 podání žádosti u Příslušných orgánů ve všech státech provozu Vybrané lokomotivy 
dle Přílohy č. 6 Smlouvy o zápis do Průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu 
prokazujícího způsobilost Vybrané lokomotivy prokazující schválení Zařízení jako 
součásti elektrovýzbroje (elektrovýbavy) Vybrané lokomotivy;  

 Vybraná lokomotiva je provozuschopná s administrativními a legislativními 
překážkami vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u Příslušných orgánů dle 
předchozího bodu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off Prototypu je potvrzeno Technickým 
převzetím Vybrané lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém 
převzetí Vybrané lokomotivy), čímž je dosaženo I. milníku. Bude podepisován jeden 
společný protokol po splnění povinností ve vztahu ke všem státům provozu Vybrané 
lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

II. část Fáze Switch-off - II. milník 
Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off Prototypu zajistit pro Objednatele 
následující Plnění: 
 provedení zápisu do Průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu prokazujícího 
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způsobilost Vybrané lokomotivy prokazujícího schválení Zařízení jako součásti 
elektrovýzbroje Vybrané lokomotivy u Příslušných orgánů ve všech státech provozu 
Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy.  

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off Prototypu je potvrzeno podpisem 
Protokolu o ukončení Fáze Switch-off Vybrané lokomotivy, čímž je dosaženo 
II. milníku. Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu 
ke všem státům provozu Vybrané lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

 
b) FÁZE SWITCH-ON PROTOTYPU – Plnění Smlouvy Dodavatelem v rámci Fáze 

Switch-on Prototypu probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem: 

 
I. část Fáze Switch-on - III. milník     
Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-on Prototypu poskytnout Objednateli 
následující Plnění: 
 příprava software Zařízení k implementaci do Vybrané lokomotivy, implementace 

software Zařízení do Vybrané lokomotivy; 
 aktivování Zařízení ve Vybrané lokomotivě; 
 ověření plné funkčnosti software implementovaného do Vybrané lokomotivy pro 

provoz Zařízení jako vlakového zabezpečovače; 
 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti Zařízení na úseku vybaveném Traťovou 

částí systému ETCS v každém státě, kde má být Vybraná lokomotiva dle Přílohy č. 6 
Smlouvy provozována (provedení testů kompatibility);  

 certifikace Zařízení (ETCS) příslušnými úřady; 
 provedení zápisu Zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače 

Vybrané lokomotivy do Průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího 
způsobilost Vybrané lokomotivy u Příslušných orgánů ve všech státech provozu 
Vybrané lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy; pokud bude Příslušným orgánem 
nařízen zkušební provoz Vybrané lokomotivy, pak bude pro tuto I. část Fáze Switch-
on Prototypu dostačující již zahájení zkušebního provozu; 

 dodání dokumentace dle požadavků Grantové dohody, která je přílohou č. 11 této 
Smlouvy, pro vyplacení Dotace u Prototypu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-on Prototypu je potvrzeno Kompletním 
převzetím Vybrané lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o Kompletním 
převzetí Vybrané lokomotivy), čímž je dosaženo celkově III. milníku. Bude 
podepisován samostatný protokol pro každý stát provozu Vybrané lokomotivy dle přílohy 
č. 6 Smlouvy po splnění povinností ve vztahu k danému státu. 

II. část Fáze Switch-on, IV. milník     
Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-on Prototypu poskytnout Objednateli 
následující Plnění: 
 provedení zkušebního provozu Vybrané lokomotivy a jeho úspěšné ukončení ve 

všech státech jejího provozu dle Přílohy č. 6 Smlouvy, ve kterých byl Příslušnými 
orgány nařízen; 
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 provedení finálního zápisu (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) 
Zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače Vybrané lokomotivy 
do Průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost Vybrané 
lokomotivy Příslušnými orgány ve všech státech jejího provozu dle Přílohy č. 6 
Smlouvy. 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-on Prototypu je potvrzeno podpisem 
Protokolu o ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy, čímž je dosaženo celkově 
IV. milníku. Bude podepisován samostatný protokol pro každý stát provozu Vybrané 
lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy po splnění povinností ve vztahu k danému státu. 

 

Etapa 2 – Sériová realizace 
a) FÁZE SWITCH-OFF SÉRIOVÉ LOKOMOTIVY – Plnění Smlouvy Dodavatelem 

v rámci Fáze Switch-off Lokomotiv Sériové realizace probíhá ve dvou na sebe 
navazujících částech ukončených vždy konkrétním milníkem:  

I. část Fáze Switch-off - I. milník 
Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off Lokomotivy (ze Sériové realizace) 
poskytnout Objednateli následující Plnění: 
 Instalace Zařízení do Lokomotivy, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno (tzv. 

ISOLATION mode); 
 provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti Lokomotivy 

po Instalaci Zařízení; 
 dodání software pro část Zařízení na dobu, kdy se Zařízení nachází v tzv. 

ISOLATION mode (pokud je takový software pro provoz Lokomotivy po tuto dobu 
nezbytný); 

 podání žádosti u Příslušných orgánů ve všech státech provozu Lokomotivy dle 
Přílohy č. 6 Smlouvy o zápis do Průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu 
prokazujícího způsobilost Lokomotivy prokazující schválení Zařízení jako součásti 
elektrovýzbroje (elektrovýbavy) Lokomotivy;  

 Lokomotiva je provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 
vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u Příslušných orgánů dle předchozího 
bodu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off Lokomotivy je potvrzeno Technickým 
převzetím Lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém převzetí 
Lokomotivy), čímž je dosaženo I. milníku. Bude podepisován jeden společný protokol 
po splnění povinností ve vztahu ke všem státům provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 
Smlouvy. 

II. část Fáze Switch-off - II. milník 
Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off Lokomotivy (ze Sériové 
realizace)  zajistit pro Objednatele následující Plnění: 
 provedení zápisu do Průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu prokazujícího 

způsobilost Lokomotivy prokazujícího schválení Zařízení jako součásti 
elektrovýzbroje Lokomotivy u  Příslušných orgánů ve všech státech provozu 
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Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy.  
Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off Lokomotivy je potvrzeno podpisem 
Protokolu o ukončení Fáze Switch-off Lokomotivy, čímž je dosaženo II. milníku. 
Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu ke všem 
státům provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

 
b) FÁZE SWITCH-ON SÉRIOVÉ LOKOMOTIVY – Plnění Smlouvy Dodavatelem 

v rámci Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace) probíhá ve dvou na sebe 
navazujících částech ukončených vždy konkrétním milníkem: 

I. část Fáze Switch-on - III. milník     
Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace)  
poskytnout Objednateli následující Plnění: 
 implementace software Zařízení do Lokomotivy; 
 aktivování Zařízení v Lokomotivě; 
 ověření plné funkčnosti software implementovaného do Lokomotivy pro provoz 

Zařízení jako vlakového zabezpečovače; 
 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti Zařízení na úseku vybaveném Traťovou 

částí systému ETCS v každém státě, kde má být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 
Smlouvy provozována - provedení testů kompatibility (pokud to bude vyžadováno 
Příslušným orgánem);  

 podání žádosti o zápis Zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače 
Lokomotivy do Průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost 
Lokomotivy u Příslušných orgánů ve všech státech provozu Lokomotivy dle Přílohy 
č. 6 Smlouvy;  

 dodání dokumentace dle požadavků Grantové dohody, která je přílohou č. 11 této 
Smlouvy, pro vyplacení Dotace u Lokomotivy ze Sériové realizace. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace) je 
potvrzeno Kompletním převzetím Lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o 
Kompletním převzetí Lokomotivy) čímž je dosaženo celkově III. milníku. Bude 
podepisován samostatný protokol pro každý stát provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 
Smlouvy po splnění povinností ve vztahu k danému státu. 

II. část Fáze Switch-on, IV. milník     
Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace)   
poskytnout Objednateli následující Plnění: 
 provedení zkušebního provozu Lokomotivy a jeho úspěšné ukončení ve všech 

státech jejího provozu dle Přílohy č. 6 Smlouvy, bude-li  Příslušným orgánem 
vyžadován; 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) Zařízení jako 
aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače Lokomotivy do Průkazu 
způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost Lokomotivy Příslušnými 
orgány ve všech státech jejího provozu dle Přílohy č. 6 Smlouvy. 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace) je 
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potvrzeno podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on Lokomotivy, čímž je 
dosaženo celkově IV. milníku. Bude podepisován samostatný protokol pro každý stát 
provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy po splnění povinností ve vztahu k danému 
státu. 

3.3 Technické převzetí Vybrané lokomotivy je nutnou podmínkou pro zahájení Etapy 2 (Sériové 
realizace) u dané Řady lokomotiv. Bude -li pro řádné ukončení fáze Switch-off Prototypu 
nutné  provést zpětně jakékoliv změny Prototypu, zavazuje se Dodavatel takové změny 
realizovat u všech Lokomotiv, u nichž byla již zahájena etapa Sériová realizace.      

3.4 Při Technickém převzetí Vybrané lokomotivy (Etapa 1) každé Řady lokomotiv je Dodavatel 
povinen předat Objednateli Technickou dokumentaci v rozsahu, jak je specifikována v Příloze 
č. 1 této Smlouvy včetně:  

(a) údržbového řádu Zařízení;  
(b) návodu na řádnou obsluhu, provoz, údržbu a manuál obnovy softwarového vybavení 

Zařízení zpracovaného v českém jazyce a jazyce všech zemí, kde jsou Lokomotivy 
schváleny pro provoz; a 

(c) katalogu Náhradních dílů.  
Technická dokumentace bude Dodavatelem aktualizována po celé Sledované období.  
Technická dokumentace bude dodána v tištěné podobě a současně ve formátu RTF, PDF, JPG, 
DOC, DOCx, XLS, XLSx a bude odpovídat druhu předkládané části dokumentace, např. 
tabulkové části v XLS nebo XLSx, dokumenty v RTF, DOC, DOCx, PDF, fotografie (bude-li 
jich potřeba) v JPG nebo PDF vždy tak, aby byly dokumenty čitelné a srozumitelné. Jakýkoli 
jiný formát musí být předem písemně odsouhlasen ze strany Objednatele. 

3.5 Dodání hardware a software 

3.5.1 Nedílnou součástí plnění poskytovaného Dodavatelem v rámci Etapy 1 - Prototyp je pro 
každou Řadu lokomotiv rovněž dodání (a) diagnostického software a hardware pro čtení 
a analýzu dat zaznamenaných Zařízením, (b) software a hardware pro parametrizaci 
Zařízení v rámci dané Řady lokomotiv, (c) diagnostického software a hardware k 
ověření identifikace, spolehlivosti a funkčnosti ETCS v průběhu životního cyklu 
dodaného Zařízení, (d) diagnostického software pro zjišťování závad na Zařízení a 
software pro jeho údržbu a případné odstraňování proveditelných oprav závad 
vyškolenými pracovníky Objednatele (až do posledního vyměnitelného dílu ve smyslu 
katalogu Náhradních dílů). Nástroj musí zahrnovat funkcionalitu software obnovy 
mobilní části Zařízení, jak je dále specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy. Uvedený 
software a hardware bude v maximálně možné míře sjednocen pro celý předmět plnění, 
zároveň však musí v plném rozsahu pokrývat danou Řadu lokomotiv. Uvedené 
softwarové vybavení bude Dodavatelem aktualizováno po celé Sledované období. 
Objednatel požaduje dodání čtyř (4) sad hardware/diagnostických nástrojů (1 sada pro 
každé SOKV a 1 sada pro mobilní využití), pokud není dohodnuto Smluvními 
stranami v průběhu Plnění Smlouvy jinak (pokud není pro řádné fungování nezbytné 
dodání pro každou realizovanou Lokomotivu). Pokud se Smluvní strany dohodnout na 
snížení počtu dodávaných hardware/diagnostických nástrojů, dojde k odpovídajícímu 
snížení Celkové ceny Plnění.  
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3.5.2 Každá Lokomotiva bude vybavena rovněž hardware a software nástroji k nahrávání 
traťových klíčů pro provoz na všech tratích a ve všech zemích, v nichž je příslušná 
Lokomotiva v době předání Dodavateli způsobilá k provozu podle této Smlouvy s tím, 
že nahrávání traťových klíčů bude umožněno vlastními kapacitami Objednatele. 

3.5.3 K veškerému software dodávanému spolu se Zařízením Dodavatel poskytuje 
Objednateli nevýhradní licence bez územního a časového omezení. Dodavatel se 
zavazuje dodat Objednateli k užití každého software dodávaného spolu se Zařízením až 
100 licencí (z toho až 90 licencí pro užití software ke stahování a vyhodnocování dat a 
až 10 licencí pro užití ostatního software (zejména ke čtení dat a provádění editace 
vstupů a výstupů záznamové povahy, mimo JRU, diagnostika, aj.). Licenční odměna je 
zahrnuta v Celkové ceně Plnění. Software bude Dodavatelem dodán a Objednatelem 
užíván v souladu s licenčními podmínkami výrobce software. Dodávaný software bude 
kompatibilní se standardními operačními systémy MS Windows. Licence nabude 
Objednatel okamžikem zpřístupnění příslušného software či jeho části. Dodavatel tímto 
výslovně prohlašuje, že po uplynutí záruční doby Zařízení je Objednatel oprávněn 
poskytnout třetí osobě podlicenci k dodanému software, a to v rozsahu nezbytném 
k provádění údržby, oprav a/nebo úprav instalovaného Zařízení.  

3.5.4 Požadované hardware a software se zavazuje Dodavatel dodat Objednateli vždy v rámci 
věcně odpovídající a související fáze Plnění Smlouvy:  

(a) Hardware a software věcně související s fází Switch-off a nezbytný pro ověření 
funkčnosti Zařízení v této fázi, bude Dodavatelem dodán Objednateli v rámci fáze 
Switch-off, jeho dodání je podmínkou Technického převzetí Lokomotivy 
Objednatelem.  

(b) Hardware a software věcně související s fází Switch-on a nezbytný pro ověření 
funkčnosti Zařízení v této fázi, bude Dodavatelem dodán Objednateli v rámci fáze 
Switch-on, jeho dodání je podmínkou Kompletního převzetí Lokomotivy 
Objednatelem.  

3.6 K provedení Zakázky poskytne Objednatel Dodavateli součinnost spočívající v zajištění 
certifikovaných SIM karet GSM-R v konfiguraci nezbytné pro posuzování palubního 
subsystému CCS instalovaného Zařízení (dále jen „SIM karty“) pro každou Vybavenou 
lokomotivu dle této Smlouvy u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
identifikační číslo 70994234 (dále jen „SŽDC“), a to jedním z níže uvedených způsobů:  

(a) Objednatel od SŽDC převezme SIM karty a bez zbytečného odkladu tyto předá 
Dodavateli, o čemž bude mezi Smluvními stranami oboustranně podepsán předávací 
protokol, nebo  

(b) Objednatel bez zbytečného odkladu písemně zmocní vybranou osobu Dodavatele 
k převzetí SIM karet od SŽDC.  

K poskytnutí součinnosti vyzve Dodavatel Objednatele písemně s uvedením jednoho z výše 
uvedených způsobů s dostatečným časovým předstihem s ohledem na lhůty a postupy SŽDC 
při vydávání SIM karet a s ohledem na příslušné termíny stanovené v této Smlouvě. 

3.7 Dodavatel je povinen zajistit pro Objednatele nejpozději s Technickým převzetím Vybrané 
lokomotivy v rámci každé Řady lokomotiv a následně nejpozději s Kompletním převzetím 
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Vybrané lokomotivy v rámci každé Řady lokomotiv školení, přičemž obsah školení bude 
odpovídat fázi provádění díla (první školení bude organizováno v rámci fáze Switch-off 
Vybrané lokomotivy, druhé školení bude organizováno v rámci fáze Switch-on Vybrané 
lokomotivy). Budou organizována samostatná školení pro každou Řadu lokomotiv. V rámci 
školení v obou fázích je Dodavatel povinen zajistit pro Objednatele následující:  

(a) vyškolení personálu obsluhy Zařízení - 20 strojvedoucích Objednatele;   
(b) vyškolení 20 zaměstnanců údržby a oprav Objednatele pro provádění řádné údržby 

a oprav Zařízení bez dalších omezení vyjma významné změny v systému s dopadem 
na údržbu a ovládání Zařízení;  

(c) poskytnutí školícího materiálu Dodavatelem Objednateli v datové podobě k provádění 
dalších školení vlastními kapacitami Objednatele, případně i elektronického kurzu; a 

(d) zajištění aktualizace školící dokumentace a materiálů ze strany Dodavatele po celé 
Sledované období 

(e) (dále jen „Školení“).  

3.8 Smluvní strany se dohodly, že určené osoby Objednatele účastnící se Školení budou 
po absolvování tohoto Školení způsobilé ke školení dalších osob Objednatele. Smluvní strany 
si dále ujednaly, že Školení i školící dokumentace bude zajištěna v českém jazyce. 

3.9 Požadovaná úroveň Traťové části systému ETCS 

3.9.1 Pokud je v daném státě provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy v době Plnění 
Fáze Switch-on u Lokomotivy zprovozněna pouze Traťová část systému ETCS 
úrovně L2, bude Dodavatel povinen provést ověření funkčnosti Zařízení pouze na této 
úrovni Traťové části systému ETCS.  

3.9.2 Pokud jsou v daném státě provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy  v době 
Plnění Fáze Switch-on u Lokomotivy zprovozněny Traťové části systému ETCS 
úrovně L1 a L2, bude Dodavatel povinen provést ověření funkčnosti Zařízení na obou 
těchto úrovních Traťové části systému ETCS.  

3.9.3 Pokud je v daném státě provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy v době Plnění 
Fáze Switch-on u dané Lokomotivy zprovozněna pouze Traťová část systému ETCS 
úrovně L1, bude Dodavatel povinen provést ověření funkčnosti pouze na této úrovni 
Traťové části systému ETCS. Současně bude povinen dodat Objednateli v rámci Fáze 
Switch-on dokumentaci nezbytnou k pozdějšímu provedení ověření funkčnosti na 
Traťové části systému ETCS úrovně L2 (v rozsahu dokumentace známé v okamžiku 
ukončení Fáze Switch-on u dané Lokomotivy) pro jejím zprovoznění v daném státě. 
Zařízení musí být dodáno ve stavu připravenosti na úspěšné ověření funkčnosti na 
Traťové části systému ETCS úrovně L2, provedení tohoto navazujícího ověření 
nebude povinností Dodavatele.    

4. PODMÍNKY PRO INSTALACI ZAŘÍZENÍ 

4.1 Dodavatel se zavazuje Plnit Smlouvu v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., 
kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, vyhláškou č. 100/1995 Sb., kterou se 
stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, zákonem č. 266/1994 Sb. 
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o dráhách, v platném znění, zákony České republiky, ČSN EN uvedenými v Příloze č. 1 této 
Smlouvy a mezinárodními normami, TNŽ, technickou dokumentací železničního kolejového 
vozidla a technickými podmínkami při respektování všech platných změn; dále v souladu 
s nařízením Komise 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii (dále společně jako „Normy“). Smluvní strany se dohodly, že za předpokladu, 
že dojde v průběhu Plnění Smlouvy k jakékoli změně či doplnění kterékoli Normy, zavazuje 
se Dodavatel tyto změny při realizaci Plnění zohlednit. Dodavatel je oprávněn požadovat po 
Objednateli úhradu nezbytných, rozumně a prokazatelně vynaložených nákladů na nezbytné 
změny Plnění Smlouvy, které byly způsobeny v důsledku změn obecně platných právních 
předpisů, ke kterým došlo po uzavření Smlouvy a o kterých Dodavatel v době uzavření 
Smlouvy nevěděl, a nemohl je rozumně očekávat ani při vynaložení veškeré odborné péče, 
kterou lze očekávat od subjektů působících v daném tržním segmentu. Za předpokladu, že 
dojde ke změnám obecně platných právních předpisů dle předchozí věty, je Dodavatel povinen 
Objednatele o této skutečnosti a veškerých jejích dopadech (včetně předpokládaných nákladů) 
bez zbytečného odkladu písemně informovat. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
konstatují, že za nepředvídatelnou a neočekávatelnou změnu obecně závazných předpisů ve 
smyslu tohoto odstavce Smlouvy se nepovažuje případná povinnost schválení Zařízení 
instalovaného do Lokomotivy u ERA. 

4.2 Smlouva bude plněna Dodavatelem na jeho náklad a odpovědnost. Dodavatel je povinen 
opatřit si samostatně a na své náklady veškeré věci a práva potřebná ke splnění Smlouvy. 
Objednatel nepředá Dodavateli ke splnění Smlouvy s výjimkou Lokomotiv a dále 
specifikované dokumentace žádné věci. Objednatel předá Dodavateli spolu s Lokomotivou 
následující dokumenty: (a) Průkaz způsobilosti Lokomotivy, (b) Průkazy způsobilosti UTZ 
(určená technická zařízení), (c) Průvodní technickou dokumentaci Lokomotivy a orientační 
seznam ZSS. Pokud budou v období od uzavření této Smlouvy prováděny na Lokomotivě 
určené k instalaci Zařízení změny s možným vlivem na zajištění Plnění dle této Smlouvy, 
zavazuje se Objednatel tuto skutečnost oznámit Dodavateli nejpozději jeden (1) kalendářní 
měsíc před plánovaným předáním Lokomotivy Dodavateli k realizaci Plnění dle 
Harmonogramu a současně mu předat aktualizovaný orientační seznam ZSS dané 
Lokomotivy; pokud současně tyto změny mají objektivně a nevyhnutelně za následek zvýšení 
nákladů na Plnění u dané Lokomotivy na straně Dodavatele, je Dodavatel povinen 
Objednatele o této skutečnosti včetně předpokládaného navýšení nákladů na své straně 
bezodkladně, vždy však před započetím Plnění u dané Lokomotivy, informovat. Smluvní 
strany se následně zavazují jednat o povaze takových změn a jejich vlivu na Jednotkovou cenu 
Plnění u dané Lokomotivy. Pokud se Smluvní strany na úpravě Jednotkové ceny Plnění dané 
Lokomotivy v důsledku takových změn nedohodnou, Objednatel od Plnění Smlouvy u dané 
Lokomotivy odstoupí (bez ohledu na další ustanovení této Smlouvy).     

4.3 Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytne Dodavateli žádné jiné dokumenty 
k Lokomotivám, než jsou dokumenty uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, protože žádnými dalšími 
dokumenty nedisponuje. Jestliže Dodavatel potřebuje pro Plnění Smlouvy další dokumenty, je 
si povinen tyto dokumenty opatřit samostatně a na své náklady, a to včetně případného 
vypořádání práv duševního vlastnictví k obsahu těchto dokumentů. Neposkytnutí jiných 
dokumentů, než jsou uvedeny v odst. 4.2 Smlouvy Objednatelem Dodavateli, není pro účely 
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Smlouvy považováno za neposkytnutí součinnosti Objednatelem. Při Technickém převzetí 
Vybrané lokomotivy dané Řady lokomotiv je Dodavatel povinen Objednateli předat veškerou 
dokumentaci skutečného stavu Lokomotivy, kterou pro potřeby realizace Plnění Smlouvy 
samostatně vytvořil, a to v nezměněném stavu. Okamžikem předání dokumentace poskytuje 
Dodavatel Objednateli časově, územně a množstevně neomezenou nevýhradní licenci k jejímu 
užití za účelem vyplývajícím z této Smlouvy (zejména budoucí provoz a opravy Lokomotivy 
včetně Zařízení Objednatelem nebo třetí osobou), licenční odměna je součástí sjednané 
Jednotkové ceny dané Lokomotivy 

4.4 Lokomotivy budou vybaveny takovou verzí systému ETCS, která odpovídá verzi systému 
ETCS instalované a schválené u Prototypu.  

4.5 Lokomotivy budou po Technickém převzetí způsobilé k provozu na celostátních 
a regionálních železničních tratích, vlečkách a zkušebních dráhách o rozchodu 1435 mm na 
území České republiky a dalších státech, kde má být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 Smlouvy 
provozována, s výhradou právních a administrativních omezení vyplývajících z probíhajícího 
řízení u drážních úřadů o schválení Zařízení jako součásti elektrovýzbroje Lokomotivy. 

4.6 Instalací Zařízení nesmí v žádném případě dojít ke zhoršení technického a provozního stavu 
Lokomotiv a/nebo zhoršení provozního uplatnění Lokomotiv v zemích, v nichž je příslušná 
Lokomotiva způsobilá k provozu v době předání Dodavateli (s výjimkou administrativních a 
legislativních překážek po dobu řízení u Příslušného orgánu). Instalace Zařízení musí být 
provedena vždy tak, aby byla možná jednočlenná obsluha Lokomotivy s instalovaným 
Zařízením. 

4.7 Instalace Zařízení do Lokomotivy bude navržena takovým způsobem, aby byla zajištěna plná 
funkčnost stávajících národních zabezpečovacích systémů a jejich spolupráce s ETCS 
a naplněny požadavky Objednatele uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností Objednatel uvádí, že dodané technické a konstrukční řešení musí zajistit, 
že Lokomotiva po Technickém převzetí bude způsobilá k provozu na všech tratích, kde byla 
způsobilá k provozu před Instalací Zařízení, a to bez ohledu na to, zda-li je v dané zemi, resp. 
trati, podporované ETCS (s výjimkou administrativních a legislativních překážek po dobu 
řízení u Příslušného orgánu). Technické a konstrukční řešení Instalace Zařízení je součástí 
komplexní dodávky a je plně na odborných schopnostech Dodavatele, jaký způsob řešení 
Zařízení zvolí jako nejpřijatelnější. 

4.8 Užije-li Dodavatel ke splnění Smlouvy poddodavatele, odpovídá za jeho činnost (včetně 
případného nároku Objednatele na náhradu škody), jakoby plnil sám. Dodavatel je ke splnění 
Smlouvy oprávněn použít pouze poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
Dodavatel může poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy nahradit nebo doplnit 
pouze takovým poddodavatelem nebo poddodavateli, kteří mají minimálně stejnou kvalifikaci, 
jaká byla prostřednictvím původního poddodavatele nebo poddodavatelů prokazována 
v zadávacím řízení Zakázky na uzavření této Smlouvy. Dodavatel však nesmí přistoupit 
k nahrazení nebo doplnění poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele; na udělení souhlasu Objednatele není právní 
nárok; Objednatel však není oprávněn udělení souhlasu bezdůvodně odmítnout.  
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4.9 Dodavatel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, který 
mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodný příkaz v řádném Plnění Smlouvy, Dodavatel není 
povinen podle něj postupovat, pokud Objednatele na nevhodnost tohoto příkazu nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jeho obdržení upozorní a Objednatel tento příkaz následně písemně 
nepotvrdí. Upozornění podle předchozí věty lze doručit prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací (odst. 16.2 této Smlouvy), budou-li poté bez zbytečného odkladu doručeny také 
postupem podle této Smlouvy (odst. 16.1 této Smlouvy). Objednatel se zavazuje doručení 
upozornění dle předchozí věty bez zbytečného odkladu potvrdit zasláním e-mailu na adresu, 
z níž bylo upozornění odesláno. 

4.10 Pro řádné Plnění Smlouvy je Dodavatel povinen jmenovat 3 (tři) zástupce do řídícího týmu 
vytvořeného v souladu s Přílohou č. 8 této Smlouvy. Z těchto zástupců bude jeden hlavním 
manažerem Zakázky a druhý technickým garantem Zakázky. Osoby jmenované do řídícího 
týmu musí být odborně způsobilé, vybavené pravomocí operativně řešit případné problémy při 
poskytování plnění. Seznam osob navržených Dodavatelem do řídícího týmu tvoří Přílohu č. 8 
této Smlouvy. Dodavatel má právo provést změny ve složení osob jmenovaných do řídícího 
týmu; osoby navržené Dodavatelem nemohou v řídícím týmu působit dříve, než Dodavatel 
obdrží souhlas Objednatele s takovou změnou. Objednatel si současně vyhrazuje právo 
v případě nespokojenosti žádat změnu v obsazení řídícího týmu Dodavatele. Dodavatel je 
povinen takovou změnu v obsazení řídícího týmu Dodavatele provést, a to bez zbytečného 
odkladu. Nově navržená osoba v řídícím týmu Dodavatele podléhá odsouhlasení ze strany 
Objednatele. 

4.11 Dodavatel je při Plnění této Smlouvy povinen dodržovat Metodiku řízení Zakázky stanovenou 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

4.12 Dodavatel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními, odbornými znalostmi 
a zkušenostmi a dostatečnou kapacitou nezbytnými k Plnění Smlouvy, a že jejich splnění 
zajistí prostřednictvím odborně způsobilých osob. Dodavatel dále prohlašuje, že je seznámen 
se všemi dokumenty právní, technické a administrativní povahy, které jsou k tomu nezbytné 
a souhlasí s nimi.  

4.13 Dodavatel a Objednatel budou v době Plnění Smlouvy pořádat kontrolní setkání k projednání 
otázek souvisejících s plněním, požádá-li o to Objednatel. Termíny kontrolních setkání budou 
stanovovány Objednatelem alespoň 3 pracovní dny předem. 

4.14 Objednatel je dále oprávněn kdykoliv za trvání platnosti Smlouvy požadovat od Dodavatele 
předložení písemné zprávy o postupu Plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zprávu předložit 
do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti. Seznámení se s obsahem zprávy, její vzetí na 
vědomí, příp. jiné obdobné jednání Objednatele nelze v žádném případě považovat za změnu 
této Smlouvy, příp. za přenesení odpovědnosti za splnění Smlouvy z Dodavatele na 
Objednatele. Obsahem zprávy podle první věty budou zejména údaje o 

(a) postupu Plnění Smlouvy, 
(b) skutečnostech ovlivňujících Plnění Smlouvy, a 
(c) potenciálních rizicích ohrožujících Plnění Smlouvy. 

4.15 Objednatel je oprávněn požadovat od Dodavatele jakékoliv další informace nezbytné k plnění 
povinností reportu vůči dotačnímu orgánu zejména v případě pravidelných ročních reportů za 
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účelem čerpání Dotace. Dodavatel se zavazuje poskytovat v tomto směru Objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost. 

4.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh Plnění Smlouvy v kterémkoli stadiu 
rozpracovanosti až do Kompletního převzetí Vybavené lokomotivy, a to včetně případů 
bude-li Lokomotiva předmětem schvalovacího procesu u Příslušných orgánů, a případů, bude-
li se Lokomotiva za účelem Instalace Zařízení nacházet u kteréhokoliv poddodavatele. 
Kontrolu jsou oprávněni provádět Oprávnění zástupci Objednatele. Za účelem kontroly je 
Dodavatel povinen zejména (i) poskytnout k nahlédnutí písemné podklady, které se k Plnění 
Smlouvy vztahují; (ii) umožnit Objednateli (Oprávněným zástupcům Objednatele) vstup do 
prostor, kde jsou práce prováděny; a (iii) umožnit Objednateli inspekci Lokomotivy. 
Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna požadovat, aby o provedené kontrole byl sepsán 
a oboustranně podepsán zápis. 

4.17 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o provádění testů či zkoušek v rámci 
schvalovacího procesu Lokomotivy vždy v předstihu alespoň 10 (deseti) kalendářních dnů. 
Dodavatel je oprávněn využít elektronické komunikace dle odst. 16.2 této Smlouvy. Dodavatel 
je povinen provádět veškeré testy a zkoušky v součinnosti s Objednatelem.  

5. PŘEDÁNÍ LOKOMOTIV K INSTALACI ZAŘÍZENÍ A PŘEVZETÍ VYBAVENÝCH 
LOKOMOTIV 

5.1 Předání Lokomotiv Dodavateli  

Ohledně předání každé Lokomotivy Objednatelem Dodavateli v rámci každé fáze a etapy 
Plnění sepíší oprávnění zástupci Smluvních stran Předávací protokol. Předávací protokol bude 
zpracován ve 2 vyhotoveních, každé Smluvní straně přísluší jedno vyhotovení. Vzor 
Předávacího protokolu je obsažen v Příloze č. 9 této Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak, počítá se Dodavateli lhůta k plnění příslušné fáze díla stanovená ve 
Smlouvě od okamžiku protokolárního předání Lokomotivy. 

V podrobnostech se postupuje podle odst. 5.2 této Smlouvy.    

Převzetí Vybavených lokomotiv Objednatelem po realizaci Plnění Dodavatelem 

a) Po řádném provedení I. části Fáze Switch-off u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 této 
Smlouvy  ve všech státech provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy, bude sepsán 
Protokol o Technickém převzetí. Bude realizováno jedno společné Technické převzetí 
pro všechny státy, kde má být Vybavená lokomotiva provozována dle této Smlouvy.  

b) Po řádném provedení II. části Fáze Switch-off u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 této 
Smlouvy  ve všech státech provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy, bude sepsán 
Protokol o ukončení Fáze Switch-off. Bude sepsán jeden společný protokol po ukončení 
řízení ve všech státech, kde má být Vybavená lokomotiva provozována dle této Smlouvy 

c) Po řádném provedení I. části Fáze Switch-on u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 této 
Smlouvy  ve státě provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy, bude sepsán Protokol o 
Kompletním převzetí. Bude realizováno samostatné Kompletní převzetí pro každý stát, 
kde má být Vybavená lokomotiva provozována dle této Smlouvy.  
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d) Po řádném provedení II. části Fáze Switch-on u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 této 
Smlouvy  ve státě provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy bude sepsán Protokol o 
ukončení Fáze Switch-on. Bude sepsán samostatný protokol pro každý stát, kde má být 
Vybavená lokomotiva provozována dle této Smlouvy.  

e) Vždy po ukončení příslušné fáze Plnění po provedení příslušných testů či zkoušek v rámci 
schvalovacího procesu (po sepisu příslušného protokolu dle písm. a) až d) bude Vybavená 
lokomotiva připravena ke zpětnému fyzickému převzetí Objednatelem, o zpětném 
fyzickém převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem sepíší Smluvní strany Protokol 
o fyzickém převzetí Vybavené lokomotivy. Protokol o fyzickém převzetím Vybavené 
lokomotivy Objednatelem bude sepsán také vždy po předání Lokomotivy zpět do 
dispozice Objednatele (např. navrácení Vybrané lokomotivy v průběhu příslušné fáze, 
navrácení dalších Lokomotiv po provedení dílčích testů, pokud budou vyžadovány).   

Každý protokol bude Smluvními stranami zpracován ve 2 vyhotoveních, každé Smluvní straně 
přísluší jedno vyhotovení. Každý protokol bude datován a podepsán oprávněnými zástupci 
Smluvních stran. Výchozí vzor pro zpracování protokolů o převzetí (Protokolu o Technickém 
převzetí, Protokolu o ukončení Fáze Switch-off, Protokolu o Kompletním převzetí, Protokolu 
o ukončení Fáze Switch-on a Protokolu o fyzickém převzetí) je obsažen v Příloze č. 10 této 
Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že Objednatel není povinen k Technickému 
převzetí, převzetí po ukončení Fáze Switch-off, Kompletnímu převzetí, převzetí po ukončení 
Fáze Switch-on ani fyzickému převzetí Vybavené lokomotivy, jestliže tato vykazuje jakékoli 
vady (včetně vad, jež nebrání užívání takové Lokomotivy). Objednatel si vyhrazuje právo 
převzít pouze bezvadné Plnění dle této Smlouvy. 

V podrobnostech se při převzetí Vybavené lokomotivy postupuje podle odst. 5.2 této 
Smlouvy. 

5.2 Společná ustanovení k předání Lokomotivy a převzetí Vybavené lokomotivy 

5.2.1 Místo plnění v České republice 

Lokomotivy budou předávány Objednatelem Dodavateli v Místě plnění, tj. v provozovně 
Dodavatele. Přepravu Lokomotivy do místa plnění a zpět zajišťuje Objednatel a současně 
hradí náklady na přepravu Lokomotivy. V Místě plnění dojde nejprve k protokolárnímu 
předání Lokomotivy Objednatelem Dodavateli, následně po provedení Plnění Dodavatelem 
k  podpisům příslušných protokolů dle odst. 5.1 písm. a) až d) Smlouvy a k fyzickému 
převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem od Dodavatele (Protokol o fyzickém převzetí) 
dle odst. 5.1 písm. e) Smlouvy. 

Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétní Lokomotivy sjednat také 
jiné místo předání a/nebo převzetí Lokomotivy v České republice, než je Místo plnění (lze 
prostřednictvím elektronické pošty dle odst. 16.2 této Smlouvy).   

5.2.2 Místo plnění v zahraničí 

Pokud bude Místo plnění v zahraničí, dojde k fyzickému předání Lokomotivy Objednatelem 
Dodavateli na příslušném hraničním přechodu České republiky, pokud nesdělí Objednatel 
Dodavateli nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním jiné místo předání 
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Lokomotivy (typicky nejbližší hraniční stanici). Objednatel zajišťuje a hradí přepravu 
Lokomotivy pouze do tohoto místa předání. V místě předání dojde k protokolárnímu předání 
Lokomotivy Objednatelem Dodavateli a na Dodavatele přechází nebezpečí škody na 
Lokomotivě. Přepravu Lokomotivy z místa předání do místa plnění zajišťuje a hradí 
Dodavatel. 

Po řádném provedení Plnění Dodavatelem dojde k příslušným převzetím a podpisům 
protokolů dle odst. 5.1 písm. a) až d) Smlouvy Objednatelem v Místě plnění.  

Následně dojde k fyzickému převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem od Dodavatele 
(Protokol o fyzickém převzetí). K fyzickému převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem 
dojde na příslušném hraničním přechodu České republiky, pokud Objednatel nesdělí 
Dodavateli nejpozději 5 pracovních dnů před předáním Lokomotivy Dodavatelem Objednateli 
jiné místo (typicky nejbližší hraniční stanici). Dodavatel zajišťuje a hradí přepravu Vybavené 
lokomotivy pouze do tohoto místa převzetí. V místě převzetí dojde k fyzickému 
protokolárnímu převzetí Vybavené lokomotivy (Protokol o fyzickém převzetí) dle odst. 5.1 
písm. e) Smlouvy a na Objednatele přechází nebezpečí škody na Vybavené lokomotivě. 

Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétní Lokomotivy sjednat také 
jiné místo předání a/nebo převzetí Lokomotivy, než je Místo plnění (lze prostřednictvím 
elektronické pošty dle odst. 16.2 této Smlouvy).   

5.2.3 Přechod nebezpečí škody na Lokomotivě 

Nebezpečí škody na Lokomotivě přechází na Dodavatele okamžikem protokolárního předání 
Lokomotivy Objednatelem Dodavateli podle této Smlouvy. Dodavatel odpovídá za veškeré 
škody na konkrétní Lokomotivě a/nebo na Zařízení, a to od okamžiku protokolárního převzetí 
Lokomotivy Dodavatelem do opětovného protokolárního fyzického převzetí Lokomotivy 
Objednatelem (do podpisu Protokolu o fyzickém převzetí). 

Lokomotivy určené k Instalaci Zařízení budou přistaveny v provozuschopném stavu. 
Dodavatel je povinen při protokolárním převzetí Lokomotivy uvést do předávacího protokolu 
zjevné vady (poškození) Lokomotivy. Objednatel je povinen při protokolárním  převzetí 
Lokomotivy uvést do Protokolu o fyzickém převzetí zjevné vady (poškození) Lokomotivy, 
které vznikly v době, kdy nesl Dodavatel nebezpečí škody na Lokomotivě. Objednatel je 
oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Dodavateli. V případě výskytu vad 
není Objednatel povinen Lokomotivu protokolárně fyzicky převzít do té doby, než Dodavatel 
vytknuté vady odstraní. 

5.2.4 Vlastnické právo k Zařízení 

Vlastnické právo k věcem zabudovaným/dodaným do Vybavené lokomotivy v rámci Fáze 
Switch-off přechází na Objednatele Technickým převzetím Vybavené lokomotivy (příp. 
ukončením Fáze Switch-off, pokud jsou zabudovány/dodány až po Technickém převzetí). 
Vlastnické právo k věcem zabudovaným/dodaným do Vybavené lokomotivy v rámci Fáze 
Switch-on přechází na Objednatele Kompletním převzetím Vybavené lokomotivy (příp. 
ukončením Fáze Switch-on, pokud jsou zabudovány/dodány až po Kompletním převzetí).  

Dodavatel je oprávněn dodat pouze takové Zařízení, které nevykazuje žádné vady. Objednatel 
je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít Vybavenou lokomotivu i v případě, že nebudou 
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splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této Smlouvy, ale Lokomotiva bude 
schopna provozního nasazení pro předpokládané určení, avšak pouze za předpokladu, že vada, 
která řádné přejímce brání, nebrání používání Lokomotivy, a to zejména s ohledem na 
provozní bezpečnost. V takovém případě se má Vybavená lokomotiva za řádně převzatou a 
zmíněná vada(y) bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Dodavatelem v 
termínu uvedeném v příslušném protokolu. Dodavatel je povinen případně zjištěné vady 
odstranit v co nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

Na opakované převzetí Vybavené lokomotivy se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
Smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí Vybavené 
lokomotivy jdou k tíži Dodavatele. 

5.2.5 Demontované součásti a díly Lokomotivy 

Při schválení konkrétního řešení Instalace Zařízení u každé Řady lokomotiv (v rámci Fáze 
Switch-off Prototypu) oznámí Objednatel Dodavateli, jaké demontované součásti a díly 
Vybavených lokomotiv dané Řady lokomotiv požaduje předat, a jaké demontované součásti a 
díly budou ponechány Dodavateli k využití nebo likvidaci. Dodavatel je povinen vrátit 
Objednateli požadované demontované součásti a díly Vybavené lokomotivy nejpozději při 
jejím Technickém převzetí.  Předávané součásti a díly budou zaznamenány v Protokolu o 
Technickém převzetí nebo ve zvláštním protokolu. Dodavatel je k demontovaným součástem a 
dílům Vybavené lokomotivy nepředávaným Objednateli v postavení původce odpadu ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2.6 Další podmínky Plnění 

Ohledně Vybrané lokomotivy (Lokomotivy) poskytnuté Dodavateli k provedení Etapy 1, resp. 
Etapy 2, platí, že Vybraná lokomotiva (Lokomotiva) bude Objednateli po skončení celé Etapy 
vždy vrácena (a) plně provozní, (b) ve stavu, v jakém ji Dodavatel převzal, doplněná o nově 
instalované Zařízení, (c) bez poškození, jakýchkoli projevů demontáže či jiných úprav 
provedených Dodavatelem; tím nejsou dotčeny  zásahy provedené na Vybrané lokomotivě 
(Lokomotivě) za účelem provedení Plnění Smlouvy.  

6. HARMONOGRAM SMLOUVY 

6.1 Dodavatel je povinen realizovat Plnění v termínech stanovených v Harmonogramu, který je 
Přílohou č. 5 této Smlouvy. 

6.2  Při realizaci Etapy 1 – Prototyp je Dodavatel dále vázán následujícími termíny: 

6.2.1  
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6.2.2   
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6.3 Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace 

6.3.1  
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6.3.5  
  

         
  

 
    

  
   

 
   

 
 . 

6.3.6 Smluvní strany se tímto zavazují poskytovat si součinnost při průběžné aktualizaci 
Harmonogramu v případě postupu dle bodu 6.3.4 nebo 6.3.5 této Smlouvy. Smluvní 
strany sjednaly, že aktualizace Harmonogramu se nepovažuje za formální změnu 
Smlouvy, která by vyžadovala formu písemného dodatku ke Smlouvě. Změny 
Harmonogramu mohou provádět osoby oprávněn jednat za Smluvní strany ve věci 
smluvních ve smyslu odst. 16.5 písm. a) této Smlouvy. 

6.3.7 Výzva Dodavatele dle bodu 6.3.4 Smlouvy a odstoupení Objednatele od části Plnění 
dle bodu 6.3.4 Smlouvy musí být učiněny v listinné formě dle odst. 16.1 písm. a) a b) 
této Smlouvy.  
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 ). 

6.3.11 O přistavení Lokomotivy je Dodavatel povinen požádat Objednatele vždy minimálně 
10 kalendářních dnů předem, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak.  

6.3.12     
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6.5 Objednatel je povinen Dodavateli v termínu určeném v Harmonogramu Lokomotivu předat. 
K tomu je Dodavatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

6.6 Dodavatel je povinen plnit Smlouvu ve lhůtách stanovených v Harmonogramu a v této 
Smlouvě, jinak je v prodlení. Dispoziční doba (lhůta) se Dodavateli vždy počítá ode dne 
protokolárního předání Lokomotivy Dodavateli do podpisu Protokolu o fyzickém převzetí 
Vybavené lokomotivy Objednatelem ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy. 

6.7 Dodavatel odpovídá za škodu/újmu způsobenou Objednateli nedodržením lhůt uvedených 
v Harmonogramu a v této Smlouvě, a to včetně škody spočívající v nevyplacení nebo krácení 
Dotace z Nástroje pro propojení Evropy, příp. jiného dotačního titulu. Povinnost Dodavatele k 
náhradě škody spočívající v nevyplacení nebo krácení Dotace Objednateli z titulu prodlení 
Dodavatele s Plněním Smlouvy    
Objednatel je povinen informovat Dodavatele o zahájení řízení příslušným orgánem, jehož 
důsledkem může být nevyplacení nebo krácení Dotace. Objednatel je povinen umožnit 
Dodavateli vyjádřit se v takovém případě ke skutkovým okolnostem a právním otázkám v 
takovém řízení (prostřednictvím Objednatele).   

6.8 Objednatel je oprávněn výjimečně na základě objektivních důvodů přistoupit na základě svého 
rozhodnutí u konkrétní Lokomotivy k písemnému přiměřenému prodloužení lhůty k provedení 
Fáze Switch-off; přičemž důvodem může být zejména prodlení Objednatele s předáním 
aktualizovaného orientačního seznamu ZSS dle odst. 4.2 této Smlouvy. Na prodloužení lhůty 
nemá Dodavatel právní nárok.  

6.9 Objednatel je oprávněn výjimečně přistoupit u konkrétní Lokomotivy k písemnému 
přiměřenému prodloužení lhůty k provedení Fáze Switch-on v České republice a na Slovensku 
uvedené v  Harmonogramu, jestliže nebude objektivně k dispozici žádná nebo dostatečná 
kapacita Traťové části systému ETCS pro ověření funkčnosti instalovaného Zařízení.  

7. MÍSTO PLNĚNÍ  

7.1 Místem Plnění Smlouvy (dále jen „Místo plnění“) musí být v souladu s účelem této Smlouvy 
technicky způsobilé prostory Dodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo tyto prostory před 
zahájením Plnění Smlouvy zkontrolovat. Dodavatel umožní prohlídku těchto prostor 
a v případě zjištěných nedostatků je Dodavatel v přiměřené lhůtě povinen tyto nedostatky 
odstranit. Ohledně odstranění nedostatků se Dodavatel řídí pokyny Objednatele. 

7.2 Podmínky a pravidla předávání Lokomotiv mezi Smluvními stranami jsou komplexně 
upraveny v odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy. 

7.3 Místem Školení a předání Technické dokumentace je adresa sídla Objednatele, neurčí-li 
Objednatel jinak. Místem Školení je Místo plnění, je-li účast obslužného personálu 
Objednatele nezbytná již v období provádění Etapy 1, nebo jiné prostory určené dohodou 

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění
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Smluvních stran. Případné náklady na dopravu obslužného personálu Objednatele na Místo 
plnění a pobyt obslužného personálu Objednatele na Místě plnění hradí Dodavatel. 

7.4 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o jakémkoliv pohybu Lokomotivy mimo areál 
provozovny Místa plnění, přičemž je vždy povinen uvést cílové místo převozu Lokomotivy 
a důvod jejího převozu. Pro splnění informační povinnosti je Dodavatel oprávněn využít 
prostředky elektronické komunikace ve smyslu odst. 16.2 této Smlouvy. 

8. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Etapa 1 - Prototyp 

   
    

   
     

    
     

  
   

   
 

      
    

     
       

  
    

         
  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad - zálohovou fakturu na úhradu zálohové platby 
za Vybranou lokomotivu ve smyslu odst. 8.1 písm. a) Smlouvy až po doložení Záruky za 
řádné plnění ve smyslu a výši dle bodu 12.1.3 písm. a) této Smlouvy, nejdříve však po 
uzavření této Smlouvy.  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 1. platby za Vybranou lokomotivu 
ve smyslu odst. 8.1 písm. b) Smlouvy až po Technickém převzetí Vybrané lokomotivy 
Objednatelem (podpis Protokolu o Technickém převzetí) a fyzickém převzetí Vybrané 
lokomotivy Objednatelem (podpis Protokolu o fyzickém převzetí) ve smyslu odst 5.1 a 5.2 
této Smlouvy.  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 2. platby za Vybranou lokomotivu 
ve smyslu odst. 8.1 písm. c) Smlouvy až po podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-off 
Vybrané lokomotivy Objednatelem a podpisu Protokolu o fyzickém převzetí Vybrané 
lokomotivy Objednatelem ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy.  

Administrator
Zvýraznění



    

27 
     Číslo smlouvy objednatele: 7344-2019-O01 
 Číslo smlouvy dodavatele: 19/013/042 
 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 3. platby za Vybranou lokomotivu 
ve smyslu odst. 8.1 písm. d) Smlouvy až po Kompletním převzetí Vybrané lokomotivy 
Objednatelem v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o Kompletním převzetí) a 
fyzickém převzetí Objednatelem (podpis Protokolu o fyzickém převzetí) ve smyslu odst 5.1 a 
5.2 této Smlouvy. Podmínkou vystavení daňového dokladu na úhradu 3. platby  je také řádné 
předání hardware a software Objednateli dle odst. 3.5 Smlouvy.  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 4. platby za Vybranou lokomotivu 
ve smyslu odst. 8.1 písm. e) Smlouvy až po ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy 
Objednatelem v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-on 
Vybrané lokomotivy) a fyzickém převzetí Vybrané lokomotivy Objednatelem (podpis 
Protokolu o fyzickém převzetí) ve smyslu odst 5.2 této Smlouvy.  

8.2 Etapa 2 - Sériová realizace 
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Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad - zálohovou fakturu na úhradu zálohové platby 
za Lokomotivy ze Sériové realizace tvořící garantované Plnění Smlouvy ve smyslu odst. 8.2 
písm. a1) této Smlouvy po doložení Záruky za řádné plnění ve smyslu a výši dle bodu 12.1.4 
písm. a) této Smlouvy, nejdříve však po uzavření Smlouvy.  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad - zálohovou fakturu na úhradu zálohové platby 
za Lokomotivy ze Sériové realizace tvořící negarantované Plnění Smlouvy ve smyslu odst. 
8.2 písm. a2) této Smlouvy po doložení Záruky za řádné plnění ve smyslu a výši dle bodu 
12.1.5 písm. a) této Smlouvy, nejdříve však po potvrzení realizace tohoto negarantovaného 
Plnění Smlouvy (nebo jeho části) Objednatelem nebo po marném uplynutí lhůty pro 
odstoupení Objednatele od tohoto negarantovaného Plnění Smlouvy (nebo jeho části) ve 
smyslu bodu 6.3.4 této Smlouvy.  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 1. platby za Lokomotivu ve smyslu 
odst. 8.2 písm. b) Smlouvy až po podpisu Protokolu o Technickém převzetí Lokomotivy 
Objednatelem (podpis Protokolu o Technickém převzetí) a fyzickém převzetí Lokomotivy 
Objednatelem (podpisu Protokolu o fyzickém převzetí) ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 této 
Smlouvy. 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 2. platby za Lokomotivu ve smyslu 
odst. 8.2 písm. c) Smlouvy až po Kompletním převzetí Lokomotivy Objednatelem v České 
republice a na Slovensku (podpis Protokolu o Kompletním převzetí) a fyzickém převzetí 
Lokomotivy Objednatelem (podpis Protokolu o fyzickém převzetí) ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 
této Smlouvy.  

8.3 Společná ustanovení k ceně, způsob placení ceny 

Jednotková cena 1, Jednotková cena 2 a Jednotková cena 3 dále také jen „Jednotková cena“. 

Celková cena za provedení Etapy 1 – Prototyp a Etapy 2 – Sériová realizace každé Řady 
lokomotiv bude rovna součtu Jednotkové ceny 1 dané Řady lokomotiv a součinu Jednotkové 
ceny 2 dané Řady lokomotiv a počtu Lokomotiv této Řady lokomotiv určených pro provoz 
pouze v České republice a Slovenské republice a součinu Jednotkové ceny 3 dané Řady 
lokomotiv a počtu Lokomotiv této Řady lokomotiv určených pro provoz také v dalším státě 
kromě České republiky a Slovenské republiky  (dále jen „Cena Řady lokomotiv“). 

Celková cena Plnění na základě této Smlouvy je rovna součtu Ceny Řady lokomotiv 163 
a Ceny Řady lokomotiv 363 (dále jen „Celková cena Plnění“).  

Jednotková cena je sjednána pevnou maximální částkou a obsahuje všechny náklady 
Dodavatele související s realizací Plnění dle této Smlouvy. Jednotková cena je nejvýše 
přípustná a nezávislá na změně kurzu zahraničních měn, na vývoji inflace, na množství ZSS 
u konkrétní Lokomotivy, na pracnosti realizace Plnění u konkrétní Lokomotivy, 
na požadavcích drážních správ anebo na skutečnosti, že nastane podstatná změna okolností, 
za nichž byla tato Smlouva uzavřena. Tímto není dotčeno navýšení Jednotkové ceny 
v případech uvedených v odst. 4.1 a 4.2 této Smlouvy. 

Dodavatel je oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad – fakturu vždy až po řádném 
a kompletním převzetí daného Plnění dle odst. 8.1 a 8.2 této Smlouvy Objednatelem. Uvedené 
se neuplatní v případě daňového dokladu na zálohovou platbu Jednotkové ceny 1 dle odst. 8.1 
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písm. a) této Smlouvy, která bude zúčtována v rámci daňového dokladu za 1. platbu 
Jednotkové ceny 1, tj. po Technickém převzetí Vybrané lokomotivy, a v případě daňového 
dokladu na zálohovou platbu Jednotkové ceny 2 nebo Jednotkové ceny 3 dle odst. 8.2 písm. a) 
této Smlouvy, která bude zúčtována v rámci daňového dokladu za 1. platbu Jednotkové ceny 2 
nebo Jednotkové ceny 3 dle odst. 8.2 písm. b) této Smlouvy, tj. po Technickém převzetí dané 
Lokomotivy.  

Dodavatel a Objednatel si vzájemně ujednali, že cena bude Objednatelem hrazena na základě 
souhrnných daňových dokladů - faktur, vystavovaných Dodavatelem vždy jednou za 
kalendářní týden, a to pro všechny platby, na něž vznikl v daném kalendářním týdnu 
Dodavateli nárok. 

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je Dodavatel 
registrovaným plátcem DPH, je povinen u všech vystavených daňových dokladů včetně 
zálohových daňových dokladů připočítat ke sjednané ceně daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené v souladu s právními předpisy. Kromě zákonných náležitostí bude součástí faktury 
rovněž číslo této Smlouvy Objednatele. Dodavatel je povinen uvést ve faktuře dále náležitosti 
stanovené podmínkami Nástroje pro propojení Evropy, příp. podmínkami jiných dotačních 
titulů, zejména název projektu, číslo akce a EVN drážního vozidla. Daňové doklady včetně 
všech jejich příloh budou zaslány na adresu: ČD Cargo, a.s., Odbor účetnictví, Jankovcova 
1569/2c, 170 00 Praha 7.  

Nedílnou součástí daňových dokladů budou (v kopii) vždy příslušné protokoly dle odst. 5.1 
písm. a) až e) této Smlouvy. 

Vzhledem k vystavení souhrnného daňového dokladu si Smluvní strany sjednaly, že 
Dodavatel rozčlení fakturovanou částku na jednotlivé Vybavené lokomotivy. Faktura bude 
vystavena ve členění odpovídajícím Příloze č. 2 této Smlouvy (tj. zejména bude separátně 
uvedena fakturovaná Jednotková cena 1 každé Řady lokomotiv, Jednotková cena 2 každé 
Řady lokomotiv, Jednotková cena 3 každé Řady lokomotiv, cena za dodávku hardware 
a software každé Řady lokomotiv a cena za realizované Školení ke každé Řadě lokomotiv) či 
v potřebném detailu dle dohody s Objednatelem.   

Nesplnění výše uvedených požadovaných náležitostí daňových dokladů opravňuje 
Objednatele, aby takový daňový doklad vrátil zpět Dodavateli. Doba splatnosti vráceného 
daňové dokladu neplyne. Nová doba splatnosti běží ode dne doručení řádného daňového 
dokladu splňujícího veškeré náležitosti dle této Smlouvy.  

8.4  
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8.5 Splatnost 

   
 Dodavatel výslovně konstatuje, že sjednanou dobu splatnosti plně akceptuje 

a nepovažuje ji za hrubě nespravedlivou. 

8.6 Zákaz postoupení pohledávek a započtení pohledávek 

Dodavatel není oprávněn započítat, zastavit nebo postoupit třetí osobě své pohledávky 
a závazky plynoucí z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

8.7 Zveřejnění bankovního účtu 

Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele (nebo jeho části) na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného 
závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona 
o DPH. 

8.8 Informační povinnost 

Dodavatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o své insolvenci, hrozbě 
jejího vzniku nebo o tom, že byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, včetně uvedení data, ke kterému předmětné skutečnosti nastaly. 

8.9 Ručení za nezaplacenou DPH 

Vznikne-li Objednateli podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od Dodavatele, má Objednatel právo bez souhlasu Dodavatele uplatnit 
postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního 
způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle faktury vystavené Dodavatelem 
na účet správce daně Dodavatele a Dodavatele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 
Úhradou částky DPH na účet správce daně Dodavatele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 
závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této 
Smlouvy považuje za splněný. Zároveň Dodavatel neprodleně oznámí Objednateli, zda takto 
provedená platba je evidována jeho správcem daně. 
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8.10 Elektronická faktura 

Smluvní strany se dohodly, že je v souladu se zákonem o DPH fakturu možno též zaslat 
elektronicky (dále jen „Elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou 

. Dodavatel se zavazuje, že Elektronická faktura bude 
Objednateli vždy zasílána z elektronické adresy . Elektronická faktura bude 
obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a § 435 odst. 1 Občanského zákoníku. 
Dodavatel se zavazuje, že Elektronická faktura bude generována přímo z účetního systému 
Dodavatele v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální 
verzi těchto dokladů evidovanou v účetnictví Objednatele. V případě, že není možné 
generovat Elektronickou fakturu přímo z účetního systému Dodavatele, musí být opatřena 
kvalifikovaným elektronickým podpisem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, ve formátu „pdf“ v četnosti jedna 
faktura – jeden pdf soubor. Veškeré přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí 
daňového dokladu, budou zasílány Objednateli v samostatných souborech a budou rovněž 
uvedeny ve formátu „pdf“. V případě, kdy bude Objednateli zaslána Elektronická faktura, 
zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v papírové podobě. Přijetí 
Elektronické faktury Objednatelem bude potvrzeno zpětným odesláním zprávy o doručení 
na e-mailovou adresu, z níž byla faktura odeslána. Od této doby začíná běžet doba splatnosti. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST  

9.1 Dodavatel se zaručuje a odpovídá za to, že Plnění dle této Smlouvy:   
(a) nemá faktické vady (včetně Typové vady), tj. zejména (i) je v souladu s touto Smlouvou; 

(ii) odpovídá obecně závazným právním předpisům a Normám; a (iii) je způsobilé pro 
použití k určenému účelu; a 

(b) nemá právní vady. 
Odpovědnost Dodavatele za vady Zařízení a odpovědnost Dodavatele ze záruky za jakost se 
řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.  
 Záruka za jakost se nebude vztahovat na vady: 
(i) které způsobil prokazatelně Objednatel nedodržením provozních podmínek Zařízení 

(Lokomotivy) daných Dodavatelem; 
(ii) provozováním Zařízení (Lokomotivy) v rozporu s příslušnými technickými podmínkami, 

pokyny pro obsluhu a údržbu či nesprávnou obsluhou nebo údržbou a/nebo v důsledku 
takového provozu nebo užívání Zařízení (Lokomotivy), které je v rozporu s touto 
Smlouvou; 

(iii) způsobené násilným poškozením Zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí. 
9.2 Délka záruční doby 

(a) Záruční doba Mobilní části systému ETCS dodané a instalované do Lokomotivy činí 
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(b) Záruční doba za řádné provedení Instalace Zařízení do Lokomotivy (zahrnuje řádnou 
montáž Zařízení,        

  
 
 

   
 

 
(c) Záruční doba za řádné fungování nově dodávaných komponent do Lokomotivy 

v souvislosti s Instalací a integrací Zařízení do Lokomotivy (mimo Mobilní části 
systému ETCS) bude poskytována v rozsahu  

 
Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že  

 
 

9.3 Oprávněným k uplatňování reklamačních vad bude vždy Objednatel jako provozovatel 
Lokomotiv, i když budou Lokomotivy v nájmu či podnájmu třetích osob a/nebo ve vlastnictví 
leasingové společnosti. Záruční vady budou reklamovány písemně na kontaktní osobu 
Dodavatele pro uplatňování reklamace v souladu s interními normami Objednatele. 

9.4 Dodavatel zajistí v záruční době dostupnost servisu, tzn. odeslání potvrzení o přijetí oznámení 
reklamace Objednateli včetně   

   ve vztahu k jakékoliv vadě, pokud se Smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak.  

9.5 Reklamovanou vadu odstraní Dodavatel  ode dne oznámení 
reklamace Objednatelem. Pokud bude s ohledem na charakter reklamované vady objektivně 
nezbytná delší lhůta pro její odstranění, sjednají Smluvní strany přiměřenou lhůtu odpovídající 
době objektivně potřebné k odstranění vady.  

9.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy byla Lokomotiva odstavena z provozu za účelem 
odstraňování záruční vady a/nebo Typové vady.  

9.7 Reklamovanou vadu, na níž se vztahuje odpovědnost za vady či poskytnutá smluvní záruka za 
jakost, odstraní Dodavatel dodáním náhradního Zařízení či jeho dílu, opravou vadného 
Zařízení či jeho dílu, novým vykonáním nebo poskytnutím prací či služeb, dodáním 
chybějícího Zařízení nebo jeho části  či odstraněním právních vad. 

9.8 Smluvní strany si po reklamaci vady Objednatelem poskytnou bezodkladně veškerou 
součinnost potřebnou k přistavení nebo zpřístupnění Lokomotivy s instalovaným Zařízením na 
vhodném místě k provedení nezbytného odstranění vad ze strany Dodavatele. 

9.9 Příslušný způsob odstranění záruční vady zvolí Dodavatel s ohledem na charakter vady a s 
ohledem na co nejvyšší míru hospodárnosti a efektivnosti zvoleného řešení. 

9.10 Dodavatel poskytuje na jakýkoli vyměněný       
  Záruční doba  
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nejpozději uplynutím maximální délky záruční doby dle poslední věty odst. 9.2 písm. a) a b) 
Smlouvy. 

9.11 V průběhu záruční doby zajišťuje odstraňování vad Zařízení Dodavatel. Objednatel si je 
oprávněn po uplynutí záruční doby zajistit provedení odstranění vad Zařízení u třetí osoby.  

9.12 Specifika Typové vady 

Jestliže budou naplněny znaky Typové vady dle této Smlouvy (tj. vyskytne se ve Sledovaném 
období shodná reklamovaná vada Zařízení  
lokomotiv, přičemž tato vada s ohledem na její povahu vyžaduje provedení zpětné úpravy 
Zařízení, a to i těch, u kterých se Typová vada zatím neprojevila), oznámí Objednatel tuto 
skutečnost Dodavateli. Smluvní strany následně projednají povahu vady a naplnění znaků 
Typové vady při vzájemném jednání. Nedohodnou-li se Smluvní strany na tom, zda byly 
naplněny znaky Typové vady, Dodavatel zajistí vypracování posouzení (posudku) naplnění 
znaků Typové vady u nezávislého subjektu, na kterém se Smluvní stranny shodnou. Výsledek 
posouzení tohoto nezávislého subjektu budou Smluvní strany respektovat. Pokud nezávislý 
subjekt ve svém posouzení dospěje k závěru, že se o Typovou vadu nejedná, pak náklady na 
vypracování posouzení dle tohoto odstavce Smlouvy nese Objednatel. Pokud nezávislý 
subjekt ve svém posouzení dospěje k závěru, že se o Typovou vadu jedná, pak náklady na 
vypracování posouzení dle tohoto odstavce nese Dodavatel. Smluvní strany shodně prohlašují, 
že posouzení naplnění znaků Typové vady nezávislým subjektem budou používat pouze ve 
výjimečných případech.   

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že vady budou za účelem zjištění existence 
Typové vady posuzovány a zkoumány do úrovně tzv. posledního vyměnitelného dílu.  

V důsledku výskytu Typové vady se Dodavatel zavazuje provést odpovídající zpětné úpravy 
u všech Zařízení do té doby instalovaných na Lokomotivách dané Řady lokomotiv (i u těch 
Vybavených lokomotiv, kde se Typová vada neprojevila) tak, aby ke vzniku Typové vady 
nedocházelo. Ohledně lhůty k provedení takových úprav bude Smluvními stranami písemně 
dohodnuta přiměřená lhůta.  

Dodavatel je povinen odstranit Typové vady všech Zařízení instalovaných na Lokomotivách 
dané Řady lokomotiv, pokud byly uplatněny u Dodavatele nejpozději poslední den 
Sledovaného období.  

9.13 Spolehlivost Zařízení (MTBF - střední doba mezi Poruchami) 

Dodavatel je povinen zajistit, aby všechna Zařízení instalovaná na Lokomotivy dané Řady 
lokomotiv vykazovala ve Sledovaném období Objednatelem požadovanou střední dobu mezi 
Poruchami   .  

Do Sledovaného období se nezapočítává doba, po kterou byla příslušná Lokomotiva odstavena 
z důvodu: 

(a) odstraňování záruční vady Dodavatelem a/nebo třetí osobou dle této Smlouvy; a/nebo  
(b) odstraňování Typové vady Dodavatelem; a/nebo  
(c) odstraňování vady způsobené nedodržením provozních podmínek daných Dodavatelem, 

provozováním Lokomotivy v rozporu s příslušnými technickými podmínkami, pokyny 
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pro obsluhu a údržbu či nesprávnou obsluhou nebo údržbou, které jsou v rozporu s touto 
Smlouvou, za podmínky že byla taková vada prokazatelně způsobena Objednatelem; 
a/nebo   

(d) odstraňování vad způsobených násilným poškozením Lokomotivy (Zařízení) osobou 
odlišnou od Dodavatele.  

Sledování spolehlivosti provádí Dodavatel prostřednictvím software, kterým bude za tímto 
účelem každé Zařízení vybaveno a jehož dodávka je nedílnou součástí Plnění Smlouvy 
a Jednotkové ceny.  

Software Dodavatele bude způsobilý získávat, vyhodnocovat a archivovat databázi Poruch 
jednotlivých Zařízení po celé Sledované období až do finálního vyhodnocení spolehlivosti 
všech Zařízení téže Řady lokomotiv dodaných Objednateli. Poté je Dodavatel povinen předat 
kompletní databázi Objednateli v podobě použitelné pro další zpracování a pro účely 
případných kontrol.   

Dodavatel umožní Objednateli průběžný přístup k databázi, jakož i výsledkům vyhodnocení, 
a pořízení kopie databáze. Objednatel je oprávněn požadovat provedení dílčího vyhodnocení 
spolehlivosti v jakémkoliv okamžiku Sledovaného období a vznést oprávněné námitky 
k vedení, sledování a vyhodnocování spolehlivosti. Vzniknou-li mezi Smluvními stranami 
jakékoli pochybnosti, zavazují se Smluvní strany vyvinout maximální úsilí o dosažení shody 
ohledně dalšího postupu sledování a měření spolehlivosti. 

9.14  
  . 

9.15 Dodavatel neodpovídá za vady stávajícího vybavení (komponent) Lokomotiv, které nesouvisí 
s  Plněním prováděným Dodavatelem (tj. za vady stávajícího vybavení, které nemají původ 
v Dodavatelem navrženém technickém a konstrukčním řešení díla, v nesprávné manipulaci, 
v nevhodném nakládání s Lokomotivou nebo v Instalaci Zařízení). Pokud se taková vada 
Lokomotivy objeví, Dodavatel o tom bezodkladně informuje Objednatele, a osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany ve věcech technických (resp. Řídící týmy) projednají další postup 
Plnění u Lokomotivy, tj. zejména (i) zda Objednatel odstraní takovou vadu sám nebo bude 
taková vada odstraněna nad rámec předmětu Smlouvy Dodavatelem, (ii) pokud bude takovou 
vadu odstraňovat  nad rámec předmětu Smlouvy Dodavatel, pak bude dohodnuta cena za její 
odstranění a lhůta k jejímu odstranění, (iii) pokud bude mít odstraňování vady objektivně za 
následek prodloužení doby nezbytné k realizaci Plnění Dodavatelem u dané Lokomotivy, bude 
dohodnuta přiměřená úprava Harmonogramu pro danou Lokomotivu. 

10. ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

10.1 Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro Objednatele a osoby, které pro něj jako jeho smluvní 
dodavatelé zajišťují opravy, úpravy, údržbu nebo rekonstrukci Lokomotiv, dostupnost 
náhradních dílů uvedených v katalogu náhradních dílů k Zařízení instalovanému do dané Řady 
lokomotiv  

 , u níž bylo realizováno Plnění na základě této Smlouvy 
(dále jen „Náhradní díly“). Dodavatel se zavazuje zpracovat a při Kompletním převzetí 
Vybrané lokomotivy s instalovaným Zařízením každé Řady lokomotiv předat katalog 
Náhradních dílů, v němž je povinen i tuto skutečnost uvést, předložit katalog Náhradních dílů 
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k připomínkování Objednateli a zapracovat případné připomínky Objednatele (tj. pro každou 
Řadu lokomotiv bude zpracován 1 katalog Náhradních dílů). Dodavatel je povinen zpracovat 
a Objednateli předat upravený katalog Náhradních dílů, dojde-li kdykoli při Plnění Smlouvy 
ke změně v rozsahu povinnosti zajišťovat pro Objednatele dostupnost Náhradních dílů. 

10.2 V případě zájmu Objednatele o nákup Náhradních dílů přímo od Dodavatele, je Dodavatel 
povinen uzavřít příslušnou smlouvu (smlouvy) na dodávky Náhradních dílů do 
14 kalendářních dnů od výzvy k uzavření smlouvy doručené Dodavateli postupem podle této 
Smlouvy. Smluvní strany budou respektovat ceny Náhradních dílů, termíny dodání a ostatní 
podmínky obvyklé v době uzavírání těchto smluv v běžném obchodním styku mezi 
nespřízněnými stranami. Danou smlouvou Dodavatel poskytne Objednateli licenci a všechna 
související oprávnění potřebná k neomezenému využití příslušného Náhradního dílu pro účely 
údržby, opravy, úpravy či rekonstrukce (modernizace) Lokomotiv s instalovaným Zařízením. 

10.3 V případě, kdy z důvodu na straně Dodavatele nedojde k uzavření smlouvy dle odst. 10.2 této 
Smlouvy, poskytne Dodavatel v případech, kdy se jedná o Náhradní díly jím vyráběné, 
Objednateli do 14 kalendářních dnů po výzvě k uzavření smlouvy výkresovou 
a technologickou dokumentaci, a to za účelem výroby příslušného Náhradního dílu 
pro Objednatele v organizační složce Objednatele, popř. u třetí osoby, která má k takovému 
výkonu oprávnění dle předpisu ČD V6/2 anebo certifikaci Dodavatele. Příslušná výkresová 
a technologická dokumentace může být využita pro výrobu Náhradního dílu vždy pouze 
pro jednotlivý případ a přiměřený počet kusů a pro zacházení s ní platí obdobně čl. 17 této 
Smlouvy s tím, že může být zpřístupněna osobě zajišťující pro Objednatele výrobu 
Náhradního dílu. Dodavatel zároveň poskytne pro případ popsaný v tomto odstavci 
Objednateli a osobě zajišťující výrobu Náhradního dílu bezplatně licenci a všechna související 
oprávnění potřebná k výrobě takového Náhradního dílu a k jeho následnému využití pro účely 
údržby, opravy, úpravy či rekonstrukce (modernizace) Lokomotiv s instalovaným Zařízením. 
Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel je oprávněn vyzývat Dodavatele opakovaně 
a pro účely uplatnění smluvní pokuty dle  odst. 11.10 této Smlouvy se každé odmítnutí 
Dodavatele splnit povinnosti dle tohoto odstavce považuje za samostatný případ porušení 
povinnosti. 

10.4 Konstrukční celky a díly zařazené do kategorie bezpečnostně relevantních aspektů (BRAS) dle 
přílohy č. 1 předpisu ČD V6/1 budou v katalogu Náhradních dílů takto výslovně 
uvedeny/označeny včetně uvedení jejich výrobce/dodavatele. Katalog Náhradních dílů musí 
obsahovat přehled všech svařovaných dílů včetně jejich vyznačení v katalogu Náhradních dílů. 

10.5 V případech, kdy si Objednatel zajistí obdobu náhradních dílů u třetí osoby 
(dále jen „Náhradní díly od třetí osoby“), je odpovědnost za kvalitu a dopady Náhradních 
dílů od třetí osoby na bezpečnost provozu plně na straně Objednatele. To neplatí v případech, 
kdy Dodavatel použití Náhradního dílu od třetí osoby schválí. V případech nákupu 
Náhradních dílů od třetí osoby se Dodavatel zavazuje poskytnout na žádost Objednatele 
bezodkladně Objednateli nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení dopadu použití 
Náhradního dílu od třetí osoby na provoz a vlastnosti Lokomotivy s instalovaným Zařízením. 
V případě, že Náhradní díl od třetí osoby z technického hlediska vyhovuje použití 
v Lokomotivě s instalovaným Zařízením, Dodavatel je povinen jeho použití bez zbytečného 
odkladu schválit; schválení nesmí být Dodavatelem odepřeno bezdůvodně. V případě, 
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že se Dodavatel písemně nevyjádří k žádosti Objednatele o posouzení, zda Náhradní díl 
od třetí osoby z technického hlediska vyhovuje použití v Lokomotivě s instalovaným 
Zařízením do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti, platí, že Dodavatel použití Náhradního 
dílu od třetí osoby schválil. Totéž platí v případě, že Dodavatel neposkytne Objednateli 
nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení dopadu použití Náhradního dílu od třetí osoby na 
provoz a vlastnosti Lokomotivy s instalovaným Zařízením. Náhradní díl od třetí osoby, který 
Dodavatel schválil, či o kterém platí, že jej schválil, se (s výjimkou záruky za jakost za takto 
dodaný Náhradní díl od třetí osoby) posuzuje jako díl dodaný Dodavatelem; použitím 
takového Náhradního dílu od třetí osoby v Lokomotivě s instalovaným Zařízením není 
dotčena záruka za jakost poskytnutá Dodavatelem na Zařízení. V tomto odstavci uvedená 
povinnost součinnosti ze strany Dodavatele platí po celou dobu trvání záruky za jakost podle 
této Smlouvy. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE 

11.1 Odpovědnost za škodu 

11.1.1 Dodavatel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli 
v souvislosti s Plněním této Smlouvy nebo porušením právního předpisu Dodavatelem 
vznikne. Nahrazuje se škoda/újma v plném rozsahu včetně ušlého zisku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje přednostně v penězích. 

11.1.2 Pouze, je-li v této Smlouvě výslovně uvedeno, že Objednatel je povinen poskytnout 
Dodavateli součinnost a forma a rozsah této součinnosti jsou ve Smlouvě výslovně 
vymezeny, není Dodavatel v prodlení s plněním konkrétní povinnosti dle této 
Smlouvy v případě neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že bez poskytnutí součinnosti nelze konkrétní povinnost splnit. 
Dodavatel je však povinen Objednatele na nedostatky v součinnosti neprodleně 
písemně upozornit a vyzvat k nápravě, jinak je v prodlení. Případné požadavky na 
poskytnutí součinnosti budou ze strany Dodavatele předány Objednateli písemně a 
s odkazem na příslušné ustanovení Smlouvy. 

11.2 Limitace smluvních pokut a náhrady škody 

11.2.1  
   

   

11.2.2  
    

    
      

    
    

 . 

11.2.3   
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11.3 Prodlení s Plněním Smlouvy  

11.3.1 V případě přesáhnutí maximálního počtu dní dispozice s Vybranou lokomotivou 
stanoveného v bodě 6.2.1 Smlouvy Dodavatelem, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny 1 dané Řady 
lokomotiv (bez DPH) za každý další den dispozice oproti stanovenému limitu.   

11.3.2 V případě prodlení Dodavatele s provedením I. části Fáze Switch-off u Vybrané 
lokomotivy (Etapa 1) v termínu dle bodu 6.2.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny 1 dané 
Řady lokomotiv (bez DPH) za každý den prodlení.  

11.3.3 V případě přesáhnutí maximálního počtu dní dispozice s Vybranou lokomotivou 
stanoveného v bodě 6.2.3 Smlouvy Dodavatelem, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny 1 dané Řady 
lokomotiv (bez DPH) za každý další den dispozice oproti stanovenému limitu.   

11.3.4 V případě prodlení Dodavatele s podáním žádosti u Příslušného orgánu v České 
republice a na Slovensku o zápis Zařízení jako aktivního a funkčního zabezpečovače 
Vybrané lokomotivy v termínu dle bodu 6.2.4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny 1 dané 
Řady lokomotiv (bez DPH) za každý den prodlení.  

11.3.5 V případě prodlení Dodavatele s podáním žádosti u Příslušného orgánu ve Třetím 
státě  o zápis Zařízení jako aktivního a funkčního zabezpečovače Vybrané lokomotivy 
v termínu dle bodu 6.2.5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny 1 dané Řady lokomotiv (bez DPH) 
za každý den prodlení.  

11.3.6 V případě přesáhnutí maximálního počtu dní dispozice s Lokomotivou (ze Sériové 
realizace) stanoveného v bodě 6.3.8 nebo 6.3.9 nebo 6.3.10 Smlouvy Dodavatelem, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Jednotkové ceny dané Lokomotivy (bez DPH) za každý další den dispozice oproti 
stanovenému limitu.   

11.3.7 V případě prodlení Dodavatele s podáním žádosti u Příslušného orgánu ve Třetím 
státě  o zápis Zařízení jako aktivního a funkčního zabezpečovače Lokomotivy 
v termínu dle bodu 6.3.12 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny dané Lokomotivy (bez DPH) za 
každý den prodlení.   

11.3.8 V   
    

  
  .  
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11.3.9 V případě prodlení Dodavatele s převzetím Vybrané lokomotivy nebo Lokomotivy 
k jakékoliv fázi Plnění ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy v termínu k provedení 
Plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z Jednotkové ceny dané Lokomotivy (bez DPH), za každý den prodlení.  

11.3.10 V případě prodlení Dodavatele se zajištěním dostupnosti servisu ve lhůtě dle odst. 9.4 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve 

   .    

11.3.11 V případě prodlení Dodavatele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách 
stanovených dle odst. 9.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli smluvní pokutu    .  

11.3.12 V případě prodlení Dodavatele s předáním dokumentace pro provedení Fáze Switch-
on ve Třetím státě u Vybrané lokomotivy nebo Lokomotivy ve lhůtě stanovené v bodu 
6.2.6 této Smlouvy (pro Vybranou lokomotivu) nebo v bodu 6.3.13 této Smlouvy (pro 
další Lokomotivu), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny 1 dané Řady lokomotiv (v případě Vybrané 
lokomotivy) nebo Jednotkové ceny 3 dané Řady lokomotiv (v případě Lokomotiv), 
vždy bez DPH, za každý den prodlení.   

11.4 Nedostatečná spolehlivost Zařízení 

       
     

    
      

          
           
            
           
             
      

Spolehlivost Zařízení dané Řady lokomotiv bude Objednatelem vyhodnocena neprodleně po 
skončení Sledovaného období spolu s vyčíslením případné smluvní pokuty.  

                                            
1 matematický symbol „je menší než“ 
2 matematický symbol „je větší než nebo rovno“  
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11.5 Porušení práva duševního vlastnictví 

V případě porušení povinnosti Dodavatele týkající se práv duševního vlastnictví (licencí) 
poskytovaných Objednateli dle této Smlouvy (tj. zejména případ, kdy Dodavatel nebude 
disponovat v rozporu se Smlouvou dostatečnými oprávněními k poskytnutí požadované 
licence Objednateli),     

 . Objednatelem účelně vynaložené náklady případných sporů 
vzniklých v důsledku právních vad Plnění jdou k tíži Dodavatele. 

11.6 Porušení ustanovení o bankovních zárukách 

V případě, že Dodavatel (i) nepředloží Objednateli kteroukoliv z bankovních záruk v souladu 
s článkem 12. této Smlouvy, nebo (ii) nedoplní či neprodlouží (v případě čerpání 
Objednatelem) kteroukoliv z bankovních záruk do stanoveného maxima, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny Plnění (bez 
DPH) za každý i započatý den prodlení.  

11.7 Porušení mlčenlivosti 

V případě, že Smluvní strana poruší svou povinnost mlčenlivosti vyplývající z této Smlouvy, 
je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 250.000 € za každé 
takové porušení. 

11.8 Porušení závazku nepostoupit, nezapočítat a nezastavit pohledávky 

Pokud Dodavatel poruší některou svou povinnost uvedenou v odst. 8.6 této Smlouvy nebo 
provede jednání směřující k porušení některé své povinnosti uvedené v odst. 8.6 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20 % (dvacet procent) 
z hodnoty započítané, postoupené a/nebo zastavené pohledávky, resp. závazku.  

11.9 Neposkytnutí Náhradních dílů nebo neposkytnutí dokumentace Náhradních dílů 

   ), poruší-li Dodavatel 
povinnost uzavřít smlouvu podle odst. 10.2 této Smlouvy nebo poruší-li Dodavatel povinnost 
poskytnout Objednateli výkresovou a technologickou dokumentaci k Náhradním dílům podle 
odst. 10.3 této Smlouvy. 

11.10 Nárok na náhradu škody 

Smluvní pokuta je sjednána bez ohledu na zavinění a bez ohledu na skutečnost, 
zda Objednateli vznikla v důsledku nebo v souvislosti s porušením příslušné povinnosti škoda. 
Uhrazením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ve 
výši převyšující uplatněnou smluvní pokutu a povinnost Dodavatele splnit povinnost 
zajištěnou smluvní pokutou. 

11.11 Splatnost smluvních pokut 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování povinné 
Smluvní straně.  

11.12 Prodlení s placením 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Smluvní strany s úhradou dlužné částky 
vzniká druhé Smluvní straně právo účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
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č. 351/2013 Sb.  

11.13 Zákaz uplatnění zadržovacího práva 

Dodavatel není oprávněn uplatnit ani vykonat zadržovací právo k žádným věcem, které jsou 
ve vlastnictví Objednatele nebo které od něj podle této Smlouvy převzal v souvislosti 
s Plněním této Smlouvy.  

12. BANKOVNÍ ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ 

12.1 Záruka za řádné plnění 
12.1.1 Dodavatel je povinen nejpozději do 18 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy předat 

Objednateli originální vyhotovení záruční listiny potvrzující existující, platnou a 
účinnou bankovní záruku, zajišťující jakékoli dluhy (peněžité závazky) Dodavatele 
vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s Plněním Smlouvy včetně smluvních pokut a 
náhrady škody, specifikovanou dále v tomto odstavci Smlouvy (dále jen „Záruka za 
řádné plnění“). Záruka za řádné plnění se nevztahuje na dluhy (peněžité závazky) 
Dodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s realizací Fáze Switch-on u 
Lokomotivy ve Třetím státě od okamžiku ukončení Fáze Switch-on u Lokomotivy 
v České republice a na Slovensku, které jsou kryty samostatnou bankovní zárukou dle 
odst. 12.2 této Smlouvy. Bude vystavena jedna společná Záruka za řádné plnění pro 
obě Řady lokomotiv realizované na základě této Smlouvy.  

12.1.2 Výše Záruky za řádné plnění v dané Etapě a Fázi Plnění Smlouvy je stanovena dále 
uvedenými pravidly. Pokud je v určitém časovém období realizováno současně více 
Etap a Fází Plnění Smlouvy, musí celková výše Záruky za řádné plnění odpovídat 
součtu všech záruk požadovaných pro současně realizované Etapy a Fáze Plnění 
Smlouvy. Bude tedy vystavena a Objednateli předána pouze jedna záruční listina, 
u které bude Dodavatelem průběžně měněna její výše v souladu s pravidly uvedenými 
níže v bodech 12.1.3 až 12.1.5 Smlouvy.      

12.1.3 Vybrané lokomotivy 
a)    
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12.1.4 Sériová realizace – garantované Plnění Smlouvy 
a)  

  
          

   
    

  
  

 
    

 
    

 
   

  
   

   
   

12.1.5 Sériová realizace – negarantované Plnění Smlouvy 
a)    
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12.1.7 V případě naplnění podmínek pro podílové snížení Záruky za řádné plnění 
stanovených v bodě 12.1.4 nebo 12.1.5 této Smlouvy informuje Dodavatel písemně 
Objednatele, doloží relevantní doklady a vyžádá si od Objednatele předchozí souhlas 
s podílovým ponížením této záruky; bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
není Dodavatel oprávněn ponížení této záruky provést, tento souhlas nemůže být 
Objednatelem bezdůvodně odepřen.  

12.2 Záruka za řádné plnění (dokončení) Fáze Switch-on ve Třetím státě 
12.2.1 Dodavatel je povinen nejpozději při ukončení Fáze Switch-on u první Vybrané 

lokomotivy v České republice nebo na Slovensku (rozhodující je stát, ve kterém 
bude ukončena Fáze Switch-on u první Vybrané lokomotivy později) předat 
Objednateli originální vyhotovení záruční listiny potvrzující existující, platnou a 
účinnou bankovní záruku zajišťující jakékoliv dluhy (peněžité závazky) včetně 
smluvních pokut a náhrady škody Dodavatele vůči Objednateli v souvislosti 
s realizací (dokončením) Fáze Switch-on ve Třetím státě (dále jen „Záruka za řádné 
plnění Fáze Switch-on ve Třetím státě“). Vystavení a předání Záruky za řádné 
plnění Fáze Switch-on ve Třetím státě Dodavatelem Objednateli je podmínkou pro 
podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-on u Vybrané lokomotivy z první Řady 
lokomotiv v České republice nebo na Slovensku Objednatelem (podle toho, ve kterém 
státě bude Fáze Switch-on ukončena později). Bude vystavena jedna společná Záruka 
za řádné plnění Fáze Switch-on ve Třetím státě pro obě Řady lokomotiv realizované 
na základě této Smlouvy. 

12.2.2   
 
 

  
           

  
  

  

12.2.3 Záruka za řádné plnění Fáze Switch-on  ve Třetím státě musí být platná a účinná ode 
dne jejího předání Objednateli (dle bodu 12.2.1 této Smlouvy) do 30. (třicátého) dne 
po  ukončení Fáze Switch-on ve Třetím státě u poslední Vybavené lokomotivy, pro 
kterou je tato záruka vystavována.  

12.2.4 V případě naplnění podmínek pro snížení Záruky za řádné plnění Fáze Switch-on ve 
Třetím státě informuje Dodavatel písemně Objednatele, doloží relevantní doklady a 
vyžádá si od Objednatele předchozí souhlas s podílovým ponížením této záruky; bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn ponížení 
příslušné záruky provést, tento souhlas nemůže být Objednatelem bezdůvodně 
odepřen. 

12.2.5       
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.   

12.3 Garanční záruka 
12.3.1 Dodavatel je povinen nejpozději při Technickém převzetí první v pořadí Vybavené 

lokomotivy podle Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o Vybranou 
lokomotivu Řady lokomotiv 163 nebo 363) předat Objednateli originální vyhotovení 
záruční listiny potvrzující existující, platnou a účinnou bankovní záruku zajišťující 
jakékoli dluhy (peněžité závazky) včetně smluvních pokut a náhrady škody 
Dodavatele vůči Objednateli v souvislosti se splněním povinností Dodavatele ze 
záruky za jakost a povinností souvisejících s dodržením Objednatelem požadované 
MTBF (střední doby mezi Poruchami) specifikovanou v tomto odstavci Smlouvy 
(dále jen „Garanční záruka“). Bude vystavena jedna společná Garanční záruka pro 
všechny Řady lokomotiv realizované na základě této Smlouvy. 

12.3.2           
  ). 

12.3.3 Garanční záruka musí být platná a účinná ode dne předání Objednateli (dle bodu 
12.3.1 této Smlouvy) nejméně do 90 kalendářních dnů po uplynutí Sledovaného 
období u Řady lokomotiv, jejíž Plnění skončí později, vždy však do doby konečného 
vyrovnání veškerých závazků Dodavatele zajištěných Garanční zárukou.  

12.3.4  
 

. 

12.3.5  
   

 
    

12.3.6  
). 

12.3.7 V případě naplnění podmínek pro podílové snížení Garanční záruky informuje 
Dodavatel písemně Objednatele, doloží relevantní doklady a vyžádá si od Objednatele 
předchozí souhlas s podílovým ponížením Garanční záruky; bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn ponížení příslušné záruky 
provést, tento souhlas nemůže být Objednatelem bezdůvodně odepřen. 

12.4 Společná ujednání k bankovním zárukám  

Pokud není v odst. 12.1 až 12.3 této Smlouvy stanoveno pro konkrétní bankovní záruku jinak, 
musí každá z bankovních záruk vystavených Dodavatelem splňovat následující podmínky: 

12.4.1 Záruky musí být vystaveny bankou, která: 
a) je držitelem bankovní licence opravňující ji k podnikání v oblasti poskytování 

bankovních služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru, s výjimkou 
Spojeného království a Severního Irska; 
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b) na banku nesmí být zavedena nucená správa, ani ve vztahu k ní nebylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku a dle veřejně dostupných informací zavedení nucené správy, 
resp. rozhodnutí o úpadku ve vztahu k takové bance nehrozí; a  

c) má v kategorii dlouhodobá bankovní depozita minimálně ratingovou známku 
Moody´s – Baa3, S&P / Fitch – BBB-. 

12.4.2 Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné, nepodmíněné, čerpatelné 
v plné výši na první výzvu Objednatele, a to bez námitek, zbytečného odkladu a 
omezujících podmínek banky.  

12.4.3 V případě částečného čerpání bankovních záruk Objednatelem je Dodavatel povinen 
doplnit zaručenou částku bezodkladně (tj. do 10 pracovních dnů) do původní výše, 
nebo nahradit Objednateli původní bankovní záruku novou splňující podmínky dle 
čl. 12 Smlouvy.  

12.4.4 Dodavatel je povinen udržovat bankovní záruky platné a účinné po celou sjednanou 
dobu. Dodavatel splní tuto svou povinnost, pokud bude bankovní záruka vystavena na 
dobu 1 (jednoho) roku ode dne jejího předání Objednateli a Dodavatel zajistí její 
kontinuální obnovování vždy o 1 (jeden) rok až do doby skončení její sjednané doby 
platnosti. Dodavatel je povinen předložit Objednateli takovou obnovenou nebo novou 
bankovní záruku vždy nejpozději 3 (tři) měsíce před uplynutím konce platnosti 
uvedeného ve stávající bankovní záruce. 

12.4.5 Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost bezodkladně doplnit částku bankovní záruky 
do původní výše dle bodu 12.4.3 této Smlouvy nebo obnovit bankovní záruku 
v termínu dle bodu 12.4.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn načerpat stávající 
bankovní záruku (která má být doplněna nebo obnovena) v celé výši, a to až do doby 
předložení doplněné nebo obnovené bankovní záruky Dodavatelem dle této Smlouvy.   

12.4.6 Objednatel je oprávněn uspokojit se z bankovních záruk, ocitne-li se Dodavatel v 
prodlení s plněním své povinnosti zaplatit smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nebo 
s plněním jiných povinností ze Smlouvy, včetně povinnosti nahradit Objednateli 
škodu dle této Smlouvy. Objednatel se je oprávněn uspokojit z konkrétní bankovní 
záruky určené podle toho, zda se smluvní pokuta, jiná povinnost nebo náhrada škody 
vztahuje k fázi provádění Plnění Smlouvy, k fázi provádění Switch-on v Polsku nebo 
k plnění záručních povinností a dodržení MTBF. Pokud to nelze jednoznačně určit, je 
Objednatel oprávněn čerpat primárně ze Záruky za řádné plnění. 

12.4.7 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že pokud by bylo k určitému 
okamžiku dle pravidel stanovených v tomto článku Smlouvy relevantních více 
požadavků na částky kryté bankovní zárukou, musí bankovní záruky v příslušném 
okamžiku pokrývat součet všech těchto částek. 

12.4.8 Po skončení platnosti a účinnosti kterékoliv z bankovních záruk vystavených dle 
tohoto článku této Smlouvy Objednatel vrátí Dodavateli danou záruční listinu do 30 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Dodavatele. 

12.4.9 Dodavatel je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem poskytnutí 
příslušné bankovní záruky oznámit Objednateli identifikační údaje banky, která bude 
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bankovní záruku vystavovat, a předložit Objednateli návrh znění bankovní záruky 
k posouzení, zda jejich znění odpovídá této Smlouvě. Obdobné platí rovněž v případě 
změny banky či změny bankovní záruky poskytované v průběhu trvání této Smlouvy. 
Schválení znění bankovní záruky Objednatelem před jejím vystavením je nezbytnou 
podmínkou platnosti bankovní záruky.  

12.4.10 Bez ohledu na ustanovení této Smlouvy týkající se jednotlivých bankovních záruk 
platí, že pokud dojde k zahájení jakéhokoliv soudního řízení ohledně Vybrané 
lokomotivy či Lokomotivy, prodlužuje se příslušná bankovní záruka do doby, kdy 
budou tato soudní řízení v souvislosti se závazky Dodavatele zajištěnými bankovními 
zárukami pravomocně ukončena.    

12.5 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Dodavatel je povinen mít po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy uzavřenu plně 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Dodavatelem třetí osobě (včetně Objednatele)    
  

  Dodavatel je povinen výše uvedenou pojistku udržovat platnou 
a účinnou po celou dobu trvání této Smlouvy, a řádně hradit sjednané pojistné. Dodavatel se 
zavazuje každoročně v termínu 20 kalendářních dnů před skončením platnosti pojistky 
informovat Objednatele o blízkosti vypršení stávajícího pojistného certifikátu a předložit kopii 
pojistného certifikátu na následující období. Dodavatel bude za účelem doložení splnění 
povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy předkládat certifikát vždy na 1 kalendářní 
rok s tím, že bude každoročně po dobu plnění předmětu této Smlouvy tento certifikát 
obnovovat. 

13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

13.1 Dodavatel prohlašuje, že je nositelem práv duševního vlastnictví vztahujících se 
k poskytovanému Plnění (zejména ke zpracovávané Technické dokumentaci a dodávanému 
software) a k provedení této Smlouvy, případně má s nositeli práv duševního vlastnictví 
vypořádána veškerá práva a závazky, a že neexistuje žádné omezení v oblasti práv duševního 
vlastnictví, které by Dodavateli bránilo ve splnění Smlouvy, nebo které by bránilo účelu této 
Smlouvy. 

13.2 Objednatel je po převzetí Lokomotivy s instalovaným Zařízením oprávněn sám 
či prostřednictvím třetích osob (které budou smluvně vázány povinností použít takovou 
dokumentaci v rozsahu a k účelu uvedených prací pro Objednatele, tyto osoby nebudou 
oprávněny dokumentaci použít jakýmkoliv jiným způsobem), používat Technickou a další 
dokumentaci za účelem provozu, údržby a oprav Zařízení a realizace změn na vozidle (včetně 
oprav násilného poškození, případné rekonstrukce či modernizace a pořízení Náhradních dílů 
Zařízení), a to po celou dobu existence a provozu Zařízení, a to v přiměřeném rozsahu 
vzhledem k povaze příslušných prací a zásahů.  

13.3 Údržbou prováděnou vlastními kapacitami Objednatele se rozumí běžné pravidelné kontrolní 
a údržbové příp. testovací a další činnosti směřující k zachování provozuschopnosti Zařízení 
bez fyzického zásahu do Zařízení, nikoliv servis. 
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13.4 V případě převodu vlastnictví Lokomotiv s instalovaným Zařízením nebude Objednatel nijak 
omezen v právu převést společně s Lokomotivami jakákoliv práva k veškeré dokumentaci 
a/nebo Zařízení související s dotčenou Lokomotivou.  

13.5 Pro účely uvedené v tomto článku Smlouvy uděluje Dodavatel Objednateli veškeré nezbytné 
licence ke všem formám užití Technické dokumentace a veškerých jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které bude Objednatel oprávněně potřebovat k výkonu práv uvedených 
v tomto článku Smlouvy. Licenční odměna je obsažena v Jednotkové ceně.  

13.6 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy sestavit seznam práv 
duševního vlastnictví, jež existovala již před uzavřením této Smlouvy a jež hodlá použít 
při Plnění této Smlouvy (dále jen „Existující práva duševního vlastnictví“) s uvedením osob, 
kterým tato práva svědčí, a předat jej Objednateli. Dodavatel prohlašuje, že disponuje všemi 
Existujícími právy duševního vlastnictví potřebnými k Plnění této Smlouvy. Dodavatel 
Objednateli poskytuje bezúplatnou, časově, místně a množstevně neomezenou nevýhradní 
licenci k Existujícím právům duševního vlastnictví, a to v tom rozsahu, v jakém je užití 
předmětů Existujících práv duševního vlastnictví potřebné pro účely této Smlouvy. Objednatel 
je oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám. Dodavatel nemá v souvislosti s podlicencí 
žádné nároky vůči Objednateli ani jiným osobám či orgánům. 

13.7 Za zásah do duševního vlastnictví Dodavatele ani za porušení povinnosti mlčenlivosti 
ze strany Objednatele, agentury INEA, Evropské unie, jejich orgánů či institucí nebo 
členských států Evropské unie se nepovažuje 

(a) informování veřejnosti o Instalaci Zařízení, jeho přínosech a o jeho kofinancování 
z Nástroje pro propojení Evropy, příp. jiného dotačního titulu, 

(b) vytváření a rozšiřování písemných materiálů určených veřejnosti s informacemi 
o Instalaci Zařízení, jeho přínosech a o jeho kofinancování z Nástroje pro propojení 
Evropy, příp. jiného dotačního titulu, nebo 

(c) pořádání odborných konferencí, workshopů a podobných veřejných setkání k diskuzi 
o Instalaci Zařízení, jeho přínosech a o jeho kofinancování z Nástroje pro propojení 
Evropy, příp. jiného dotačního titulu. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Událostí vyšší moci se rozumí nepředvídatelná a neodstranitelná událost nebo okolnost 
nebo kombinace událostí či okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran, kterým 
nebylo možno zabránit uplatněním správné odborné praxe a v důsledku kterých není některá 
ze smluvních stran (dále jen „Dotčená smluvní strana“) schopna plnit své závazky podle této 
Smlouvy nebo je zcela nebo částečně v prodlení s jejich plněním, včetně zejména: 

(a) válečného aktu, invaze, ozbrojeného konfliktu nebo jednání vnějšího nepřítele, blokády, 
embarga, povstání nebo občanských nepokojů, terorismu; 

(b) blesku, sucha, požáru, sopečného výbuchu, sesuvu půdy, povodně, bouře, tajfunu 
nebo tornáda, zemětřesení; 

(c) epidemie, hladomoru nebo moru; 
(d) archeologických nálezů; 
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(e) celostátních stávek, regionálních stávek nebo stávek v rámci odvětví, za které Dotčená 
smluvní strana ani žádný z jejích poddodavatelů ani žádný z jejich příslušných 
zaměstnanců nenesou odpovědnost; nebo 

(f) stávek, nebo výluk.  
(dále jen „Událost vyšší moci“). 

14.2 V případě Události vyšší moci se má za to, že Dotčená smluvní strana neporušuje své 
závazky podle této Smlouvy, dokud a pokud je její schopnost plnit tyto závazky i nadále 
ovlivněna Událostí vyšší moci. 

14.3 Aby se mohla Dotčená smluvní strana dovolávat úlevy z důvodu Události vyšší moci, 
je Dotčená smluvní strana povinna co nejdříve po vzniku Události vyšší moci, nejdéle do 5 
kalendářních  dnů, informovat druhou Smluvní stranu o svých závazcích, které byly dotčeny, a 
sdělit jí nejpravděpodobnější termín či termíny, kdy bude moci v plnění těchto závazků 
pokračovat. 

14.4 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany uvádí, že za Událost vyšší moci není 
považována jakákoli změna okolností a Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

15. TRVÁNÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu. 
15.2 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případech podstatného porušení této 

Smlouvy druhou Smluvní stranou,  v případech výslovně uvedených v této Smlouvě či 
příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. Odstoupení je účinné dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní strany.  

15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 
(a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele; 
(b) je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek Dodavatele pro pohledávku 

přesahující hodnotu 1.000.000,- Kč; nebo 
(c) Dodavatel vstoupil do likvidace; nebo 
(d) opakované (tj. 2x a více) prodlení Dodavatele s Plněním Smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů a/nebo opakované porušení (tj. 3x a více) povinnosti Dodavatele 
odstranit Typovou vadu Zařízení v souladu s odst. 9.12 této Smlouvy; nebo 

(e) prodlení Dodavatele s ukončení 1. části Fáze Switch-off Vybrané lokomotivy 
kterékoliv Řady lokomotiv ve lhůtě dle bodu 6.2.2 Smlouvy (tj. fáze počítaná ode dne 
podpisu Smlouvy do dne podpisu Protokolu o Technickém převzetí Vybrané 
lokomotivy) o více než 2 kalendářní měsíce; 

(f) Dodavatel neposkytne Objednateli součinnost či jakýmkoliv jiným způsobem zmaří 
převzetí Vybrané lokomotivy Řady lokomotiv v termínu dle bodu 8.4 této Smlouvy.   

15.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, co do části nebo celého negarantovaného 
Plnění Smlouvy, za podmínek a způsobem uvedeným v bodě 6.3.4 Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn takto odstoupit od části Smlouvy odpovídající celému Plnění (Fázi Switch-off i Fázi 
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Switch-on) u Lokomotivy písemným oznámením zaslaným Dodavateli. Tímto odstoupením 
není dotčena povinnost Dodavatele k řádnému dokončení Plnění u dalších Lokomotiv.  

15.5 V případě stanoveném v odst. 15.3 písm. d) této Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy pouze tehdy, pokud Dodavatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě po 
obdržení písemného upozornění Objednatele o naplnění podmínek pro ukončení Smlouvy, 
ledaže je se zřetelem ke všem okolnostem zřejmé, že nápravu nelze očekávat. Platí, že 
přiměřená lhůta činí 30 kalendářních dnů. 

15.6 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 
(a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Objednatele; 
(b) Objednatel vstoupil do likvidace. 

15.7 Nastane-li Událost vyšší moci a trvají-li její účinky déle než 6 měsíců, jsou obě Smluvní 
strany oprávněny tuto Smlouvu vypovědět, jestliže se nedohodnou na novém časovém 
Harmonogramu a náhradě nákladů a výdajů s přerušením plnění spojené.  

15.8 Nastane-li Událost vyšší moci spočívající v havárii nebo jiném značném poškození 
Lokomotivy určené k Instalaci Zařízení dle této Smlouvy, a bude-li Objednatelem rozhodnuto 
o tom, že tato Lokomotiva již nebude opravována za účelem zajištění její opětovné 
provozuschopnosti, je Objednatel od Plnění Smlouvy u takovéto Lokomotivy kdykoliv před 
jeho zahájením  odstoupit.  

15.9 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Plnění Fáze Switch-on v konkrétním 
státě provozu Lokomotivy v případě,    

 . Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, 
že k odstoupení podle tohoto  ustanovení může dojít pouze ve vztahu k Plnění Smlouvy, které 
je závislé na disponibilitě Traťové části systému ETCS.  Podmínkou pro možnost odstoupení 
dle tohoto bodu Smlouvy je předchozí dohoda Smluvních stran na výši bezdůvodného 
obohacení Dodavatele, úhrada tohoto bezdůvodného obohacení Objednateli a současně 
předání dokumentace potřebné k pozdějšímu provedení ověření funkčnosti Zařízení v takovém 
státě Objednateli.    

16. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ 

16.1 Vyžaduje-li tato Smlouva doručování mezi Smluvními stranami, provede se výhradně 
prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní služby nebo datové zprávy zaslané datovou 
schránkou na následující adresu: 

(a) v případě listinného doručování Objednateli: 

ČD Cargo, a.s. 
Odbor kolejových vozidel (O12) 
Jankovcova 1569/2c 
170 00 Praha 7 - Holešovice 

(b) v případě listinného doručování Dodavateli: 

ČD  - Telematika a.s. 
Pod Táborem 369/8a 
190 00 Praha 9 

Administrator
Zvýraznění
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(c) v případě doručování datovou schránkou Objednateli: 

 

(d) V případě doručování datovou schránkou Dodavateli: 

 

16.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že doručování prostřednictvím elektronické pošty lze 
použít pouze v případě, je-li takový způsob doručování na jiném místě této Smlouvy pro 
konkrétní jednání výslovně sjednán; v takovém případě se doručování provede na adresu: 

(a) v případě Objednatele:  
(b) v případě Dodavatele:   

16.3 Smluvní strany jsou povinny zřídit a dále (a) po dobu platnosti Smlouvy, (b) po dobu, kdy 
probíhá Plnění dle této Smlouvy, (c) po dobu trvání záruční lhůty, (d) po dobu odstraňování 
záruční vady, (e) po Sledováné období až do konečného vyhodnocení Spolehlivosti Zařízení 
dle této Smlouvy udržovat v provozu adresu elektronické pošty uvedenou v odst. 16.2 písm. a) 
a b) Smlouvy. 

16.4 Smluvní strany se dohodly na kontaktních osobách za účelem komunikace ohledně Plnění této 
Smlouvy. Seznam kontaktních osob Objednatele a Dodavatele je uveden v Příloze č. 7 této 
Smlouvy. Veškeré kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným 
písemným oznámením  doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím, že 
takováto změna se stane účinnou uplynutím 10 pracovních dnů od doručení takového 
oznámení druhé Smluvní straně. 

16.5 Kontaktní osoby uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy, jsou oprávněny jednat za příslušnou 
Smluvní stranu zejména v následujících záležitostech: 

a) kontaktní osoba ve věcech smluvních je oprávněna jednat za příslušnou Smluvní stranu 
ve věci Harmonogramu, bankovních záruk, pojistných smluv a certifikátů, Události vyšší 
moci a pojistné události, nevhodného příkazu, organizace kontrolních setkání, řídících 
výborů a uplatnění smluvních pokut; kontaktní osoba ve věcech smluvních není oprávněna 
k uzavírání dodatků této Smlouvy, ledaže je k tomu Smluvní stranou výslovně zmocněna;  

b)  kontaktní osoba ve věcech technických je oprávněna jednat za příslušnou Smluvní 
stranu ve věci fyzického předání a převzetí Lokomotiv, podpisu Protokolů o Technickém 
převzetí, ukončení Fáze Switch-off, Kompletním převzetí, ukončení Fáze Switch-on a 
převzetí/akceptace dalších součástí Plnění jako je dokumentace, školení, hardware a 
software a ve věci řešení reklamačních vad. 

16.6 Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech důležitých skutečnostech 
týkajících se této Smlouvy, zejména o okolnostech, které by mohly způsobit ohrožení jejího 
Plnění. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno příslušné 
Smluvní straně podle této Smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost 
či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané 
či učiněné druhé Smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní 
službou, e-mailem nebo faxem na adresy kontaktních osob či míst příslušné Smluvní strany 
v souladu s touto Smlouvou. 
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16.7 V případě změny adresy nebo jiné relevantní informace se Smluvní strana zavazuje 
bez zbytečného odkladu tuto změnu písemně oznámit druhé Smluvní straně. Písemné 
oznámení změny adresy je splněné i doručením informace o změně prostřednictvím telefaxu 
nebo elektronické pošty. 

16.8 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem bude probíhat v českém jazyce. 
V případě, že se na uzavírání nebo Plnění Dílčí smlouvy budou podílet osoby neovládající 
český jazyk, zavazuje se Dodavatel zajistit na své náklady přítomnost tlumočníka. 

17. MLČENLIVOST 

17.1 Smluvní strany jsou si vědomy, že všechny údaje, informace a skutečnosti v souvislosti s touto 
Smlouvou a jejím plněním, o kterých se dověděly jakýmkoliv způsobem, jsou důvěrnými 
informacemi a představují obchodní tajemství Smluvních stran. Dodavatel se zavazuje, že tyto 
údaje, informace a skutečnosti neposkytne třetí straně a nepoužije je k jinému účelu než pro 
Plnění této Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Smluvní 
strana sdělí tyto informace v souvislosti s plněním svých zákonných povinností, popř. je sdělí 
auditorům, svým ekonomickým či právním poradcům, za předpokladu, že jsou tyto subjekty 
vázáni mlčenlivostí, jakož i další případy výslovně uvedené v této Smlouvě. 

17.2 Ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na povinnost mlčenlivosti a uchování 
důvěrných informací. 

17.3 Tato Smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, nebude zveřejněna žádnou 
ze Smluvních stran dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zákona o registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv“), ledaže by některá ze Smluvních stran k tomu byla povinna podle zákona 
o registru smluv. Porušení tohoto ustanovení je považováno za porušení povinnosti zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích, o nichž se dozvěděly při Plnění této Smlouvy. Tímto 
ustanovením není dotčeno případné zveřejnění této Smlouvy dle jiných obecně závazných 
právních předpisů (zejména ZZVZ). 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími. 

18.2 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany 
zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 dní ode dne, kdy o sporu jedna 
Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak je pro řešení sporů z této Smlouvy 
příslušný obecný soud Objednatele, který bude rozhodovat dle hmotného i procesního práva 
České republiky. 

18.3 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 558 odst. 2, § 1950 a § 2111 
Občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tuto Smlouvu uzavírají jako 
podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna Smluvní strana nemá vůči druhé postavení slabší 
strany. 

18.4 Každá Smluvní strana se vzdává práva navrhovat v případném soudním řízení snížení smluvní 
pokuty podle ustanovení § 2051 Občanského zákoníku. 
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18.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

18.6 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení této Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s předmětem plnění ujednány, jsou 
obsaženy v textu této Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této 
Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu 
plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, 
tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo. 

18.7 Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (členové statutárních orgánů 
státutární orgány nebo zmocněnci), jinak je taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatné, 
přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma pro účely 
tohoto ustanovení není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo 
technickými prostředky ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, za písemnou 
formu se považuje pouze forma listinná; tím není dotčen zvláštní postup změny Přílohy č. 7 
této Smlouvy.  

18.8 Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí 
osobu bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele; Objednatel si tímto vyhrazuje právo 
takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas 
s převodem Objednatel udělí, či nikoli, je druhá Smluvní strana povinna mu opatřit a dodat 
veškeré informace a dokumenty, o které jí Objednatel požádá. Dodavatel není oprávněn bez 
předchozího souhlasu Objednatele jednostranně započítat své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající z této Smlouvy proti pohledávkám Objednatele za Dodavatelem.  

18.9 Dodavatel je povinen umožnit orgánu, který poskytl Objednateli Dotaci, resp. jiným 
kontrolním orgánům (např. Evropské komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), Evropskému účetnímu dvoru apod.) provedení kontroly, auditu, šetření na místě 
nebo inspekce, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nařízení CEF, příp. jiného dotačního titulu 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování 
prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999. 

18.10 Dodavatel prohlašuje, že v souvislosti s Plněním této Smlouvy nemá žádné nároky proti 
agentuře INEA, příp. jiným osobám poskytujícím Objednateli Dotaci nebo obdobná plnění. 
Dodavatel se zavazuje nahradit škodu způsobenou agentuře INEA, příp. jiným osobám 
poskytujícím Objednateli Dotaci nebo obdobná plnění, při Plnění této Smlouvy tím, že tato 
Smlouva nebude splněna, bude splněna s vadami, s opožděním, příp. pouze částečně; 
nesplněním této Smlouvy, příp. částečným Plněním této Smlouvy podle předchozí věty nejsou 
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případy, kdy Objednatel neodebere od Dodavatele plnění v maximálním předpokládaném 
objemu, jak je uvedeno v Příloze č. 6 této Smlouvy, resp. maximálním předpokládaném 
finančním objemu, který je dán nabídkovou cenou Zakázky. Dodavatel se rovněž zavazuje 
nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne v důsledku povinnosti nahradit škodu 
agentuře INEA, příp. jiným osobám poskytujícím Objednateli Dotaci nebo obdobná plnění, 
z důvodu jednání Dodavatele uvedeného v druhé větě. 

18.11 Dodavatel se zavazuje přijmout nezbytná opatření k zamezení vzniku situací, kdy bude 
ohroženo nestranné a objektivní Plnění této Smlouvy z důvodu existence ekonomických 
zájmů, politických a národních preferencí, rodinných nebo citových vazeb, příp. jiných 
sdílených zájmů (dále jen „střet zájmů“). V případě vzniku střetu zájmů nebo v situaci, 
kdy hrozí vznik střetu zájmů, je Dodavatel povinen bezodkladně Objednatele na tuto 
skutečnost písemně upozornit. Dodavatel je povinen okamžitě přijmout opatření k nápravě této 
situace. Dodavatel je povinen přijmout další vhodná opatření navržená Objednatelem; 
Objednatel je oprávněn stanovit lhůtu k provedení těchto opatření. 

18.12 Dodavatel je povinen vyhovět požadavku Objednatele na zobrazování znaku Evropské unie, 
příp. jiného symbolu, a sdělení, že financování Plnění této Smlouvy bylo podpořeno 
z prostředků Evropské unie, příp. jiného zdroje; Dodavatel je povinen zajistit pro sebe 
potřebná oprávnění k používání znaku Evropské unie, příp. jiného symbolu. 

18.13 Jakékoli veřejné sdělení Dodavatele, příp. veřejně dostupný dokument vytvořený 
Dodavatelem, musí obsahovat upozornění, že obsah takového sdělení nebo dokumentu odráží 
pouze názor Dodavatele, a že agentura INEA nenese jakoukoli odpovědnost za to, 
jak s informacemi tam uvedenými může být naloženo. 

18.14 Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je na straně Dodavatele uzavřena se společností více osob, 
jež nemá právní osobnost, Smluvní strany určují za vedoucího účastníka sdružení a zástupce 
s oprávněním jednat za ostatní členy sdružení společnost ČD - Telematika a.s. Osoby 
sdružené ve společnosti na straně Dodavatele odpovídají Objednateli i třetím osobám 
za splnění všech závazků vzniklých v souvislosti se Zakázkou společně a nerozdílně, a to po 
celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. 

18.15 Smluvní strany se zavazují postupovat při zpracování osobních údajů předaných v souvislosti 
s Plněním Smlouvy druhou Smluvní stranou v souladu s pravidly stanovenými Nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Smluvní strany jsou 
zejména povinny zpracovávat tyto osobní údaje výhradně pro účely Plnění této Smlouvy a 
kontroly a doložení splnění zadávacích podmínek, pouze po dobu nezbytně nutnou, a nejsou 
oprávněny tyto osobní údaje předávat třetí osobě, ledaže se jedná o povinnost stanovenou 
právními předpisy, podmínkami Dotace, je to nezbytné pro Plnění Smlouvy nebo pro kontrolu 
dodržení zadávacích podmínek.    

18.16 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechny vyhotovení 
mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Dodavatel. 
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18.17 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její veškeré přílohy, a to: 

1) Technická specifikace; 
2) Specifikace cen; 
3) Seznam poddodavatelů; 
4) Metodika řízení zakázky; 
5) Harmonogram; 
6) Seznam Lokomotiv každé Řady lokomotiv určených k vybavení Zařízením se ZSS 

včetně seznamu státu, ve kterých bude každá Lokomotiva provozována; 
7) Seznam kontaktních osob; 
8) Seznam členů řídícího týmu za Dodavatele; 
9) Protokol o předání drážního vozidla - ; a 
10) Protokol o převzetí drážního vozidla – vzor (použije se jako výchozí vzor pro Protokol 

o Technickém převzetí, Protokol o Kompletním převzetí  a Protokol o fyzické převzetí 
Vybavené lokomotivy). 

11) Dokumentace specifikovaná Grantovou dohodou 
12)       
13)   

  

V Praze dne ……       V Praze dne …… 

ČD Cargo, a.s.:   
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Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace 
 

 
Technická specifikace 

 
A.   
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Q.     
    

 
    

  
  

   
  

    
   

    
       

   

U.         
      

   

    
     

    
   

      
     

    
  

    
 ;  

Z.         
   

   

     
   

        
          

  

CC. Objednatel dále požaduje, aby veškeré montážní práce byly provedeny minimálně v souladu 
s následujícími normami: 

a. ČSN EN 50155 ed.3 Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel; 
b. ČSN EN 50343 ed.2 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro kladení kabelů; 
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c. ČSN EN 50121-3-1 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: 
Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo; 

d. ČSN EN 50121-3-2 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: 
Drážní vozidla – Zařízení; 

e. ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení; 

f. ČSN EN 50125-1 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní 
vozidla a jejich zařízení; 

g. ČSN EN 50153 ed.3 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem 
elektrickým proudem; 

h. ČSN EN 50128 ed.2 Drážní zařízení – sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Software pro drážní řídící a ochranné systémy; 

i. ČSN EN 50129 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Elektronické zabezpečovací systémy; 

j. ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 
detekování vlaků; 

k. ČSN EN 50264-1 ed.2 Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se 
speciální odolností proti požáru – Část 1: Všeobecné požadavky; 

l. ČSN EN 50306-1 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky; 

m. ČSN EN 50306-2 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely; 

n. ČSN EN 50306-3 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné 
(dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště; 

o. ČSN EN 50306-4 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou 
tloušťkou pláště; 

p. ČSN EN 45545-2+A1  Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 
2:Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí; 

q. ČSN EN 60077-1 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné 
provozní podmínky a všeobecná pravidla; 

r. ČSN EN 60077-2 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: 
Elektrotechnické součástky -Všeobecná pravidla; 

s. ČSN EN 61373 ed.2 Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy 
a vibracemi; 

t. ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice; 

u. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; 

javascript:detail(78895)
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v. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy; 

w. ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční 
zařízení; 

x. ČSN EN 50126   Drážní zařízení - Stanovení prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS); 
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Přehled analogových a binárních signálů 

Označení řady:  163 

Analogové vstupy  
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Signál Popisek / Pozn. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Označení řady:  163 (se schváleným provozem v Polsku) 

Analogové vstupy  
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Označení řady:  363 
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Příloha č. 2 smlouvy – Specifikace cen

            
 

 

                  

                      
 

                  
 

 

 
 

 

 

            

 
                  

 

 
 

 

 
                  

 

 
 

 

  

 

          

                                       

                                     
                                     

Celková cena - Etapa 1 (Projekt)

Celková cena - Etapa 2 (Sériová realizace)
Celková cena Zakázky = Projekt + Sériová realizace
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Příloha č. 3 Smlouvy - Seznam poddodavatelů

Název: 

  

 
 

Název:  

 

  

  

 

Název: 

 

  

 

 

  Seznam poddodavatelů

1.

3.

2.

 

 Část plnění VZ, kterou má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat 
poddodavateli (specifikace a procentní podíl)
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Příloha č. 4 Smlouvy - Metodika řízení Zakázky   

 
 
ŘÍDÍCÍ TÝM 
Na dobu realizace Zakázky bude smluvními stranami vytvoření řidící tým, složený minimálně ze tří 
zástupců Dodavatele a 3 zástupců Objednatele. 
 
Za Dodavatele bude řidící tým tvořen:  

 Hlavním managerem Zakázky 
 Technickým garantem Zakázky  
 Dalšími osobami dle uvážení Dodavatele  

 
KONTROLNÍ SETKÁNÍ  
Po dobu realizace Etapy 1 Objednatel požaduje konání pravidelných kontrolních setkání řídícího týmu 
alespoň jednou za sedm dní.  
Po dobu realizace Etapy 2 Objednatel požaduje konání pravidelných kontrolních setkání řídicího týmu 
konaných alespoň jednou za 14 dní.  
Perioda realizace kontrolních setkání může být jednostranně ze strany Objednatele změněna. 
 

 
ORGANIZACE KONTROLNÍCH SETKÁNÍ  
Termín a místo kontrolního setkání oznámí Objednatel Dodavateli ve lhůtě minimálně 3 pracovní dny 
předem. Dodavatel požadovaný termín písemně potvrdí, případně bude po dohodě s Objednatelem 
stanoven termín náhradní.  
Na kontrolní setkání je Dodavatel povinen připravit souhrnnou zprávu o postupu realizace Zakázky, a 
to za období od posledního kontrolního setkání, pokud Objednatel nestanoví jinak. Obsahově bude 
souhrnná zpráva obsahovat minimálně: 

 Popis realizovaných prací za aktuální období; 
 Plán prací na následující období; 
 Popis aktuálních rizik a problémů včetně návrhu eliminační strategie. 

Dodavatel má dále povinnost připravit návrh zápisu z kontrolního setkání, který předloží  Objednateli 
do 48 hodin po ukončení kontrolního setkání ke schválení. Zápis bude obsahovat veškeré dohodnuté 
změny, nápravná opatření, apod.  
 
ŘÍZENÍ RIZIK 
Dodavatel je povinen definovat počáteční rizika, povede registr rizik a rizika bude pravidelně 
aktualizovat. Registr rizik bude obsahovat minimálně popis rizika, vlastníka rizika, datum identifikace 
rizika, dopady rizika na čas, předmět a náklady, závažnost rizika, návrh eliminační strategie, 
odpovědnou osobu za realizaci eliminační strategie a termín realizace eliminační strategie. 
 
 



Příloha č. 8 Smlouvy - Seznam členů řídícího týmu Dodavatele 

 

VZOR 

1. Hlavní manažer zakázky:  

Jméno: k 

Tel.:   

e-mail:  

 

2. Technický garant zakázky:  

Jméno:  

Tel.:   

e-mail:  

 

3. Další členové řídícího týmu: 

Jméno:  

Tel.:   

e-mail:  

 

 



Příloha č. 9 Smlouvy - Protokol o předání drážního vozidla – vzor




VZOR  
 

Protokol o předání drážního vozidla k instalaci Zařízení  
 

 
Řada a evidenční číslo drážního vozidla: ............................. - ....... 
 
Domovské SOKV: ............................................................................................................................. 
 
Rozsah činností na drážním vozidle:   
 
............................................................................................................................... 
 
Seznam průvodní dokumentace drážního vozidla (strana 2 a 3) je uveden jako maximální, v konkrétním případě 
bude Objednatelem proškrtán.   
 
Výše uvedené vozidlo bylo předáno k instalaci Zařízení v souladu se smlouvou č. ............. 
 
 ...................................... 
 
Stav km, stav provozních hmot a výbavy vozidla při předávání vozidla: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
atd. podle potřeby 
 
 
 
 
Zjištěné závady při předávání vozidla: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 
4. ................................ 
5. ................................ 
6. ................................ 
7. ................................ 
8. ................................ 
9. ................................ 
10. ................................ 
11. ................................ 
12. ................................ 
atd. podle potřeby 
 
 
Místo a datum předání: ............................. 
 
 
 
 

za Dodavatele    za Objednatele 
 
 
Rozdělovník: 
1x Dodavatel 
1x SOKV 
1x IK ČDC 
1x O12 ČDC 
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Seznam průvodní technické dokumentace drážního vozidla 
1. Motorová lokomotiva: 
 
 Měřicí list rámu a skříně vozidla 
 Měřicí listy dvojkolí 
 Měřicí listy rámů podvozků 
 Osvědčení o druhu a jakosti nátěrů 
 Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů 
 Prohlášení o shodě 
 Protokol o funkční zkoušce topení, větrání a klimatizace 
 Protokol o funkční zkoušce vozidla 
 Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí 
 Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou 
 Protokol o opravě akubaterií 
 Protokol o předání drážního vozidla do opravy 
 Protokol o seřízení a zkoušce spalovacího motoru 
 Protokol o technické kontrole vozidla 
 Protokol o vážení vozidla a o rozložení hmotností na nápravy a na kola 
 Protokol o výškovém ustavení nárazníků a tažného ústrojí (automatického spřáhla) 
 Protokol o zkoušce hydraulické nebo mechanické převodovky 
 Protokol o zkoušce kompresoru 
 Protokol o zkoušce podvozků nebo samostatného trakčního motoru s dvojkolím 
 Protokol o zkoušce rychloměrů 
 Protokol o zkoušce stabilního hasicího zařízení a požární signalizace 
 Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy 
 Protokol o zkoušce vlakového zabezpečovače 
 Protokol o zkoušce vstřikovacího čerpadla 
 Protokol o zkušební jízdě vozidla 
 Protokol z komisionální prohlídky vozidla 
 Protokoly o zkouškách elektrických strojů 
 Průkaz způsobilosti vozidla 
 Průkazy způsobilosti UTZ 
 Revizní zprávy UTZ 
 Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce 
 Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů 
 Záznam o provedených změnách konstrukce 
 Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení 
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2. Elektrická lokomotiva 
 
 Měřicí list rámu a skříně vozidla 
 Měřicí listy dvojkolí 
 Měřicí listy rámů podvozků 
 Osvědčení o druhu a jakosti nátěrů 
 Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů 
 Prohlášení o shodě 
 Protokol o funkční zkoušce topení, větrání a klimatizace 
 Protokol o funkční zkoušce vozidla 
 Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí 
 Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou 
 Protokol o opravě akubaterií 
 Protokol o předání drážního vozidla do opravy 
 Protokol o technické kontrole vozidla 
 Protokol o vážení vozidla a rozložení hmotností na kola a nápravy 
 Protokol o výškovém ustavení vozidla, nárazníků a tažného ústrojí 
 Protokol o zkoušce kompresorů 
 Protokol o zkoušce podvozků nebo samostatného trakčního motoru s dvojkolím 
 Protokol o zkoušce rychloměrů 
 Protokol o zkoušce sběračů 
 Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy 
 Protokol o zkoušce topného agregátu 
 Protokol o zkoušce vlakového zabezpečovače 
 Protokol o zkušební jízdě vozidla 
 Protokol z komisionální prohlídky vozidla 
 Protokoly o zkouškách elektrických strojů 
 Průkaz způsobilosti vozidla 
 Průkazy způsobilosti UTZ 
 Revizní zprávy UTZ 
 Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce 
 Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů 
 Záznam o provedených změnách konstrukce 
 Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení 
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VZOR 
 

Protokol o převzetí drážního vozidla po instalaci Zařízení   
 3.2 dle ČSN EN 10 204 

 
 
Řada a evidenční číslo drážního vozidla: ............................. - ....... 
 
Domovské SOKV: ............................................................................................................................. 
 
Rozsah činnosti na drážním vozidle:  
 
............................................................................................................................... 
 
Přejímka byla opakována ano - ne*/ 
 
Seznam průvodní dokumentace drážního vozidla (strana 2 a 3)  je uveden jako maximální, v konkrétním případě 
bude Objednatelem proškrtán.   
 
 
Výše uvedené vozidlo bylo převzato po instalaci Zařízení v souladu se smlouvou č. .......................... 
 
...................................... 
 
Funkční ověření bylo provedeno dne [ ], zápis nedílnou součástí tohoto protokolu.  
 
Stav km, stav provozních hmot a výbavy vozidla při převzetí vozidla: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
atd. podle potřeby 
 
 
Zjištěné závady při přejímce vozidla: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 
4. ................................ 
5. ................................ 
6. ................................ 
7. ................................ 
8. ................................ 
9. ................................ 
10. ................................ 
11. ................................ 
12. ................................ 
atd. podle potřeby 
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A/ Seznam průvodní technické dokumentace drážního vozidla 
1. Motorová lokomotiva: 
 
 Měřicí list rámu a skříně vozidla 
 Měřicí listy dvojkolí 
 Měřicí listy rámů podvozků 
 Osvědčení o druhu a jakosti nátěrů 
 Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů 
 Prohlášení o shodě 
 Protokol o funkční zkoušce topení, větrání a klimatizace 
 Protokol o funkční zkoušce vozidla 
 Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí 
 Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou 
 Protokol o opravě akubaterií 
 Protokol o předání drážního vozidla do opravy 
 Protokol o seřízení a zkoušce spalovacího motoru 
 Protokol o technické kontrole vozidla 
 Protokol o vážení vozidla a o rozložení hmotností na nápravy a na kola 
 Protokol o výškovém ustavení nárazníků a tažného ústrojí (automatického spřáhla) 
 Protokol o zkoušce hydraulické nebo mechanické převodovky 
 Protokol o zkoušce kompresoru 
 Protokol o zkoušce podvozků nebo samostatného trakčního motoru s dvojkolím 
 Protokol o zkoušce rychloměrů 
 Protokol o zkoušce stabilního hasicího zařízení a požární signalizace 
 Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy 
 Protokol o zkoušce vlakového zabezpečovače 
 Protokol o zkoušce vstřikovacího čerpadla 
 Protokol o zkušební jízdě vozidla 
 Protokol z komisionální prohlídky vozidla 
 Protokoly o zkouškách elektrických strojů 
 Průkaz způsobilosti vozidla 
 Průkazy způsobilosti UTZ 
 Revizní zprávy UTZ 
 Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce 
 Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů 
 Záznam o provedených změnách konstrukce 
 Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení 
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2. Elektrická lokomotiva 
 
 Měřicí list rámu a skříně vozidla 
 Měřicí listy dvojkolí 
 Měřicí listy rámů podvozků 
 Osvědčení o druhu a jakosti nátěrů 
 Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů 
 Prohlášení o shodě 
 Protokol o funkční zkoušce topení, větrání a klimatizace 
 Protokol o funkční zkoušce vozidla 
 Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí 
 Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou 
 Protokol o opravě akubaterií 
 Protokol o předání drážního vozidla do opravy 
 Protokol o technické kontrole vozidla 
 Protokol o vážení vozidla a rozložení hmotností na kola a nápravy 
 Protokol o výškovém ustavení vozidla, nárazníků a tažného ústrojí 
 Protokol o zkoušce kompresorů 
 Protokol o zkoušce podvozků nebo samostatného trakčního motoru s dvojkolím 
 Protokol o zkoušce rychloměrů 
 Protokol o zkoušce sběračů 
 Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy 
 Protokol o zkoušce topného agregátu 
 Protokol o zkoušce vlakového zabezpečovače 
 Protokol o zkušební jízdě vozidla 
 Protokol z komisionální prohlídky vozidla 
 Protokoly o zkouškách elektrických strojů 
 Průkaz způsobilosti vozidla 
 Průkazy způsobilosti UTZ 
 Revizní zprávy UTZ 
 Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce 
 Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů 
 Záznam o provedených změnách konstrukce 
 Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení 
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B/ Seznam předávané dokumentace (Etapa 1)* / (Etapa 2) 
 
Technická dokumentace v souladu se smlouvou [ ] 
Údržbový řád  
Návod na obsluhu  
Katalog náhradních dílů  
Školicí materiály  
případně další materiály [ ] 
 
 
 
C/ Seznam všech souvisejících dokumentů a dokladů požadovaných účinnou legislativou 
včetně zápisu/žádosti o zápis do dokumentů prokazujících způsobilost Lokomotivy 
 
[ ] 
  
[ ] 
 
[ ]  
 
[ ] 
 
[ ] 
 
Technické převzetí drážního vozidla po instalaci Zařízení  
 
Výše uvedené drážní vozidlo bylo - nebylo*/ převzato po instalaci Zařízení. 
 
Důvody nepřevzetí vozidla: 
 
 
 
 
Místo a datum: ............................. 
 
 
 
 

Dodavatel  Objednatel     IK 
 
 
Rozdělovník: 
1x dodavatel   
1x SOKV 
1x IK ČDC 
1x O12 ČDC 
 
*/ nehodící se škrtněte 
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D/ Lokomotiva má aktivované a funkční Zařízení, které je možné plně využívat ve všech 
státech, kde má být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 Smlouvy [ ] 
provozována,  
 
Ano/Ne 
 
E/ Seznam zápisů příslušných drážních úřadů do Průkazu způsobilosti či jiného 
dokumentu prokazujícího způsobilost Lokomotivy  
 
[ ] 
 
[ ] 
 
[ ] 
 
 
F/ Seznam všech souvisejících dokumentů požadovaných účinnou legislativou  
 
[ ] 
 
[ ] 
 
[ ] 
 
[ ] 
 
[ ] 
 
 
Kompletní převzetí drážního vozidla po instalaci Zařízení:  
 
Výše uvedené drážní vozidlo bylo - nebylo*/ převzato po instalaci Zařízení. 
 
Důvody nepřevzetí vozidla: 
 
 
Místo a datum: ............................. 
 
 
 
 

Dodavatel  Objednatel     IK 
 
 
 
Rozdělovník: 
1x dodavatel   
1x SOKV 
1x IK ČDC 
1x O12 ČDC 
 
*/ nehodící se škrtněte 
 



Příloha č. 11 Smlouvy – Dokumentace specifikovaná Grantovou dohodou 

Etapa 1 Projekt 
The deliverables of the activity shall cover the procurement preparation, signature of the 
contract with the supplier and the authorisation procedure documents. Reference of the 
following documents to the vehicles, including identification number (European Vehicle 
Number, EVN) must be clearly demonstrated: 

 
 

 
  

 
 

  
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Etapa 2 Sériová realizace 
The deliverables of the activity for each vehicle compliant with the authorised type (pre-serial 
vehicle) shall be in accordance with the applicable interoperability legislation. Reference of 
the following documents to particular vehicles with identification number (European Vehicle 
Number, EVN) must be clearly demonstrated: 
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