
DODATEkč.2 ,

keSMLOUVE o DlLO

„Učebny druhého stupně pro ZŠ Kolovraty“

I. -

Městská část Praha — Kolovraty

se sídlem : Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10

ICQ: 00240346

DIC: C200240346

Zastoupena: starostou

Bankovní spojení:

(dále jen objednatel)

a

název: Urbiosisto, s.r.o.

se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 28993012

DIČ: CZ28993012

Bank. spojení:

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Děták

Kontakt (telefon, e-mail): info©urbiosisto.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mění tímto dodatkem níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a nás|. zák.

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

smlouvu o dílo:

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo kprovedení stavby

„Učebny druhého stupně pro ZS Kolovraty“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne

10.12.2019 (dále jen "smlouva") následovně.

Smluvní strany se domluvili na změně v následujících bodech:

Článek IV

Cena díla

Bod 3) Za dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy:

Cena v Kč bez DPH 17 005 976,- Kč

DPH 3 571 254,96 Kč

Cena v Kč včetně DPH 20 577 230,96 Kč

Cena díla je stanovena podle rozpočtu upraveného na základě přiložených změnových listů č. 2 - 7

tohoto dodatku.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno,

jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouva.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Odůvodnění změny ceny:

Změna ceny díla vznikla na základě víceprací, jejichž provedení nemohlo být předpokládáno. Konkrétně

jde o zakládání stavby, kde při vybagrování terému byla zjištěna nutnost hlubčích základů a zpevnění

Základové desky. Změnu odsouhlasil stavební dozor.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez

výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážně vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své

podpisy.
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za objednatele: tovitele:

Mgr. Antonin KIecanda, starosta Ing. arch. Tomáš Děták, jednatel

Městská část Praha - Kolovraty Urbiosisto, s.r.o.


