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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  
 

 

 

Název zakázky (akce): „Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého 

Těšína“ 

Číslo PA/veřejné zakázky:  635180171/63520163        
 

Pořadové číslo změnového listu: 1   

 

Zdůvodnění a popis změny:   

Vzhledem k technologické změně směru vkládání nových kolejnicových pásů a optimálnímu 

teplotnímu rozsahu v době zřizování BK se změnil počet svarů a taktéž nebylo z části potřeba 

při svařování prodlužovat kolejnicové pásy.  

Dále muselo být oproti návrhu dovezeno a nasypáno větší množství štěrku z důvodu opravy 

GPK pomocí ASP. 

S touto změnou vygenerovali méně a více práce na železničním svršku. 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X       

 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený rozdílový výkaz výměr 
 

 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 
Méněpráce 

[Kč] 
SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Albrechtice u 

Českého Těšína 2. TK 
201 640,00 29 624,00 

SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Chotěbuz – Albrechtice u 

Českého Těšína 1. TK 
0,00 

 

114 558,00 

 

SO 03 – Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína 

– Havířov 2. TK 
0,00 37 500,00 

Celkem 201 640,00 181 682,00 

   

Cena dle SOD 6 966 337,00 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 6 966 337,00 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 6 986 295,00 Kč 

Celková hodnota změny 5,50 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0,29 % 
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1/ Návrh změny vypracoval:    

 

Datum: 15. 10. 2019                                                       Podpis:    ……………… 

 

 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji     X          Nedoporučuji 

 

 
Jméno:  

     Datum: 15. 10. 2020  Podpis:    ……………… 

 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X             Nedoporučuji 

 

 
Jméno:     

Datum: 15. 10. 2020  Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 
Jméno:            

Datum: 15. 10. 2020  Podpis:    ……………… 

 
 

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji         X            Neschvaluji 

 

 
 

Jméno: Ing. Jiří Macho              Datum: 15. 10. 2020 Podpis:    ……………… 

          
         (razítko)  

 

 

 

 

 

Příloha změnového listu:   Položkový rozpočet stavby – 2 listy 

 

X  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1169282

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a528045-72c8-4c8c-9483-30f88d9f4a95

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2020 12:31:00
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