
číslo objednatele č.l: 606-2015-521101 
Číslo objednatele č.2: 03PT-002322 
Číslo zhotovitele: 3/2015

DODATEK č . l

KOMPLEXNÍ POZEM KOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TRNÁVKA 

U LIPNÍKA NAD BEČVOU

mezí smluvními stranami 
Objednatel č. 1:

Adresa:
Fakturační adresa: 

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha-Žižkov, IČ: 01312774

, ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

, vedoucí Pobočky Přerov
odborní

referenti Pobočky Přerov 
Wurmova 606/2. 750 02 Přerov

01312774 
není plátcem DPH

Objednatel č. 2:
Sídlo:
jež zastupuje: 
kontaktní adresa: 
ve věcech smluvních: 
v technických záležitostech: 
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
IČ:

dále jen „objednatel č.2“

Ředitelství silníc a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

ředitel Závodu Brno 
Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

Zhotovitel

sídlo:
IČ:
zastoupen:

sídlo:
IČ:

s d r u ž e n í :
Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení)
Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02 
25844415

Jednatelem společnosti
Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
29186404
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zastoupen: jednatelem společnosti

sídlo:
IČ:
zastoupen:

sídlo:
IČ:
zastoupen:

K Mlýnu 446/20, 798 02 Prostějov 
10078479
Ing. Františkem Hanouskem 
Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Juranova 24, 682 01 Vyškov 
25540378

jednatelem společnosti

zastoupený správcem sdružení: Geokam Přerov s.r.o.
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 25844415
DIČ: CZ25844415
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod 
č.j. 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Amalie Pazderová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Magát

dále jen „zhotovitel66.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dflo na základě 
výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „smlouva66):

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu ukončení ucelené části těchto etap na vypracování 
návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmávka u Lipníka nad Bečvou :

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín 31.8.2016

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení- termín 31.1.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 
pozemků - sonda do hl. lm  - termín 31.1.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 
opatření - sonda do hl. 3m - termín 31.1.2017

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 
a mimo trvalé porosty - termín 31.1.2017

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017
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Zdůvodnění posunutí termínů:
1. V sousedním k.ú. Dolní Újezd, kde probíhá KoPÚ byl uzavřený dodatek č. 1 k  SOD 

na posun termínu ukončení částí 3.1.4 a 3.1.5 o 3 měsíce.
2. KoPÚ Tmávka u Lipníka nad Bečvou přebírá podklady ze sousedního katastrálního 

území, proto i zde je  nutné termíny posunout.

č i .n .

Ostatní ustanovení

Na základě sdělení objednavatele č. 2 jej ve věcech smluvních zastupuje Mgr. Andrea 
Chmelová.

či.m.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 13.8.2015 nemění.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je  nedílnou přílohou č.l 
tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy.

V Olomouci dne: 2 3 *06* 2016 V Brně dne: 26. 07. HUS

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2j

ředitel Krajského pozemkového ředitel Závodu Bmo
úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele :

V Přerově dne: 15.6.2016

, jednatel společnosti
správce sdružení

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tmávka u Lipníka nad Bečvou
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčeni pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč 727 140 Kč

DPH 21% v Kč 152 699 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 879 839 Kč

v c , o ^ ^ ne 2 3 -06- 2016 v . . i .  5 :0 6 : 2016

7 a nhiadnatele č.1: Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

2 Í  07. 2016
V Brně dne 

Za oWédnatele č. 2:

Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení) 

férově dne 15.6. 2016

, ředitel Závodu Brno


