
č. objednatele č. 1: 1-2015-521101 
č. objednatele č. 2: 03PT-002093 
č. zhotovitele: 2015 10001 KPU

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele č.l: 1-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002093 a 

č. zhotovitele : 2015_10001_KPU, uzavřené dne 29.1.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RAD VÁNICE U LIPNÍKA NAD
BEČVOU

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l  č.  1: ČR -  Státní pozemkový úřad,

se sídlem: 
zastoupen:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem

Doručovací adresa:
KPÚ pro Olomoucký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Telefon:
E-mail:
V těch. záležitostech oprávněn jednat: vedoucí Pobočky Přerov

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
dále jen „objednatele. 1“

01312774/CZO1312774

O b j e d n a t e l  č . 2 :
Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje: 
kontaktní adresa: 
ve věcech smluvních: 
v technických záležitostech: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

, ředitel Závodu Brno 
Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

a



Z h o t o v i t e l :

Sdružení firem

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :
DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662. 
Společnost GEOSRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Flradci Králové, oddíl C, 
vl.č. 9769.
dále j en “zhotovitel44

l.Geo, spol. s r.o.
GEOŠRAFO, s.r.o.
Flradební 6, 796 01 Prostějov 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 
01573161/CZ01573161 
64793036/ CZ64793036

, jednatelé
společnosti

, na základě smlouvy 
o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 
89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

Č I. I .

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.4.
Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb., a to o 1 MJ na 119 MJ. Upravený počet MJ u dílčího fakturačního celku je v příloze č.l, 
která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

ČI. II.

Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH

3. Hlavní celek-M apové dílo celkem bez DPH

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
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Celková cena díla bez DPH 820 870 Kč
DPH 21% 172 383 Kč
CELK OVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 993 253 Kč

ČI. III

Ostatní ustanovení

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 2 Mgr. Andrea Chmelová.

ČI. IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.l: 1-2015-521101, č. objednatele č.2: 
03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015_10001 KPIJ uzavřená dne 12.1.2015 a její dodatek č.l 
ze dne 26.3.2015 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, 
ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž 
každý má povahu originálu.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy.

V Olomouci dne:..... 1 . .1 V Brně dne:................................

Za objednatele č.l: Za objednatele č.2:

ředitel Krajského pozemkového ředitel Závodu Brno
úřadu pro Olomoucký kraj

- 1  11. 2016
V Prostějově dne:.............................

Za zhotovitele:

jednatel společnosti l.Geo, spol. s r.o.
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků

,1 . Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

C elko vá  c en a  b e z  D P H  v  Kč 820  870 Kč

DPH 21% v Kč 172 383 Kč

C elko vá  c en a  d íla  vče tn ě  D P H  v  Kč 993  253  Kč

.dika*
Za zhotovitele:

10. 11 2016
V Olomouci dne..................................

Za objednatele č.1:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

mmm
V Brně dne ...

Za objedpaíele č. 2:

jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

ředitel Závodu Brno


