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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.01.2020 č. SD 11/2020 
na kom pletní rekonstrukci stavby

„Stavební úpravy v areálu Bořek"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace
Se síd lem : K ladruby nad Labem 1, 533 14 K ladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972^
Bankovn í spojení: ........ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  
Č íslo účtu: ............/ ....... 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Továrn í 1130, 537 23 Chrudim  
Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 
IČO: 46504621 
DIČ: C Z 4 6 5 0 4 6 2 1 v
Bankovní spojení: ...... .. . ............... .....
Číslo účtu: ................./ ....... 
Telefon: +420 ................ 
E-mail: ....................... 
(dále též „zhotovite l")

(objednatel a zhotovite l také dále společně jako  „sm luvn í strany")

shora uvedené sm luvn í strany uzavře ly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadáván í veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podm ínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke sm louvě o dílo č. SD 11/2020

Prohlášení sm luvních stran

1. Sm luvn í strany uzavře ly na základě zadávacího řízen í dne 22.01.2020 sm louvu o dílo, je jím ž 
předmětem  je  kom pletn í rekonstrukce stavby „S tavebn í úpravy v areálu Bořek".

2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvsta la potřeba zm ěnit rozsah díla o dodatečné 
stavebn í práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podm ínkách, tedy ani sm louvě o 
dílo. V iz příloha tohoto dodatku -  položkový rozpočet (zm ěnové listy) Z L Í ze dne 24.09.2020, 
ZL 2 -  ZL 5 ze dne 29.09.2020, ZL 6 a ZL 7 ze dne 01.10.2020. Součet hodnot všech těchto 
změn: 1 087 725 Kč bez DPH.

I.
Změnová ujednání

1. V  souladu s příslušným i ustanovením i sm louvy o dílo se sm luvn í strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o v ícepráce a sn ižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

2. V  návaznosti na provedení v íceprací a vzn ik lé méněpráce se cl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. sm louvy 
o dílo ruší a nahrazuje textem :
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K
Objednatel se zavazuje uhradit zhotovite li celkovou sm luvn í cenu za řádné provedení díla 
ve výši:

Cena bez DPH 32 212 414,49 Kč

DPH 6 764 607,04 Kč

Cena celkem  včetně DPH 38 977 021,53 Kč

(slovy: třicetosm m ilionůdevětsetsedm desátsedm tisícdvacetjedna korun českých a padesáttři 
haléřů)

Celková cena díla je  stanovena dohodou sm luvních stran a je  překročitelná pouze za sp lnění 
podm ínek, které jsou stanoveny v této sm louvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném  znění a v případě, dojde-li v průběhu 
realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, 
dodávky, či služby, které zhotovite l nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším  
m nožství či rozsahu.

II.
1. Ostatní ustanovení sm louvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V  souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a 
zhotovite l vyhotoven í jedno.

4. Obě sm luvn í strany prohlašují, že se seznám ily s celým  textem  tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozum itelně, nikoli v tísn i nebo za nápadně nevýhodných podm ínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet Z L Í ze dne 24.09.2020, ZL 2 -  ZL 5 ze dne 29.09.2020, ZL 6
a ZL  7 ze dne 01.10.2020

V Kladrubech nad Labem V Chrudim i

dne  1 6 .  1 0 .  2 0 2 0 dne 16. 10. 2020

Za Národní hřebčín K ladruby nad Labem 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Za objednatele Za zhotovitele


