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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. popfk 150d/09/14 ze dne 13.5. 2016 (dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 			629 335 91 	
DIČ: 			neplátce DPH 
Telefon:	283 069 144	

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: 			Táborská 940/31, 140 16 Praha 4			 					
Statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
				Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
				Ing. Marika Mocková, členka představenstva
				Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva		 			
Zastoupený:		Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Technicky jedná: 	Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Miroslav Lubas (HIP)		
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	 			264 750 81		     				
DIČ:			  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7326
Telefon: 			+ 420 261 102 222

(dále jen „zhotovitel”) 

1.3 Vzhledem k tomu, že 
(A) na základě závazného stanoviska Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 14.12.2016 (Příloha č. 3) je nezbytná změna rozsahu a lokalizace prací specifikovaných ve Smlouvě;
(B) došlo k prodlení se smluvním vypořádáním dotčených pozemků nezaviněnému ze strany projektanta;
(C) od doby uzavření Smlouvy došlo ke změně platné legislativy v oblasti požadavků na stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

1.4 Čl. 2.2 se nahrazuje následujícím zněním:
„Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):
a. přípravné a průzkumné práce, zpracování konceptu dokumentace k územnímu řízení pro projednání, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů stavby
b. zajištění stavebního povolení
c. vypracování jednostupňové dokumentace pro Biologické úpravy v ploše rybníka, včetně zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
d. vypracování jednostupňové dokumentace pro Biologické úpravy v ploše rybníka, včetně zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru“

1.5 Čl 2.6 se nahrazuje následujícím zněním:
„Veškeré práce budou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena v podrobnosti pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum.“
  
1.6 Čl. 2.8 se nahrazuje následujícím zněním:
„Součástí soupisu prací a slepého soupisu prací budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Ve výkazu výměr bude uveden výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.“


1.7 Čl. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do: 
		Část díla
	Termín

	a. přípravné a průzkumné práce, zpracování konceptu dokumentace k územnímu řízení pro projednání, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů stavby
	do 15.12.2016

	b. zajištění stavebního povolení 
	do 15.3.2017

	c. vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 31.3. 2017

	d. vypracování jednostupňové dokumentace pro Biologické úpravy v ploše rybníka, včetně zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
	2017, do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele“  *


*pozn.: Termín zahájení prací bude projednán mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na místní (klimatické) podmínky, jako nezbytný předpoklad pro zahájení prací (provedení geodetického zaměření lokality, odběr sedimentu).
Čl. 4.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena je stanovena:
Cena bez DPH:													 614 300 Kč
DPH 21%: 														 129 003 Kč
Cena včetně DPH: 													743 303 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.“

1.8 Čl. 4.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena za jednotlivé části díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
		Část díla
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	0. přípravné a průzkumné práce,
       zpracování konceptu 	dokumentace
k územnímu řízení pro projednání, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů stavby
	277 400 Kč
	335 654 Kč

	a. zajištění stavebního povolení
	28 500 Kč
	34 485 Kč

	b. vypracování dokumentace pro provedení 	stavby včetně položkového rozpočtu pro 	provedení stavby a pro výběr zhotovitele 	stavby včetně slepého rozpočtu
	160 400 Kč
	194 084 Kč

	c. vypracování jednostupňové dokumentace pro Biologické úpravy v ploše rybníka, včetně zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
	148 000 Kč
	179 080 Kč

	Celkem
	614 300 Kč
	743 303 Kč



1.9 Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
1.10 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

1.11 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.12 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti.
1.13 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.14 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.15 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění díla 
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 2 – Kalkulace ceny zakázky
Příloha č. 3 – Stanovisko krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 14.12.2016. 


V Praze dne 31. 1. 2017					V Praze dne	30.1. 2017
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	

	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Sweco Hydroprojekt a.s.

	ředitel
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