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DODATEK č.1 
Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví  č. 

5654/2019/5/2019 
Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, 1 pololetí 2020  

 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“))  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09  Karlovy Vary 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiřím Kšicou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: PERPERUNA ECO  s.r.o. 
Sídlo: Hovězí  293 
IČO: 28656504 
DIČ: CZ28656504 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je zdůvodněním neplnění a nedodržení garancí 
smlouvy písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny, a že tento  
uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

  

3. Důvodem neplnění a nedodržení garancí smlouvy: zakázka na výrobu dříví na OM harvestorovou 
technologií byla vyhlášena v předstihu s předpokladem výskytu zvýšeného podílu nahodilých těžeb 
zejména kůrovcového typu. Situace na LHC Valeč však nebyla do pololetí 2020 stabilizovaná a 
nevznikla potřeba nasazení harvestorové technologie. Také z důvodu rozptýlenosti nahodilé těžby. 
Úmyslné těžby byly rozhodnutím ředitele státního podniku zastaveny. Po změně situace na tomto 
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LHC ve výskytu nahodilých těžeb v druhém pololetí 2020 bylo objednatelem včas navrženo 
prodloužení předmětné smlouvy. Ze strany zhotovitele však nedošlo k akceptaci prodloužení, a to 
z nedostatku vlastních kapacit.  

V Karlových Varech dne:  Ve Valči  dne: 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 
JUDr. Jiří Kšica 

      ředitel divize 

5-10-2020
9.10.2020
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