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Číslo smlouvy objednatele: 2012 - 451 Číslo smlouvy zhotovitele: 900-076/GD/2012

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.12.2012 (dále jen ,,dodatek Č.2")

Název projektu:
Evidenční číslo IS Sfžp:
Evidenční číslo IS ISPROFIN:
Evidenční číslo MSC 2007:
příjemce podpory:

Smluvní strany:

Objednatel:
adresa:
IČ:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
10062321
115Dll2000610
CZ.1.02/1.2.00/09.06094
Město Strakonice

město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
00251810
CZ00251810
SOB, a.s., pobočka Strakonice
1768038/0300 '
ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města
ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel
,,Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGU "

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení
adresa: Vídeňská 108, 619 00 Brno
IČ: 002 19 169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený Ing. Lukášem Mrázkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.
jako účastník sdružení
adresa:
IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený

Písecká 290, 386 01 Strakonice
43841252
CZ43841252

Miroslav Procházka, jednatel společnosti
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MOTA-ENGIL CENTRAL
jako účastník sdružení
adresa:
IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený

EUROPE Česká republika, a.s.

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha
25138189
CZ25138189

Ing. Filipe A.D.R. Antues, člen představenstva
Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

I.

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací
- díla ,,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace" (dále jen smlouva).

II.

2.1. Předmětem dodatku Č.3 je dohoda smluvních stran o zahájení přípravných prací,
spočívající zejména v tvorbě dokumentace pro provedeni stavby.

Dokumentace pro provedení stavby bude tvořena v rozsahu specifikovaných dle
zadávací dokumentace stavby - Předběžné a všeobecné položky, číslo pozice 6 -
UZNATELNÉ

Jedná se tedy o tyto stavební a provozní soubory:

SO 01

SO 0101
SO 0102
SO 0103
SO 0104
SO 0105
SO 0106
SO 0107
SO 0108

SO 02

SO 03

Rekonstrukce objektů ÚV

Strojovna a trafostanice
Budova filtrů
Akumulace
Usazovací nádrže
Garáže
Vzduchotechnika a vytápění
Zdravotní instalace
Elektroinstalace, slaboproudé rozvody

Kalové hospodářství (sanace jímek)

Odstranění objektu Sigma Monoblok VK
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SO 04

SO 0401
SO 0402
SO 0403
SO 0404
SO 0405

PS 01
DPS 01.1
DPS 01.2
DPS 01.3
DPS 01.4
DPS 01.5
DPS 01.6
DPS 01.7
DPS 01.8

PS 02

DPS 02.1.
DPS 02.2
DPS 02.3

PS 03

DPS 03.1.
DPS 03.2
DPS 03.3

Venkovní úpravy

Zpevněné plochy
Plot, brána, branka
Zrušení septiku, jímka na vyváženi, kanalizace
Měření průtoku na kanalizaci
Sadové úpravy

Strojní část - úpravna vody

Chemické hospodářství
ÚV záření
Pískové filtry
Filtrace aktivní uhli
Provzdušňování
Úpravy trubního vybavení
Čerpání upravené vody
Usazovací nádrže

Elektro Část - úpravna vody

Čerpáni surové a upravené vody
Chemikálie, usazování, filtrace, akumulace
Elektrotechnologické rozvody

SŘTP - Úpravna vody

Instrumentace a kabelové rozvody
Rozvaděče DT1 a DT2
Rozvaděče DT-H, velin, napojeni na komunikaci

III.

3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem Č.2 nedotčená, zůstávají beze změny
v platnosti.

3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2
stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.

3.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod. č.
usnesení ze dne

3.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, z jeho obsahem souhlasí,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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Společnost skupiny YIP
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Objednatel: Zhotovitel:

Město Strakonice

Ing. Pavel Vondrys
starosta města S TO23

u'-" " " Nakonice
..Podpis:

Datum: (c. "a "-C' (

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdruženi:
,,Sdruženi ARKO-PROTOM- MOTA - NGIL"

Ing. Lukáš Mrázek, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

":' n RKCÍ' == J,
Podpis: "" 'n"m'tc.ň' s.

viarká 108, 619 (X) Brno, tel.' 547 423 211
Datum: 2 4 "08L/»j*20 547 423 221, e-ma,|.

hm,, ,

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

q

'"M" "j'jĽj(
D,,um, 2 4 -06- 2013

Miroslav Procházka, jednatel
PROTOM Strakonice, s, ,'

Podpis:

Datum: L 2Oi:7

lij

Vyhotoveno na základě
,.,,..,.L.M C- l <JĹŠ

vypracoval C""'""" l JĽp

Za věcnou správnost odpovídá
/&ťť Ľ"ĎĽ c) C>Čr'4P "

Ve Strakonicích dne ., /c- 1^ i '
Podpi, /6"ki. it:

·1 C, .4 '? L g,
l

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Česká republika, .s.

Podpis:
L)" C"

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPEČeská republika, a.s.
Datum: 4· ý1 Qoj Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00

Tel.: +420 261 392 701, Fax: +420 261 392 700
MOTí\£NG1L lCO: 251 381 89, D1¢: CZ251 381 89

Ing. Filipe A.D.R. AntuLím%h představenst¥h
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

,,,,,,,

q: "

Datum: 1· Y. QO1-1
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