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                                                                 Dodatek č. 1
                                  KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: č.: 0045411
„Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ - SV fasáda objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Hotelová škola Vršovická 
se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupený:  		Mgr. Petr Vomela – ředitel školy 
IČ: 	          	60461713
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.
číslo účtu:                115-2965410267/0100
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         Pragconstruct  s. r. o.
se sídlem: 	         Polní 21, 252 64 Velké Přílepy 
zapsán v OR:           U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23250
zastoupený: 		Ing. Tomáš Hlavička - jednatel
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.  
Číslo účtu:         	5014505053/5500
IČ:			49713566             
DIČ: 			CZ49713566
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						


I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0045411   
Název stavby: „Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ -  SV fasáda“ 
Místo stavby:  Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a posunu vlastní realizace výroby oken, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č: 0045411: „Rekonstrukce  vybraných výplní otvorů“ – SV fasáda v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: o rozšíření rozsahu počtu 2 vybraných výplní otvorů u vstupu z dvorního traktu, které nebyly v původním rozpočtu stavby a dále posunu termínu s ohledem na jejich výrobu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 20. 08. 2020, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 16. 06. 2020.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 45 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –   06. 08. 2020
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:     -    21. 09. 2020
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne: 11. 06. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 940 056,- Kč          		
  DPH 21 % 	617 412,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 557 468,- Kč   
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             	77 919,00 Kč
         DPH 21 %	16 363,00 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	94 282,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	 3 17 975,00 Kč
         DPH 21 %	633 775,00 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	3 651 750,00 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2020, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)


      V Praze dne: 24. 08. 2020	             		 V Praze dne: 24. 08. 2020




          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	           zhotovitel		
	Mgr. Petr Vomela 	         Ing. Tomáš Hlavička
       ředitel Hotelové školy Praha 10                                             jednatel společnosti
     Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice
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