
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2020-007 - Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení,

uzavřené dne 1. 9. 2020 (dále jen „smlouva14)

I.
Smluvní strany

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1. 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka. Na Příkopě 28. Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury' hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen ,.AHNM“),
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoby :
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Iveta Vamberová, tel.
technik PS 0503 Hradec Králové, tel.:

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Pardubice, Teplého 1899. Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel11) na straně jedné

a

2. ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44302
Sídlo: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČO- 28602340
DIČ: CZ28602340
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2800834184/2010
Zastoupená: Petr Galda, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Petr Galda, jednatel, tel.
- ve věcech technických: Petr Galda. jednatel, tel.
Fax:-----
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

(dále také jako „zhotovitel1') na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen ..dodatek”).
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II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu realizace díla z důvodu prodloužení dodacích lhůt výrobce
koberců a nemožnosti objednatele zabezpečit vyklizení požadovaných prostor (v celém N.P.), dle
požadavku zhotovitele a to z důvodu skladby místností a chodeb ve stavebním objektu, který to
neumožňuje (historická budova). Tím zhotoviteli vznikají provozní problémy při řízení prací a plnění
požadovaných technologických procesů (technologické postupy, potřebné na schnutí vrstev
podlahových krytin).
Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu. Technické parametry díla-
odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

III.
Předmět dodatku

Původní část textu v článku č. 4.3. smlouvy :
„Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla nejpozději do 30-ti pracovních dnů od
převzetí staveniště.“

Vvše uvedeny text v článku č. 4.3. smlouvy se mění takto :
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla nejpozději do 14. 11. 2020.

Ostatní odstavce v čl. 4.3. smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.

2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli,
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a
dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

za objednatele

Iveta Vamberová 1 i -10- 2020

A Elektro -Flexi s.r.o. 09 -10- 2020
Lutín
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