Dodatek č. 1

ke 

SMLOUVĚ o dílo
I.         Smluvní strany
Objednatel: 

Technické služby města Nového Jičína,

                                               příspěvková organizace      





se sídlem Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín

zastoupený ve věcech smluvních: 



                                                Ing. Pavlem Tichým, ředitelem organizace 


IČ:                               004 17 688


DIČ: 


CZ00417688

            bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu:

XXXXXX

Zhotovitel:
            NITRAM agro s. r. o.

zastoupený ve věcech smluvních:



                                  

Bc. Martinem Hubem, jednatelem

            Sídlo: 


Zahradní 362, 742 42 Šenov u Nového Jičína


IČ: 


039 21 387

DIČ: 


CZ03921387


bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Nový Jičín


číslo účtu:

XXXXXX
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2018 smlouvu o dílo, jejíž předmětem plnění je zabezpečení zimní údržby komunikací pluhováním v městské části Nový Jičín – Loučka.
2. Tímto dodatkem se mění původní článek III. smlouvy o dílo s tím, že se mění termín dokončení plnění díla, který se nově sjednává na den 30. 04. 2021.

3. Ostatní ujednání smlouvy dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají nadále v platnosti.

Za objednatele:





Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 10. 09. 2020


            Ve Straníku dne 12. 10. 2020
..............................................

                   

 .....................................................

        Ing. Pavel Tichý,




  
                Bc. Martin Hub,
               ředitel 







jednatel 
1

