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Číslo smlouvy Objednatele: 6218 05 4564
Číslo smlouvy Zhotovitele: 6218 05 4564

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k podepisování dodatku č. 2 je oprávněna na základě usnesení Rady města Brna přijatého na
R8/107 schůzi konané dne č. 7.10.2020, bod č. 16:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
vedoucí referátu Bytového odboru MMB

dále jen Objednatel

Zhotovitel: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 03887707
DIČ: CZ03887707, spisová značka: C 87278 vedená u Krajského

soudu v Brně
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 293281298/0300
K uzavírání smlouvy je oprávněn:

Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH, jednatel
Telefon:
E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen Zhotovitel

I.
Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi byla dne 17.10.2018 uzavřena Smlouva o dílo, ve
znění Dodatku č. 1, ze dne 31. 5. 2019, jejímž předmětem je zpracování projektové
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dokumentace na výstavbu „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“ na území vnitrobloku, 
který je vymezen ulicemi Francouzská, Hvězdová, Bratislavská a Stará v Brně (dále jen jako 
„Smlouva o dílo“). Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavírán z podnětu Objednatele 
z důvodu jeho rozhodnutí v průběhu provádění díla o změně funkčního využití bytových 
domů ve vnitrobloku Francouzská v Brně. Funkční náplň bytových domů bude nově 
družstevní bydlení.   
 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda stran o změně části předmětu díla dle článku 2 odst. 2.2.1. 
Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je dopracování vybraného soutěžního návrhu ze soutěže 
o návrh „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“ ve formě studie v souladu s tímto novým 
záměrem Objednatele a související změny ceny a doby plnění.  
Požadavky na změnu studie vyplývají z předpokládané změny územního plánu daného území 
-43. změny ÚPmB schválené na Z8/18 schůzi Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 
6. 2020, dále jen „změna ÚPmB“.  

 
III. 

Cena a způsob placení 
 

Smluvní strany se dále dohodly na navýšení ceny za dílčí plnění dle  čl. 4. Cena a způsob 
placení: 
 
Cena za dílčí plnění /Dopracování vybraného soutěžního návrhu do podoby studie / dle čl. 2, 
odst. 2.2.1. Smlouvy o dílo/ ve výši 1 750 000 Kč bez DPH se z důvodu požadavku 
Objednatele na změnu funkčního využití bytových domů navyšuje o 450 000 Kč bez DPH 
(slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských), tj. celková cena za toto dílčí plnění činí celkem 
2 200 000 Kč bez DPH (slovy: dvamilionydvěstětisíckorunčeských).  
 
Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy o dílo „Nabídková cena a platební harmonogram dle 
jednotlivých činností tvoří přílohu tohoto Dodatku.  
 
Strany konstatují, že v souladu se Smlouvou o dílo, ve znění Dodatku č. 1, byla Zhotoviteli 
uhrazena část ceny díla – dílčího plnění dle čl. 2, odst. 2.2.1. Smlouvy o dílo ve výši 
1 400 000 Kč bez DPH.  
 
Dosud Zhotovitelem nevyúčtovaná část ceny části díla ve výši 350 000 Kč bez DPH navýšená 
o cenu víceprací dle Dodatku č. 2 ve výši 450 000 Kč bez DPH, činí celkem 800 000 Kč bez 
DPH. Část ceny víceprací sjednaných tímto Dodatkem č. 2 ve výši 225 000 Kč uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po předání konceptu studie. Zbývající část ve výši 575 000 Kč bude 
uhrazena Zhotoviteli po předání finální verze studie zpracované v souladu s přílohami č. 1 a 2 
tohoto Dodatku č. 2 Objednateli.  
 
Ostatní části čl. 4 Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.   
 

IV. 
Čas plnění 
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Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3 Smlouvy o dílo takto: 
Zhotovitel se zavazuje dopracovat studii dle změny ÚPmB a v souladu se změnou záměru 
Objednatele na funkční využití bytových domů tak, že Zhotovitel předá Objednateli   
- do 60 dnů od účinnosti tohoto Dodatku č.2 koncept studie, 
- do 90 dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 2 dopracovanou studii.   
 
Aktualizovaný harmonogram projekčních a inženýrských prací (příloha č. 3 Smlouvy o dílo) 
tvoří přílohu tohoto Dodatku. 
 
Ostatní ustanovení tohoto článku Smlouvy o dílo zůstává beze změn. 
 

 
 

V. 
Další ujednání 

 
V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany dále pro odstranění pochybností 
prohlašují, že změna rozpracované studie (fáze dle čl.  2, odst. 2.2.1. Smlouvy o dílo) dle 
požadavku Objednatele je považována za vícepráci.  
 
Změnu funkčního využití bytových domů se Zhotovitel zavazuje zapracovat při provádění 
všech dalších stupňů projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 2.2.2. (DUR), odst. 2.2.3. (DSP) 
a 2.2.4. (DPS) Smlouvy o dílo. 
 
Má se za to, že navýšení hrubé podlažní plochy (HPP) o méně, než 20 % nebude důvodem 
k nároku na vícepráce při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.  
 
Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by ztěžovaly nebo 
znemožňovaly projekční přípravu a realizaci výstavby bytových domů s ohledem na změnu 
záměru Objednatele na jejich funkční využití. 
 
Ujednáním tohoto Dodatku č. 2 jsou smluvní strany vypořádány a strany prohlašují, že vůči 
sobě nebudou vznášet z důvodu změny záměru funkčního využití bytových domů žádné další 
nároky ani jiná finanční vyrovnání.      
  

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
Zástupci smluvních stran si tento Dodatek č. 2 řádně pročetli a souhlasí s jeho obsahem. Tento 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.  

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se 
zavazuje, že tento Dodatek č. 2 zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 
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Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden 
Zhotovitel. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou aktualizované přílohy č. 2 a 3 
Smlouvy o dílo. 

 
Doložka 

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č.R8/107 konané dne 7.10.2020. 
 
 
 
 
 
V Brně dne               V Brně dne  
 
 
   
Za Objednatele:                       Za Zhotovitele:  
 
 
      
 
………………………...........…………                  ....................……………………..… 

Statutární město Brno CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED  
JUDr. Iva Marešová   ARCHITECTS s.r.o. 

     vedoucí Bytového odboru MMB      Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH, 
         jednatel 


