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S M L O U V A    O    D Í L O 

č. objednatele:150-2012-130705 

č. zhotovitele :  .........................  

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

 

Smluvní strany 
-------------------------------- 
UZ 201 A/5  

 

I. Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

  Pozemkový úřad Kolín  

Adresa: Karlovo náměstí 45,28030 Kolín  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitelka Pozemkového úřadu Kolín 

  Ing. Jana Zajícová  

  xxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:zástupce ředitelky pozemkového úřadu  

  xxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

IČ/DIČ 00020478/není plátce 

 

II. Z h o t o v i t e l:  GEOVAP, spol. s r. o. 

Adresa  Čechovo nábřeží 1790  

   530 03 Pardubice 
  

Zastoupený  jednatelem Ing. Ivo Vodehnalem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ivo Vodehnal, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Fencl 

Bankovní spojení:  xxxxxxx 

Číslo účtu   xxxxxxx 

IČ / DIČ:  15049248/CZ15049248 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: rejstříkovým soudem v Hradci 

Králové, spis. zn. C.234 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen 

„smlouva“): 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v katastrálním 

území Kořenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro 

obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření 

a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru 

nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem 

je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit 

a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
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vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech 

k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi 

podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 

hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.  

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jaký je uveden v článku III. této smlouvy s tím, že 

případné navýšení počtu měrných jednotek nad 10 % bude po předchozím schválení 

objednatelem, postupem podle vnitřních předpisů objednatele a zákona o zadávání 

veřejných zakázek, předmětem dodatku ke smlouvě o dílo, odsouhlaseném všemi 

smluvními stranami. 

3. Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat zejména následující 

právní předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“), v platném 

znění. 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

 Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČÚZK č. 26/2007 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 265/1992 

Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“), 

v platném znění. 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu Českého úřadu zeměměřičského a 

katastrálního, ze dne 20. prosince 2007 č.j. ČÚZK 6530/2007-22, platného od 

1.1.2008 v platném znění včetně dodatků a příloh 

 Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 

v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24 , ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 
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č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, 

dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku 

č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. 

ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 

 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 

 2086/1998-22. 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a 

 správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platnými technickými normami. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a 

  účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude 

platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné 

zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými 

právními předpisy.  

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 

době sjednané v čl. IV. 

5. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené dílo převzaté objednatelem zaplatí cenu 

podle čl. VI. 

 

Čl. II 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 15.11.2011. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení pro KPÚ  

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla 

 

Čl. III 

Rozsah díla, jeho členění na ucelené části a fakturační celky a technické požadavky na 

provedení díla 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 

celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. platném znění, Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 

společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300.  

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestavena z následujících dílčích 

fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 

(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových 
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poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek 

dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 

pracím.  

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), 

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Závěrečný elaborát bude předán 

objednateli a Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Kolín 

(dále jen katastrální úřad). 

 Termínem zhotovení díla je datum převzetí bodového pole do dokumentace 

katastrálního úřadu. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků a jejich 

stabilizace, určení pozemků s trvalými porosty a lesních pozemků, v potřebném rozsahu 

pro KPÚ včetně druhů pozemků. Tento fakturační celek obsahuje také: 

a) provedení zjišťování průběhu hranic liniových prvků a staveb: tozn. odsouhlasení 

těchto hranic komisí a správcem liniové stavby pochůzkou v terénu (komisionální 

šetření), zaměření hranice určených komisí a správcem liniové stavby při komisionálním 

šetření, trvalá stabilizace hranic, pokud nebude při šetření dohodnuto jinak, o způsobu 

stabilizace rozhoduje pozemkový úřad. Předání protokolů ze šetření hranic se všemi 

náležitostmi (technická zpráva, protokoly o místním šetření, měřické náčrty a seznamy 

souřadnic) pro katastrální úřad.  

b) provedení zjišťování průběhu hranic lesních pozemků a pozemků s trvalými porosty: 

tozn. odsouhlasení těchto hranic komisí se správcem pozemku a vlastníky pochůzkou 

v terénu (komisionální šetření), zaměření hranice určené komisí, správcem  a 

odsouhlasené pozvanými vlastníky při komisionálním šetření, trvalá stabilizace hranic, 

pokud nebude při šetření dohodnuto jinak, o způsobu stabilizace rozhoduje pozemkový 

úřad. Předání protokolů ze šetření hranic se všemi náležitostmi (technická zpráva, 

protokoly o místním šetření, měřické náčrty a seznamy souřadnic) pro katastrální úřad.  

c) Vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 

545/2002 Sb., v platném znění. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel 

rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná 

je s vlastníky. Závěrečný elaborát bude předán objednateli a katastrálnímu úřadu. 

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.  

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, 

vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí a pozvanými 

vlastníky, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace 

průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze 

soubor geodetických informací (dále jen „SGI“) - podle § 3 zákona č. 139/2002 Sb. 

Případně vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. § 22 a 23 

vyhl. č. 26/2007 Sb.. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah 

bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Geometrické plány 

budou objednateli předány potvrzené katastrálním úřadem. Na celý obvod upravovaného 

území bude vyhotoven jeden geometrický plán. 
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 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, geometrické plány musí být 

k datu předání potvrzeny katastrálním úřadem. 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 

7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 

úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu 

pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění), včetně 

ZPMZ a případných geometrických plánů. 

Elaborát zpracovaný na podkladě dokladů z katastru nemovitostí se zapracováním 

výsledků šetření hranic, stanovení obvodů pozemkové úpravy a zaměření skutečného 

stavu.  

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, geometrické plány musí být 

k datu předání potvrzeny katastrálním úřadem. 

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 

nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na 

ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 

vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 

skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 

vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 

informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát  

bude  vypracován  v  souladu s  ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 

Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 

a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 

řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 

vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, před obesíláním vlastníků 

k projednání soupisu nároků. 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 

jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 

zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 

a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen 

zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené 

katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení 
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navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním 

plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou konkrétní projekty pro 

stavební povolení a realizaci staveb. 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je aktualizace plánu společných zařízení na 

základě schváleného návrhu (nová parcelní čísla, výměry jednotlivých objektů 

společných zařízení, časový sled realizace). 

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, k datu předávacího protokolu 

musí být plán společných zařízení schválen obecním zastupitelstvem. 

 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. 

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, pro vodohospodářskou 

část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu 

jednotlivých vodohospodářských zařízení, včetně vypracování vzorového/-vých 

projektu/-ů společných zařízení. 

Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní 

potřebou realizace a zaměření pozemku do návrhu pozemkové úpravy a výslednou 

bezproblémovou realizaci a umístění společného zařízení do pozemku navrženého 

pozemkovou úpravou. 

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 

v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 

této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 

uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých 

posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou 

vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, po sejmutí vyvěšeného návrhu 

z úřední desky a po případném vypořádání připomínek k vystavenému návrhu. 

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř 

vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. 

Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 

připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 
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inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 

nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, po závěrečném jednání. 

 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1.  Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ. Podle požadavků vlastníků a 

podle rozhodnutí objednatele. Vzhledem k tomu, že nelze předem přesně odhadnout, jaké 

budou požadavky vlastníků na vytyčení, je ve výkazu prací stanoven předběžný počet 

měrných jednotek pro vytyčení a počet stabilizovaných bodů. Tento počet je stanoven pro 

účely hodnocení nabídek v souladu se zákonem. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný 

počet měrných jednotek podle požadavků vlastníků na vytyčení a podle uvážení 

pozemkového úřadu. Navýšení vytyčení odhadnutého počtu měrných jednotek do 10% je 

nákladem zhotovitele. Jednotkové ceny budou závazné a neměnné po celou dobu plnění 

veřejné zakázky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší o 10 % než je 

předpoklad objednatele, bude počet případných dalších měrných jednotek, nad těchto 

10% řešen jako samostatná zakázka a požadavky vlastníků budou řešeny samostatně. 

 Termín zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a 

podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 

nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 Termínem zhotovení díla je termín, ve kterém katastrální úřad vydal potvrzení o 

tom, že digitální katastrální mapa je schopna zápisu do katastru nemovitostí a že ji 

katastrální úřad převezme.  

4. fakturační celek Změna katastrální hranice – zpracování veškerých podkladů potřebných 

pro provedení změny katastrální hranice podle platných předpisů a jejího zápisu do 

katastru nemovitostí. O tom, zda změna katastrální hranice proběhne před vydáním 

rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy nebo až po jeho 

vydání jako součást schváleného návrhu, rozhoduje pozemkový úřad.  

 Termínem zhotovení díla je termín, ve kterém katastrální úřad provedl zápis 

rozhodnutí o změně katastrální hranice do katastru nemovitostí. 

B) Technické požadavky na provedení díla: 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předávány ve formátech 
*
.doc, 

*
.xls, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických prací 

budou předávány ve formátu 
*
.dgn, rastrová data ve formátu 

*
.cit (v případě požadavku 

PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito 

formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení 
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hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. 

určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení 

nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu 

objednatelů – pokud je další objednatel, např. ŘSD či PF ČR, 1 či více paré navíc): 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

Dílo je zhotoveno po předání písemného potvrzení katastrálního úřadu o schválení 

bodového pole katastrálním úřadem a jeho převzetí do dokumentace katastru 

nemovitostí. Potvrzení předá pozemkovému úřadu zhotovitel. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení obvodů - 2 x papírové zprac. a CD. 

a) Výkresy … hranic - 2 x papírové zprac. a CD 

b) geometrické plány – papírové zprac. podle počtu účastníků řízení potvrzené 

katastrálním úřadem 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.  

Dokumentace je zhotovena datem jejího odevzdání před vyvěšením na úřední desce obce 

dle oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, v počtu nárokových listů dle LV 

celkem a 1x v počtu nárokových listů dle vlastníků na LV a v počtu LV pro obesílání 

vlastníků poštou. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provádět její aktualizaci.  

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

Plán společných zařízení je dokončen datem schválení obecním zastupitelstvem příslušné 

obce (příslušných obcí). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení - 1 x papírové zprac. a CD. - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.  

 Varianty návrhu č. 1 až X, počtu listů návrhu dle LV celkem a 1x v počtu listů návrhu dle 

vlastníků na LV a v počtu LV pro obesílání vlastníků poštou. 

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 4 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

 1x celkový elaborát pro pozemkový úřad, 1x celkový elaborát pro katastrální úřad a 1x na 

obesílání vlastníků poštou v počtu dle vlastníků na jednotlivých LV 

 3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD+ na katastrální úřad. 

 Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu 

katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a 

předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.. Dílo je zhotoveno 

datem předání potvrzení katastrálního úřadu o provedené kontrole DKM a po vyjádření 
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katastrálního úřadu o převzetí DKM katastrálním úřadem, tak, že DKM je zápisuschopná 

do katastru nemovitostí. Potvrzení pozemkovému úřadu předává zhotovitel.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Struktura a výměnný formát DKM bude zpracován podle zvláštního předpisu (Návod pro 

obnovu katastrálního operátu). Digitální soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou 

respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných 

digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

5. Veškeré geodetické a zeměměřické práce včetně návrhu KPÚ budou zpracovány digitálně. 

Vytyčení bude provedeno s navázáním na S-JTSK. 

6. Veškerá stabilizace zeměměřických bodů bude provedena plastovými znaky s kotvou, 

včetně dřevěných kolíků, trojmezí bude řešeno dle platných předpisů. 

 

Čl. IV 

Čas a místo předání 

1. Předání návrhu KPÚ jako podkladu dle § 11, odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v platném 

znění (v termínu  dle čl. III bodu  2. 3. smlouvy), bude  provedeno  do  36  

měsíců od uzavření smlouvy. Tozn. do 28.2.2015. 

Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených 

částech ve smyslu článku III.  Písm. A) této smlouvy, a to v dílčích termínech 

fakturačních celků uvedených v položkovém výkazu činností naceněném dodavatelem při 

výběrovém řízení,který je přílohou  této smlouvy  a je její nedílnou součástí .Dílčí 

termíny plnění navrhl dodavatel v rámci výběrového řízení. 

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací.  

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo - DKM a SPI bude zpracováno do 2 měsíců od výzvy 

objednatele k zahájení těchto prací. 

V případě nedodržení dílčích termínů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, bude 

postupováno dle článku V. této smlouvy. 

4. Místem pro předání díla je sídlo Pozemkového úřadu Kolín. 

 

Čl. V 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech případně 

fakturačních celcích, uvedených v čl. III smlouvy. 

2. Pokud jsou v provedených pracích zjištěny závady, uvede se v zápise z kontrolního dne 

oběma stranami dohodnutý termín, ve kterém je zhotovitel povinen závady odstranit. 

Pokud nedojde ke shodě v termínu, ustanovuje se smluvně termín 30 dnů. Pokud 

zhotovitel závady neodstraní, vyhrazuje si objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli 

smluvní sankce uvedené v odst. 5 tohoto článku. 
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3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 36 měsíců od zapsání návrhu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. U 

části návrhu pozemkové úpravy týkající se společných zařízení, se záruční lhůta 

prodlužuje do doby vyhotovení realizačních projektů těchto společných zařízení.  

Pokud by při realizaci společných zařízení bylo zjištěno, že pozemek pro umístění 

společného zařízení nedostačuje, jedná se o vadu díla a případné výkupy pozemků a 

všechny související náklady s odstraněním vady hradí zhotovitel, popřípadě jeho právní 

nástupce.  

V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců 

na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední 

ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty 

budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené 

části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky 

prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 

chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které 

nebylo v době zpracování návrhu KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 

objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma 

stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

Zhotovitel ručí objednateli dle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

Záruka se vztahuje také na parametry pozemků navržených pro společná zařízení, 

zhotovitel u této části návrhu pozemkové úpravy souhlasí s tím, že v těchto případech je 

záruční doba na uplatnění vad do doby realizace společných zařízení. Zhotovitel ručí za 

správnost navržených parametrů pozemků pro společná zařízení a zavazuje se uhradit 

veškeré náklady vyplývající s odstraněním těchto vad, které by znemožňovaly realizaci 

budoucího společného zařízení na pozemku určeném návrhem pozemkové úpravy pro 

společná zařízení.  

4. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisů. Objednatel 

písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 10 dnů od doručení tohoto 

oznámení písemně sdělit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla dodavatel odstraní 

bezplatně v dohodnuté lhůtě dle čl. V bod 2 této smlouvy o dílo. Lhůta musí být 

dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 

specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 

zhotovitele o uznání vady. 

5. Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli pokutu ve výši 1% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté dle bodu 2 tohoto 

článku, nebude-li dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody a objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody 

přesahující smluvní pokutu.  

6. V případě prodlení s dodáním díla (jeho ucelených části podle termínů uvedených v 

položkovém výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků,viz 

příloha č. 1 této smlouvy o dílo) je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

za každý den prodlení s plněním ve výši 10 % z ceny nedokončené části díla bez  

DPH. Částí díla se rozumí příslušný fakturovaný celek, seznam fakturovaných celků je 

v příloze č. 1 této smlouvy-položkový výkaz činností.  
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Čl. VI 

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy: 

 

 Celková cena bez DPH 896.160,- Kč 

 DPH 179.232,-Kč 

 Celková cena díla včetně DPH 1,075.392,- Kč 

 

 Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Tato cena díla je 

nejvýš přípustná po celou dobu zpracování zakázky a nelze ji navyšovat s výjimkou případů 

uvedených čl. VI. odst. 5 této smlouvy.  

Jednotkové ceny včetně celkové ceny jsou pevné pro předmět plnění veřejné zakázky po 

celou dobu plnění veřejné zakázky.  

2. V  případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 

budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných 

jednotek u geodetických i projektových prací vyšší o 10 % než je předpoklad objednatele, 

bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a 

v souladu s vnitřními předpisy objednatele. 

3. Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, tj. navýšení počtu měrných 

jednotek do 10% oproti předpokládanému počtu uvedenému ve fakturačních celcích, 

zhotoviteli nebudou tyto náklady uhrazeny, tzn. případné navýšení měrných jednotek, 

nese na své náklady zhotovitel.  

4. Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, tj. navýšení počtu měrných 

jednotek o více jak 10 % oproti předpokládanému počtu uvedenému ve fakturačních 

celcích, bude počet případných dalších měrných jednotek zadán postupem podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s vnitřními předpisy objednatele. 

5. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny.  

a) Dojde ke změně sazby DPH. 

b) Dojde k navýšení objemu nezbytných prací, které nebyly při podepsání této 

smlouvy zahrnuty do ceny díla. 

c) Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody dotčených stran, 

formou dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech uvedených v Položkovém výkaze činností 

pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků – příloha č. 1 této smlouvy. 

7. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 m, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 

rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

8. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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9. U vybraných fakturačních celků citovaných v čl. III., se stanovují tyto specifické 

podmínky pro vystavení faktury: 

a) Pro fakturační celek dle 1.2. se rozumí splnění podmínek předání elaborátu PBPP 

zhotovitelem katastrálnímu úřadu ve smluvním termínu. Zhotovitel je povinen 

předložit doklad z katastrálního úřadu o tom, že bylo bodové pole katastrálním úřadem 

odsouhlaseno a převzato. 

b) U fakturačního celku 1.6., který se týká zpracování dokumentace soupisu a ocenění 

nároků vlastníků, jsou podmínky splněny po předání objednateli, na základě 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle bodu 1.6. Čl. III smlouvy. 

c) U fakturačního celku 2.1. jsou podmínky fakturace splněny po schválení plánu 

společných zařízení obecním zastupitelstvem 

d) Pro vystavení faktury u fakturačního celku 2.3., který se týká vypracování návrhu 

pozemkových úprav, jsou podmínky splněny po uplynutí lhůty vystavení návrhu dle § 

11 zákona č.139/2002 Sb., popř. po vypořádání uplatněných připomínek účastníků 

řízení k vystavenému návrhu. 

e) Pro fakturační celek 2.4. předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ, jsou 

fakturační podmínky splněny po závěrečném jednání. 

f) U fakturačního celku zpracování mapového díla dle 3.2. jsou fakturační podmínky 

splněny po předložení potvrzení katastrálního úřadu objednateli, že digitální 

katastrální mapa je schopna zápisu do katastru nemovitostí, a že ji katastrální úřad 

převezme. 

g) U fakturačního celku 4. Změna katastrální hranice jsou fakturační podmínky splněny 

po zápisu rozhodnutí katastrálního úřadu o změně katastrální hranice do katastru 

nemovitostí.  

Čl. VII 

Platební a fakturační podmínky 

1. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne 

jejího doručení objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být 

objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. 

2. Objednatel bude hradit zhotoviteli práce postupně na základě vystavených faktur, se 

správně vyplněnými údaji včetně finanční částky. Pokud faktura nebude obsahovat nutné 

náležitosti, může být objednatelem vrácena k přepracování. Objednatel musí fakturu 

vrátit do data její splatnosti, jinak dojde k prodlení s placením, přičemž musí uvést i 

důvod vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu dle povahy vady opravit, nebo nově 

vyhotovit. Pouze oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené 

faktury. 

3. Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu provádění díla. Fakturace 

proběhne po skončení ucelené etapy práce a převzetí zadavatelem dle kalkulace 

nabídkové ceny předložené uchazečem do výběrového řízení v rozsahu skutečného počtu 

měrných jednotek, avšak maximálně v rozsahu měrných jednotek uvedených v zadávací 

dokumentaci. Fakturace bude provedena vždy ve výši 90% této ceny. Zbývající smluvní 

pozastávka v hodnotě 10% bude uhrazena po zápisu KPÚ do katastru nemovitostí. Takto 

kalkulovanou cenu díla lze překročit pouze za podmínek uvedených v čl. VI odst. 5 

písm. a), b) a c). 
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4. K vystavení faktury může dojít až po doložení příslušných podkladů v dohodnutých 

ucelených částech a stanovených termínech (jak jsou uvedeny ve Výkazu činností pro 

stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků) a po provedené kontrole a zapracování 

všech připomínek na základě protokolu o řádném převzetí zkontrolovaného a bezvadného 

díla. Dílo je možné předat i před stanoveným termínem. U geodetických prací 

předávaných katastrálnímu úřadu nutno předložit doklad o převzetí tímto orgánem, podle 

podmínek uvedených v čl. III a VI. smlouvy. 

5. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 

považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči 

objednateli uplatňovat žádné sankce. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smlouvě o dílo si objednatel vyhrazuje právo přerušit 

práce v případě nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu, popř. při zastavení 

řízení o pozemkových úpravách dle § 6, odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění. 

Při přerušení ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti a zhotovitel 

doloží jen ty rozpracované části, u nichž bude zadavatelem potvrzena rozpracovanost 

vyšší než 70 %. Ostatní práce budou zastaveny, a pokud nebudou obnoveny, uhradí se 

prokazatelně vynaložené náklady, jež musí dodavatel doložit kalkulací nákladů. Při 

odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel právo na úhradu 10 % pozastávky dle čl. VII 

odst. 3 smlouvy o dílo. Ve výše uvedených  případech si objednatel vyhrazuje právo 

odstoupit od smlouvy. 

8. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

9. Dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha. 

10. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně 

fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

 

Čl. VIII 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 

považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči 

objednateli uplatňovat žádné sankce. 

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy (§ 550 obch. zák.) a není povinen zhotoviteli provedení prací uhradit. Vznikne-li 

z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit. 
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3. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit a není 

povinen zhotoviteli provedení prací uhradit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, 

je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

4. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy 

zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré 

změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Při odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel právo na úhradu 

10 % pozastávky dle čl. VIII odst. 2 smlouvy o dílo.  Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 

rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v následujícím roce. 

8. Objednatel si vyhradil právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 5 měsíců nebo bude 

práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. V tomto případě 

nemá zhotovitel právo požadovat úhradu prací. Každá ze smluvních stran je oprávněna 

písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

b. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy; 

9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 8 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
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není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

10. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 2. a 3. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 

nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 

12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH. Mimo to je 

objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od 

smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, 

náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 

13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

15. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

16. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  

17. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

18. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

Čl. IX. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
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Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a 

to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 

finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 

zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací.  

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 

znění. 

12. Zhotovitel je oprávněn práce na zakázce provádět subdodavatelsky pouze v rozsahu, 

který doložil v nabídce do výběrového řízení. Práce prováděné subdodavatelsky mohou 

provádět pouze subdodavatelé a osoby subdodavatele uvedené v nabídce zhotovitele do 

výběrového řízení. Pokud bude při zpracování díla objednatelem zjištěno porušení tohoto 

oprávnění zhotovitele, není objednatel povinen práce na příslušném fakturačním celku 
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zhotoviteli uhradit, a to na základě zápisu z kontrolního dne na zakázce. Objednatel má 

také právo v tomto případě odstoupit od smlouvy. 

 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku.  

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel   oprávněn   poskytovat   jiným  osobám  bez  souhlasu  objednatele  (viz. zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Kolíně dne: 9.1.2012                                        V Pardubicích dne: 9.1.2012 

 

 

Z a   o b j e d n a t e l e:                                      Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………….….. 

Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín Ing. Ivo Vodehnal 

Ing. Jana Zajícová jednatel společnosti 
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Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové cena fakturačních celků 

  
Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín  

ukončení 
1)

 

  

1. Přípravné práce           

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 

stavu 
ha 188 170 31 960  12 

1.2. Dohledání, ověření stávajícího 

bodového pole, návrh na doplnění bod 21 400 8 400  

12 
Doplnění stávajícího bodového pole 

včetně stabilizace bod 20 2 000  40 000  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového 

území včetně určení liniových prvků ha 188 500 94 000  
20 

- stabilizace plastovou značkou bod  200 100 20 000  

1.4. Geometrické a polohové určení obvodů 

KPÚ 
100bm 153 1100 168 300  

20 
 - stabilizace plastovou značkou bod 200 100 20 000  

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zák.  100bm 1 1100 1 100  
20 

 - stabilizace plastovou značkou bod 10 100 1 000  

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání 

a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků 

ha 188 350 65 800  24 

  Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 450 560  

2. Návrhové práce           

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v 

průběhu zpracování) 
ha 188 550  103 400  24 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území ha 20 700  14 000  24 

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků ha 188 700  131 600  34 

2.4. Předložení kompletní dokumentace 

návrhu KPÚ ks 4 3 000  12 000  36 

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 261 000  

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
Termín ukončení v měsících 

od výzvy zadavatele 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

KPÚ 
100bm  135 400  54 000  

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 
  Stabilizace hranic pozemků 

bod 400 100  40 000  

3.2. Zpracování mapového díla včetně 

DKM a SPI ha 188 450  84 600  

do 2 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH 
178 600  
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4. Změna katastrální hranice ha 20 300  6 000    

              

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 450 560 Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 261 000 Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1.-3.3.) bez DPH 178 600 Kč 

4. Změna katastrální hranice bez DPH  6 000 Kč 

Celková cena bez DPH 896 160 Kč 

DPH 179 232 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 075 392 Kč 
1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum 

       

 


