
	Záchranný archeologický výzkum Výměry

	Číslo lokality
	Výměra skrývky ARCMAP minus
OP

	01/01
	5634

	01/02
	12305

	01/03
	10363

	01/04
	12017

	01/05
	13457

	01/06
	7580

	01/09
	5774

	01/10
	6069

	01/13
	10114

	01/14
	7273

	02/01
	4664

	02/03
	1507

	02/04
	5587

	02/05
	8219

	02/06
	15222

	02/07
	11591

	02/08
	5847

	02/09
	12817

	02/10
	3501

	02/11
	5310

	02/12
	13655

	02/16
	8282

	02/18
	14646

	02/19
	8769

	02/20
	13702

	02/21
	5902

	03/04
	9315

	03/09
	7590

	03/14
	2454

	03/16
	12659

	03/18
	1608

	04/02
	5119

	04/03
	5818

	04/04
	10432

	05/04
	13477

	05/05
	7213

	05/06
	5634

	06/01
	3355

	06/05
	8497

	06/08
	7420

	

	Výměra celkem
	330398


Příloha 2 smlouvy - výměry ZA V a nabídka poskytovatele


Návrh postupu a kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)
formou dohledu na stavbě „6114/MORAVIA -VTL plynovod, úsek TU Tvrdonice - TU
Bezměrov“
V rámci 1. etapy záchranného archeologického výzkumu (terénní prospekce a identifikace archeologických lokalit) na stavbě „6114/MORAVIA - VTL plynovod, úsek TU Tvrdonice - TU Bezměrov“ bylo identifikováno celkem 73 potenciálních archeologických lokalit v kolizi s plánovanou výstavbou. Z uvedeného počtu bylo 29 lokalit interpretováno na základě získaných podkladů jako lokality kategorie A - téměř jisté, 11 kategorie B - velmi pravděpodobné a 33 kategorie C - pravděpodobné. Pro potřeby detektorového průzkumu byly vybrány lokality v kategorii A a B, tedy 40 lokalit o celkové odhadované rozloze 37,2 ha.
Realizace detektorového průzkumu bude zajištěna týmem sestaveným z pěti odborných pracovníků vyhledávajících kovové předměty pomocí detektorů a 2 asistentů AV zajišťujících technickou podporu průzkumu (vyzvedávání nálezů, zaměřování nálezů, evidenci nálezů). Takto složený tým by měl v průměru prozkoumat 1 ha za 1 den včetně započítaného přesunu mezi jednotlivými lokalitami. Modelová situace pro daný odhad počítá s průzkumem 30 m širokého pásu o délce 330 m. Dosah průzkumu jednoho odborného pracovníka činí zhruba 2 m, a to znamená, že průzkumný tým bude zkoumaný pás procházet třikrát. Předpokládaná doba realizace detektorového průzkumu je odhadnuta na 39 pracovních dnů v závislosti na klimatických podmínkách. Při rozdělení trasy na úseky by provedení průzkumu probíhalo v úseku LOT 1 - 29 dní, v úseku LOT 2-10 dní.
Náklady záchranného archeologického výzkumu, které hradí investor akce, jsou na základě časového nároku a hodinových sazeb jednotlivých kategorií pracovníků odhadnuty následovně:
Terénní práce detektorového průzkumu - hodinové sazby v jednotlivých kategoriích pracovníků
	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod.sazba
	Počet dnů po 8 hod.
	Celkem

	5
	Odborný pracovník
	450,00 Kč
	39
	702 000,00 Kč

	2
	Asistent AV
	300,00 Kč
	39
	187 200,00 Kč

	Terén celkem
	
	
	
	889 200,00 Kč



Zpracování nálezů a nálezové zprávy
	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod.sazba
	Počet dnů po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	450,00 Kč
	5
	18 000,00 Kč

	1
	Konzervátor
	450,00 Kč
	13
	46 800,00 Kč

	1
	Asistent AV
	300,00 Kč
	5
	12 000,00 Kč

	1
	Pracovník AV
	200,00 Kč
	6
	9 600,00 Kč

	Zpracování celkem
	
	
	
	86 400,00 Kč


Celkem bez DPH	975 600,00 Kč
· Oprávněná strana si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování celkové limitní částky.
· Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny v jednotlivých kategoriích
· K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
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