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DODATEK Č. 3 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

Ve věcech naplnění smlouvy oprávněn 
jednat: 

Ing. Radka Zábojníková Ph.D., KPÚ pro Zlínský 
kraj, Pobočka Kroměříž 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Kateřina Ježáková, KPÚ pro Zlínský kraj, 
Pobočka Kroměříž 

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

Telefon: +420 725 469 014 

E-mail: k.jezakova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/07100 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo 

objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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dále jen „zhotovitel“ 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 30. 3. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Zahnašovice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků 
č. 1 a č. 2. 

2. V termínu pro podání žádostí vlastníků o vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexní 
pozemkové úpravě nebyla na pobočku SPÚ doručena žádná žádost o vytyčení hranic. Z tohoto 
důvodu se upravuje počet měrných jednotek a částka za provedení etapy 3.4. Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 60 000 Kč bez DPH (snížení o 60 000 Kč 
bez DPH), tj. 3,01 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

Součet hodnot všech předchozích změn závazku z této smlouvy činí 36 480 Kč bez DPH (snížení 
o 36 480 Kč bez DPH), tj. 1,83 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke 
smlouvě ze dne 30. 3. 2016. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto: 

3.4.  Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

    0 MJ (původně 100 MJ) 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6. 1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 860 430 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 904 650 Kč 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.  

Sídlo: Tuřanka 1521/92, 615 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Brno 

Číslo účtu: 39050005/2700 

IČ: 26271044 

DIČ:  CZ26271044 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném: 

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ:  

x x x x x x x x x x 
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3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 133 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  0 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 898 080 Kč 

DPH 21 % 398 597 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 296 677 Kč 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 3. 2016 zůstávají v platnosti beze změn. 

IV. 

1.  Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro oba objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

3.  Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 

Ve Zlíně dne 7. 10. 2020 Ve Zlíně dne 19. 10. 2020 

Za objednatele č. 1:  Za objednatele č. 2:  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 

 

V Brně dne 13. 10. 2020 

 

Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 

 

 

GB-geodezie, spol. s r.o. 
Ing. Zdeněk Láska 
jednatel 

 

 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Zahnašovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

 Cena bez DPH

celkem v Kč  

 Cena bez DPH 

připadající na ŘSD 

(25 %) 

 Cena bez DPH 

připadající na SPÚ 

(75 %) 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 500 20 000               5 000                   15 000                 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 1 500 10 500               2 625                   7 875                   

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 

KoPÚ mimo trvalé porosty
ha 465 600 279 000             69 750                 209 250               

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 11 1 200 13 200               3 300                   9 900                   

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 129 2 400 309 600             77 400                 232 200               30. 4. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona
 100 bm 0 2 400 -                      -                        -                        30. 4. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 0 0 -                      -                        -                        

Rozbor současného stavu                      ha 476 130 61 880               15 470                 46 410                 31. 12. 2016

Studie odtokových poměrů ha 0 -                      -                        -                        

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 475 350 166 250             41 563                 124 688               30. 6. 2017

860 430             215 108               645 323               30. 6. 2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 475 450 213 750             53 438                 160 313               

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 63 500 31 500               7 875                   23 625                 

3.2.1.2.

Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 42 700 29 400               7 350                   22 050                 

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 700 -                      -                        -                        

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 475 1 200 570 000             142 500               427 500               31. 10. 2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000 60 000               15 000                 45 000                 
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

904 650             226 163               678 488               

3.3 Mapové dílo ha 475 280 133 000             33 250                 99 750                 

do 3 měsíců 

nabytí PM 1. 

rozhodnutí

133 000             33 250                 99 750                 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 0 600 0 0 0

nejpozději do 30. 

9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0 0 0

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30. 11. 20163.1.1.

3.1.2. 31. 12. 2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.4.

30. 11. 2017



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

860 430             215 108               645 323               

904 650             226 163               678 488               

133 000             33 250                 99 750                 

-         -           -           

1 898 080          474 520               1 423 560            

398 597             99 649                 298 948               

2 296 677          574 169               1 722 508            

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele č. 2:

……………………………………………………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 7. 10. 2020

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

Za objednatele č. 1:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Ing. Karel Chudárek

ředitel

GB-geodezie, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Láska

jednatel

V Brně dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele:

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


