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Věc: Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů - stavba Společenské a
kulturní centrum v Kuřimi

Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás požádat o projednání, odsouhlasení a následné zasmluvnění navýšení ceny
za vedlejší rozpočtové náklady stavby v souvislosti s posuny realizačních termínů na akci:
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi."

Posun realizačních termínů zapříčinily důvody, nezaviněné zhotovitelem stavby.
S posunem realizačních termínů stavby zhotoviteli vzrostly tyto náklady:

- Navýšení nákladů za přechodné dopravní značení stavby
- Navýšení nákladů na stavebně montážní pojištění stavby
- Navýšení nákladů za bankovní záruku za provedení
- Navýšeni nákladů za zařízení staveniště tj. oplocení stavby, kanceláře

stavbyvedoucího a TDI, sociální zařízení, sklady...
- Navýšení nákladů za pracovníky podílejících se na řízeni stavby
- Navýšení nákladů na vytápění stavby v zimním období

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nemohl předpokládat prodloužení doby realizace
zakázky a zahrnout výše uvedené náklady v plné výši do nabídkové ceny. Kalkulaci
požadovaných vícenákladů za VRN posílám přílohou tohoto dopisu.
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