
Dodatek č. 1 č.j. NPU-450/
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: NPU450/65621/2019
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,                                   
zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro PO a BOZP: xxxxxxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Malang s.r.o.
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno 602 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54490
IČ: 27720993 DIČ: CZ27720993
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx Č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 17. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Valtice – obnova areálu zámečku Belveder“.
2.2 	Po prozkoumání nálezových skutečností zjištěných při realizací díla, které nešlo přesně zaznamenat v projektové dokumentaci, bylo nutné upravit předmět díla. Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku. Odlišnosti jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1. 
2.3	Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Změna vyplývají z § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je stanovena takto: Cena méněprací je vyčíslena na částku 350.006,65 Kč bez DPH, tj. 423.508,05 s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 1.150.194,84 Kč bez DPH, tj. 1.391.735,76 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. Předmětné změny v souladu s § 222 odst. 6 zákona nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, neboť součet absolutních hodnot změn při započítání změny z dodatku č. 1  je ve výši 22,56 % a  celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 je 12,67 %.

2.4 	V souladu s § 222 odst. 4 zákona je změna víceprací ve výši 824.312,85 Kč bez DPH, 997.418,55 Kč včetně DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. Předmětná změna není ve smyslu zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou smlouvy a činí v absolutní hodnotě při započítání změny z dodatku č. 1 výši 10,33 % původní hodnoty veřejné zakázky.

2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 9.604.556,46 Kč bez DPH, tj. 11.621.513,32 Kč včetně DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.

2.6    Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v částce 1.162.553,32 Kč s DPH po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. O vydání rozhodnutí bude objednatel zhotovitele neprodleně informovat. 

[bookmark: _GoBack]2.7     Změny díla popsané Změnovým listem č. 1 budou mít vliv na termín dokončení realizace. Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je prodloužen do 30. 11. 2020.


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne                 					V Brně dne 
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                     



……………………………………..				                	……………………………………                                
Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

