
Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Část:

Zhotovitel:

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X

Přípočet

nová elektroinstalce

revize elektroinstalace

zednické práce po elektroinstalaci

výnos a likvidace sutě po el.

předstěna z SDK

pokládka OSB desek (vyrovnání podlahy v kuchyni)

Odpočet

2) Vyjádření zástupce pro věci technické::

3) Vyjádření projektanta:

5) Méněpráce (Kč) 0,00 Kč

6) Dodatečné stavební práce (Kč) 92 100,00 Kč

7) Celkový dopad do ceny (Kč) navýšení o: 92 100,00 Kč

8) Vliv na termín výstavby: 2 týdny 

9) Schválil: zástupce pro věci 

technické
zhotovitel

Monika 

Nepejchalová

Josef M.

Datum: 23.09.2020 23.09.2020

Podpis

byt č.7

ZMĚNOVÝ  LIST č. 01

Rekonstrukce bytové jednotky č.7, Školní 54 v Jeseníku

Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Školní 54, Jeseník

Josef M., IČO: 60002107, Jeseník, PSČ 79001

Způsob odeslání/předání

1) Zdůvodnění:

Výše uvedené práce byly provedeny

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

.

 objednatel

Šárka Urbanová

23.09.2020



0,00

0,00

Změnový list č. 1 - MÉNĚPRÁCE



hrubá instalace + kompletace (elektroinstalační práce) soub 1,000 29 000,00 29 000,00

materiál (elektroinstalace) soub 1,000 20 400,00 20 400,00

revize ks 1,000 2 000,00 2 000,00

předstěna z SDK ks 1,000 11 200,00 11 200,00

kotvení předstěny soub 1,000 1 000,00 1 000,00

výdřevy za kuchyňskou linkou soub 1,000 1 500,00 1 500,00

zapravení omítek po elektroinstalaci soub 1,000 12 000,00 12 000,00

výnos a likvidace sutě po elektroinstalační pracech soub 1,000 5 000,00 5 000,00

pokládka OSB desek, 2 x záklop (vyrovnání podlahy v kuchyni) ks 2,000 5 000,00 10 000,00

92 100,00

Změnový list č.   - VÍCEPRÁCE


