g EVROPSKA UNIE

v - Ewropsky fond pro regionalni rozvaj
i Dperatnl program Svoml prosthed]
Cislo smlouvy objednatele: 2261/2020-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 06-0-4741-10368/20

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obéansky zakonik")

I. Smluvni strany
1. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZzce 13565

Zastoupen:

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: I

Cislo u¢tu: ]

Zastupce ve vécech technickych: [ IENGNGITNGNGEEEEEEEEEEEEEE
Tel: ]

Email: I

2. Zhotovitel:
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Sidlo: Nabfezni 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsan: v Obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloZka 1930
Zastoupeny:
ICO: 47116901
DIC: CZ47116901
Bankovni spojeni:

Cislo Gétu: |
Zastupce ve vécech technickych: N
Tel: .

Email: I

Il. Pfedmét smiouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svdj naklad
a nebezpeli Ffadné a v€as dilo vtomto ¢&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za néj niZe sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 11. 9. 2020 podana pro pInéni
zakazky malého rozsahu na sluzby s nazvem ,Kyjovka, km 22,313 — 28,780 — odlehéovaci
objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po k.u. Moravska Nova Ves“ (dale jen ,nabidka na
vefejnou zakazku®). Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zpisobem v této smlouvé stanovenym se
zhotovitel zavazuje, budou nadale oznagovany souhrnné jako ,dilo“.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze vsouladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané
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»Kyjovka, km 22,313 — 28,780 — odlehéovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po k.u.
Moravska Nova Ves*

Zahrnuijici 2 ¢asti dle izemné spravniho €lenéni:

- Kyjovka, km 22,313 - 28,780 — odlehéovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku
po k.u. Moravska Nova Ves — lokalni rozvolnéni toku v k.iu. Moravska Nova Ves
- Kyjovka, km 22,313 - 28,780 — odlehéovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku
po k.u. Moravska Nova Ves - rozvolnéni toku v k.u. MikulCice

4. Dilem se rozumi provedeni a zpracovani:

- Projektové dokumentace pro vybér zhotovitele a provadéni stavby (,DPS*) dle
relevantnich pravnich pfedpisll, zejména dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, av souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy, zavaznymi i doporuéenymi éeskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN IS0,
CSN EN ISO, atd.) a standardy a technicko-kvalitativnimi pozadavky Povodi Moravy.

Soucasti DPS bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat taktéz technologicky
postup provadéni stavebnich praci, pfedevSsim zemnich hrazi a betonovych zdi, vCetné
zplsobu jeho kontroly. Soupis stavebnich praci a poloZkovy rozpocet bude zpracovan
samostatné pro obé &asti akce. Dokumentace musi umozfiovat bud samostatnou, nebo
spole¢nou realizaci stavby.

Zadavatel predpoklada financovani stavebni realizace akce z Operaéniho programu Zivotni

prostfedi. Ztohoto ddvodu je DPS béhem zpracovani nutné prubézné konzultovat
s pfislusnym regionalnim pracovistém AOPK CR.

DPS bude dale obsahovat aktualizaci harmonogramu provadéni praci a zasad organizace
vystavby. Harmonogram musi respektovat veSkera terminovd omezeni dand zejména
stavebnim povolenim, rozhodnutim o povoleni kaceni a rozhodnutim o povoleni vyjimky
z ochrannych podminek zvlasté chranénych zivo¢ichd. DPS bude obsahovat nezbytné
podklady pro vybér zhotovitele stavby dle zadkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dle ¢&.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér.

DPS bude také obsahovat navrh povodriového a havarijniho planu stavby.

zajisténi ¢innosti koordinatora BOZP v pribéhu projektové pfipravy dle zakona &. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu,
a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to véetné
vyhotoveni planu BOZP. Koordinator BOZP zpracovavajici plan BOZP bude osobou v souladu
spravnimi pfedpisy dle pfedchozi véty.

Kazda z vySe uvedenych ¢asti bude fakturovana zhotovitelem samostatné na zakladé
samostatného zjiStovaciho protokolu dle ¢lanku IV. této SoD.

5. Soudasti dila je téZ zpracovani dil€ich projektovych dokumentaci pro objekty €i podobjekty, pokud si
toto vyzada zvlastni pravni predpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci
v takovém ¢&lenéni, rozsahu a dle takovych pravni pfedpist, aby mohl byt naplnén tcel této smlouvy
a bylo provedeno dilo v celém rozsahu.

6. Projektova dokumentace bude podkladem pro realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby veSkerou nezbytnou soucinnost
pro fadné a vcasné plnéni povinnosti objednatele (zadavatele) vysvétlit zadavaci podminky na
zakladé zadosti dodavatele ve smyslu § 98 odst. 3 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
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10.

11.

12.

zakazek. Zhotovitel na Zzadost objednatele poskytne veSkerou nezbytnou soucinnost pro
zpracovani odpovédi na zadosti dodavatell tykajicich se technickych podminek realizace stavby,
jez budou stanoveny zhotovitelem zpracovanou projektovou dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje
poskytovat objednateli potfebnou soucinnost po celou dobu zadavaciho fizeni.

Rozsah jednotlivych Casti projektové dokumentace bude zpracovan dle pfislusného pravniho
pfedpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouZzitym
materialim, stavebné technickému provedeni, U€elu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli tyto podklady:

o Dokumentace DSP "Kyjovka, km 22,313 — 28,780 — odlehCovaci objekt do Kyjovky a lokélni
rozvolnéni toku po k.u. Moravska Nova Ves®, zpracovana spolec¢nosti Sweco Hydroprojekt
a.s.,divize Morava, Minska 18, 616 00 Brno v listopadu 2019

e Stavebni povoleni "Kyjovka, km 22,313 — 28,780 — odlehéovaci objekt do Kyjovky a lokalni
rozvolnéni toku po k.u. Moravska Nova Ves*” etapa €. 1, vydané Méstskym ufadem Breclav ¢.j.
MUBR 204928/2019 dne 12. 12. 2019

e Stavebni povoleni "Kyjovka, km 22,313 — 28,780 — odlehCovaci objekt do Kyjovky a lokalni
rozvolnéni toku po k.u. Moravska Nova Ves* etapa €. 2, vydané Méstskym uradem Hodonin ¢.j.
74561/2019 dne 6. 12. 2019

Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady uvedené v pfedchozi vété prevzal, vyéerpavajicim zplsobem se

s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zakladé provadét dilo, pokud na vyrobnich vyborech
nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zaijistit veSkeré dal$i podklady nezbytné
pro fadné provadéni dila, a to i za pfedpokladu, Zze té€mito podklady nedisponuje objednatel &i
zhotovitel.

Pfedmét dila bude zpracovan v listinné formé v po¢tu 6 vyhotoveni pro kazdou cCast dila a

v elektronické formé& na CD nebo DVD v poétu 2 vyhotoveni (textova ¢ast v podobé soubort

xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni pfedmét dila v podobé

xxx.pdf). Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb (polozkovy rozpocet) a neocenény (slepy)

polozkovy rozpocet bude pfedan v nasledujici skladbé:

e 1 vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé& bude obsahovat
ocenény soupis praci a dodavek (polozkovy rozpocet),

e ostatni vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé budou obsahovat
neocenény soupis praci a dodavek a vykaz vymér,

e na samostatném CD nebo DVD bude pfedan neocenény soupis praci a dodavek
s rekapitulaci.

V&echna paré budou opatifena autorizaénim razitkem.

Rozpoéty budou zpracovany v elektronické podobé&, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Objednatel hodla ke spolufinancovani projektu vyuzit prostfedkt Evropského fondu regionalniho
rozvoje vramci Operaéniho programu Zivotni prostfedi. Zhotovitel poskytne souginnost pfi
propagaci realizovaného projektu dle podminek tohoto programu. Zejména uplathovanim pravidel
povinné publikace v dokumentech projektu. Pozadavky na publicitu a propagaci jsou definovany
v kapitole D.1 Pravidel pro Zadatele a pFijemce podpory v Operaénim programu Zivotni prostfedi
pro obdobi 2014-2020.

lll. Doba plnéni dila
Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zahajeni provadéni dila: ihned po nabyti u€innosti smlouvy
Termin pfedani DPS = termin dokonceni dila:  do 90 dnl po nabyti u¢innosti smlouvy
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Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech zvyrobnich porad nebo vjinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podklad(l ze strany zhotovitele
objednateli, zajisténi dil€ich ¢innosti v pribéhu realizace dila, apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaiji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Cast dila | CenabezDPH | DPH21% | Cenavé. DPH

Kyjovka, km 22,313 — 28,780 — odleh€ovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po
k.a. Moravska Nova Ves — lokalni rozvolnéni toku v k.i. Moravska Nova Ves

zpracovani DPS I < | . <

plan BOZP I <c| I < <

Kyjovka, km 22,313 — 28,780 — odleh¢ovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po
k.. Moravska Nova Ves - rozvolnéni toku v k.u. Mikuléice

zpracovani DPS I < T < [ [
plén BOZP — N IT — 14
CELKEM 306 000,-K¢ | 64 260,- K¢ 370 260,- K¢

V. Odstoupeni od smiouvy

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:

e pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lh(té do 10 dnl od terminu dle ¢l. IIl. této smlouvy,

e prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokon¢eni dila nebo jeho asti dle ¢l. Ill. této smlouvy
delSi nez 30 dna.

Pokud pfed splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute&né provedenych praci, ktery oceni sohledem na stuperi
rozpracovanosti dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finan€ni vyrovnani.
Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, kterd smlouvu porusila.

VI. Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou objednateli €i tfetim osobam, ktera mize vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti &ini
minimalné ¢astku ve vysi 200 000 K&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své naklady
v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné& ukon€eného dila.

Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho uvefejnéni

v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smiuv.

Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu, osobou
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povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout zastupctim Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR (SFZP),
Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR (MZP), Ministerstvu financi (MF), Nejvy$§imu kontrolnimu Gfadu
(NKU), Evropské komisi (EK), Evropskému G&etnimu dvoru (EUD), Ufadu pro boj proti podvodim
(OLAF) a dalsim kontrolnim organdm dle zakona o finanéni kontrole veskeré doklady a informace
potiebné k zabezpe€eni fadného vykonu kontroly a monitorovacich ¢innosti souvisejicich
s finanénim ptispévkem poskytnutym zadavateli ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR a
Evropského fondu regionalniho rozvoje.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené vCetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to poZzadovanym zplsobem, v zakonem stanovené |hateé.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uvefejnéni.

Smlouva je vyhotovena ve ¢étyfech stejnopisech, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky

V Brné dne 21. 10. 2020 V Praze dne 13. 10. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
"""""" Povodi Moravy, s.p. Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.
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e)

h)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady k realizaci dila véetné nakladl souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do
doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s plnénim
dila.

Zmeéna pevné smluvni ceny je mozna pouze pokud po podpisu smlouvy o dilo dojde ke zméné
sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo snizeni sazby DPH.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po pfedani
a prevzeti celého dila &i na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivych &asti dila. PFilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu, potvrzeného
technickym z&stupcem objednatele.

Splatnost faktury je do 30 dnl ode dne jejiho doruceni objednateli v pfipadé prevzeti dila bez
vad a nedodélkd. Pokud objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami nebo nedodélky, bude do
30 dnll od doruceni faktury provedena Uhrada za cenu dila pouze do vySe 90% celkové ceny
dila bez DPH. Zbyvajicich 10% bude uhrazeno do 30 dnl od odstranéni vSech vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle predpis o Ucetnictvi, danovych predpisl
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ostatnich predpisu.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnl ode dne dorucéeni faktury
objednateli.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné ¢i nelplné udaje nebo k ni nebude pfilozena
kopie pfedavaciho protokolu podepsaného (ij. odsouhlaseného) objednatelem, resp.
technickym zastupcem objednatele, ma objednatel pravo vratit ji do data jeji splatnosti
zhotoviteli k doplnéni ¢&i opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihdty splatnosti a Ihdta
splatnosti zane plynout znovu od pocéatku ode dne doruceni opravené nebo doplnéné faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na uUcet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani fakturované ¢astky z ucétu objednatele.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury nebo jeji ¢asti ma zhotovitel narok na urok
z prodleni ve vy3i 0,01 % z dluzné &astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude zucastfiovat
vSech v dostate€ném predstihu svolanych jednani tykajicich se plnéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné& upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodanych podkladu, pokynl, technického feSeni Ci existenci prekazky
omezujici plynulost provadéni dila, nebo znemoZfiujici provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila svolat pravidelné vyrobni vybory (Cetnost dle
potfeby projednani konkrétnich navrhd, minimalné v8ak 1 krat mésicné). Vstupni vyrobni vybor
bude svolan nejpozdéji do 10 ti dni od podpisu smlouvy o dilo, pokud nebude pisemné
dohodnut jiny termin. Vystupni vyrobni vybor zhotovitel svola k projednani konecné verze
projektové dokumentace (pfed tiskem kompletni verze, ktera bude odeslana dle ustanoveni
pismena p) téchto vieobecnych obchodnich podminek). Na uvodnim vyrobnim vyboru bude
zhotovitelem pfedloZzen harmonogram projektové pfipravy.
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m) Zhotovitel je povinen postupovat pfi zpracovani dila v soudinnosti s koordinatorem BOZP
a zohledriovat jeho pfipominky.

n) Objednatel je opravnén kdykoli v priibéhu pInéni dila provadét kontrolu provadéni dila.

0) Zhotovitel je povinen predlozit objednateli v pribéhu pInéni dila (zpravidla na vyrobnim vyboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladé katastralni mapy s vyznacenim trasy stavby
(v€etné zakresu zafizeni stavenis$té) a vypis informaci o dotéenych parcelach z katastru
nemovitosti.

p) Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci objednatele ke kontrole kompletni pracovni
vytisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméné 14 dnu pfed sjednanym terminem
predani dila.

q) Zhotovitel je povinen predlozit objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny pozadavky
z vyjadfeni ucastnik(l uzemniho/stavebniho Fizeni, které maji vliv na technické feSeni dila, nebo
vliv na zvySeni pfedpokladané ceny stavby.

Podminky predani a prevzeti dila

r) Zhotovitel spini svij zavazek provést dilo v okamziku dokon€eni dila a jeho pfedani objednateli
v jeho sidle.

s) Objednatel pfevezme fadné dokonéené dilo, pfipadné jeho sjednanou cCast, na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude ucinéna minimalné 7 dni pfed terminem pfedani
a prevzeti dila, pfipadné jeho €asti. Objednatel neni povinen pfevzit pfedmét dila s vadami i
nedodélky. Pfipadné vady nebo nedodélky, které brani pfevzeti dila nebo jeho €asti, objednatel
oznami zhotoviteli do sjednaného terminu pfedani a pfevzeti dila.

t) O predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi
objednatel i zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych vad a nedodélki
zjisténych pfi predani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

u) Jestlize objednatel odmitne pfedmét dila prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdlivodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét
dila pfevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé
je mozné sepsat k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze pfedmét dila
pfejima, a protokol o pfedani a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zarucni podminky

v) Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v dobé& jeho pfedani objednateli, a dale za vady
zjisténé v zaruéni dobé.

w) Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaru¢ni doby 60 mésicu od
data prevzeti dila objednatelem, a to zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost a
efektivitu dila a jeho soulad s pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

x) Dilo ma vady zejména v pfipadég, Ze je provedeno v rozporu s pravnimi pfedpisy a zavaznymi Ci
doporucenymi technickymi normami G¢innymi v dobé podani zadosti o vydani Uzemniho
rozhodnuti/stavebniho povoleni nebo v dobé pfedani dila objednateli. Dilo ma dale vady, je-li
zhotovitelem navrZené technické FeSeni technicky &i ekonomicky nevhodné €i neproveditelné,
nebo pokud na jeho zakladé nem(ize byt vydano Uzemni rozhodnuti/stavebni povoleni ¢i
realizovana stavba.

y) V pfipadé&, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni
doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.
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z) Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do
15 dnl od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihdta.

aa) Objednatel mlze uplathovat téz narok na nahradu $kody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti se
zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto $kodu nahradit.

bb) Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady do doby odstranéni této vady.

cc) V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné
vyzvy k uhradé.

Sankéni podminky

dd) V pfipadé, ze zhotovitel nepfeda provedené dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
nebo jeho pfislusné €asti, s jejimz plnénim je zhotovitel v prodleni, bez DPH za kazdy zapoCaty
den prodleni.

ee) V prfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich vybord nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad poruSeni a kazdy zapoCaty den
prodleni.

ff) V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkd zjisténych pfi predani
a prevzeti dila nebo jeho €asti, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapoC€aty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

gg) V pfipadé Ze bude na zakladé vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodateéné stavebni prace, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty do vyse
20 % z navySeni smluvni ceny dila - stavby bez DPH.

hh) V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni
vady, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez
DPH za kazdy zapo€aty den prodleni a vadu.

i) Pokud se zhotoviteli nepodafi ani pfi vynaloZeni veSkeré snahy ziskat néktery z podkladi pro
vydani uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni z divodu, které nemohl ovlivnit (napf.
nesouhlas vlastnika pozemku, zmény Uzemniho planu, zaporného stanoviska nékterého
dotéeného organu, apod.), nebude toto povazovano za divod k uplatnéni smluvni pokuty. Tyto
skutec€nosti je povinen prokazat zhotovitel.

jj) Narok na nahradu Skody neni dot&éen smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vdeobecnych
obchodnich podminek.

kk) Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 14 dnli od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Licenéni podminky

II)  Dilo je autorskym dilem dle zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dilo v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. obanského zakoniku nevyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli pInéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle smlouvy o dilo a které je nebo bude chranéno autorskym pravem,
v neomezeném rozsahu a ke v8em zplsobdm uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢.
121/2000 Sb., v platném znéni. Licence rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti
zpracovat, meénit a upravovat, avdak vzdy tak, aby nebyla sniZzena hodnota autorského dila.
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nn) Zhotovitel se zavazuje, Zze zadna osoba nebude mit k dilu prava omezujici objednatele.
V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaze nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou Skodu a zajistit na vlastni naklad neruseny vykon prav objednatele.

00) Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

pp) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas opravnéni tvofici soulast licence zcela nebo z&asti
poskytnout tfeti osobé&/osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo z&asti na tfeti osobu/osoby. Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je pfedmétem licence.

rr) Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Ostatni smluvni podminky

ss) Schvaleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za vady.

tt) Vlastnické pravo prechazi na objednatele okamzikem pfevzeti dila.
uu) Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila poskytnout jiné osobé nez objednateli.

vv) Pripadné pozadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

ww) Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim pInénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoc&tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

yy) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou ¢i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplathou nebo
nevymahatelnou &ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy o dilo doplnéno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro pinéni smlouvy o dilo.

aaa)V pfipadé, Ze neni predmétem dila inZenyrska Cc&innost, se ustanoveni v3eobecnych
obchodnich podminek k inZenyrské Cinnosti nepouZiji.
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